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Parekatutako hiru etxebizitzen obra jarraipena. Tafalla (Nafarroa)   Konparaketa taula
Difer.
Código Nat Unit. Laburpena CanPres PrPres ImpPres CanPres PrPres ImpPres
351104,65 177014,63
K01 Kapitulua LUR MUGIMENDUAK 5292,62 5372,08 79,46
01.01 Partida m2 Lursaila garbitu 365,40 3,95 1443,33 365,40 3,95 1443,33 0,00
01.02 Partida m3 Lursaila hustutzeko hondeaketa 107,49 15,83 1701,57 107,49 15,83 1701,57 0,00
01.03 Partida m3 Zapaten indusketa 19,71 34,53 680,59 33,00 34,53 1139,49 458,90
01.04 Partida m3 Txarrantzen indusketa 24,02 34,53 829,41 31,50 34,53 1087,70 258,28
01.05 Partida m3 Lorategiko zimenduen indusketa 4,15 46,85 194,43 0,00 0,00 0,00 -194,43
01.06 Partida m3 Saneamendu eta euri hoditeriaren indusketa 10,58 41,90 443,30 0,00 0,00 0,00 -443,30
K02 Kapitulua ZIMENDAPENAK 27148,97 19362,32 -12196,65
02.01 Partida m3 Garbiketa hormigoia 93,78 63,00 5908,14 33,00 63,00 2079,00 -3829,14
02.02 Partida m3 Txarrantxa habeen  hormigoi armatua 14,41 180,70 2603,89 14,41 180,70 2603,89 0,00
02.03 Partida m3 Lorategiko zimenduen zangen hormigoia 3,32 180,70 599,92 0,00 0,00 0,00 -599,92
02.04 Partida m3 Zapaten hormigoi armatua 16,90 180,70 3053,83 16,90 180,70 3053,83 0,00
02.05 Partida m2 Asta erdiko adreilu trinkoko fabrikazko itxitura 23,28 62,00 1443,36 0,00 0,00 0,00 -1443,36
02.06 Partida m3 Lorategiko hormatxoaren h.armatua 4,97 315,00 1565,55 0,00 0,00 0,00 -1565,55
02.07 Partida m2 Garajeko zolarria l=20zm 50,55 38,47 1944,66 0,00 0,00 0,00 -1944,66
02.08 Partida m2 Hormigoi inprimatuko zolata 56,51 38,47 2173,94 0,00 0,00 0,00 -2173,94
02.09 Partida m2 Harrizko enkatxoa 40/80 l=10zm 55,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.10 Partida m2 Leundutako hormigoizko zoladura garajean 18,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.11 Partida m2 Lamina iragazgaitza 18,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.12 Partida m2 H. autoportanteko forjatu aireztatua 140,28 56,00 7855,68 128,85 56,00 7215,60 -640,08
02.13 Partida m2 F. sanitarioko zolarriaren isolamendua XPS 40mm 38,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.14 Partida m2 F. sanitarioaren sostengu hormatxoak 0,00 0,00 0,00 14,00 315,00 4410,00 4410,00
K03 Kapitulua SANEAMENDUA 5627,08 900,00 -4727,08
03.01 Partida ud Ur zikinen hargunearen sare orokorra 3,00 150,00 450,00 3,00 150,00 450,00 0,00
03.02 Partida ud Aurrefabrikatutako kutxatila HM 40x40xPROFzm 15,00 185,00 2775,00 0,00 0,00 0,00 -2775,00
03.03 Partida ud Garajeko estolda-zuloa 3,00 69,30 207,90 0,00 0,00 0,00 -207,90
03.04 Partida ml Pvc hodia 125mm 31,95 20,20 645,39 0,00 0,00 0,00 -645,39
03.05 Partida ml Pvc hodia 160mm 45,00 23,77 1069,65 0,00 0,00 0,00 -1069,65
03.06 Partida ml Mihiztatutako hodia D=200mm 16,80 28,52 479,14 0,00 0,00 0,00 -479,14
03.07 Partida ud Euri uren hargunearen sare orokorra (entronke unitatea) 0,00 0,00 0,00 3,00 150,00 450,00 450,00
Aurrekontua Adjudikazioa Aldaketa
ATXIKITUTAKO FAMILIA BAKARREKO HIRU ETXEBIZITZA. TAFALLA (NAFARROA)
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Parekatutako hiru etxebizitzen obra jarraipena. Tafalla (Nafarroa)   Konparaketa taula
K04 Kapituliua EGITURA 45374,39 48876,01 3501,61
04.01 Partida m3 HA-25/P/20/I Pilareen kofratu metalikoa 9,97 390,00 3888,30 11,43 390,00 4457,70 569,40
04.02 Partida m3 HA-25/P/20/I Egurrezko kofratua jazena lauak 20,46 341,00 6976,86 23,25 341,00 7928,25 951,39
04.03 Partida m3 HA-25/P/20/I Egurrezko kofratua jausitako jazenak 8,68 380,00 3298,40 12,25 380,00 4655,00 1356,60
04.04 Partida m2 23+5 Forjatua, B-63 solairuetan 317,61 55,00 17468,55 312,15 55,00 17168,25 -300,30
04.05 Partida m2 23+5 Forjatu inklinatua, B-60 Estalkian 109,29 60,00 6557,40 124,65 60,00 7479,00 921,60
04.06 Partida m2 Lauza laua. HA-25/P/20 Egur. Kofrat. L=15zm Teilatu-hegala 29,79 97,50 2904,53 29,82 97,50 2907,45 2,92
04.07 Partida m2 Lauza inklinatua. HA-25/P/20 Egur.Kofrat. L=15zm Eskaileretan 39,09 109,50 4280,36 39,09 109,50 4280,36 0,00
K05 Kapitulua ESTALKIA 14896,81 14896,81 0,00
05.01 Partida m2 Teilazko estaldura duen estalki inklinatua 180,87 45,50 8229,59 180,87 45,50 8229,59 0,00
05.02 Partida ml Zinkezko erretena D=333mm 54,81 28,00 1534,68 54,81 28,00 1534,68 0,00
05.03 Partida m2 Forjatu gaineko taula zeramikoa (1 solairuko estalkia) 50,07 49,00 2453,43 50,07 49,00 2453,43 0,00
05.04 Partida m2 Rastrelen gaineko teila mixta gorrixkako estalkia 54,81 31,00 1699,11 54,81 31,00 1699,11 0,00
05.05 Partida ud Itxitura eta tximinien erremateak 2,00 490,00 980,00 2,00 490,00 980,00 0,00
K06 Kapitulua IGELTSARITZA 78673,91 56284,81 -22389,11
06.01 Partida m2 Oin erdiko A. Huts Bikoitza (Fatxadetan) 224,90 27,00 6072,30 466,23 27,00 12588,21 6515,91
06.02 Partida m2 Mortairu hidrofugo bidezko fatxaden trasdosatua 224,90 6,00 1349,40 229,46 6,00 1376,76 27,36
06.03 Partida m2 Kartoi igeltsu plakazko fatxaden trasdosatua 224,90 28,20 6342,18 112,45 28,20 3171,09 -3171,09
06.04 Partida m2 Hormigoizko blokeak 20zm zabakera 30,28 30,00 908,40 0,00 0,00 0,00 -908,40
06.05 Partida m2 9 zm-ko asta erdiko adreilu zulatua etxebizitzen banaketan 290,00 30,00 8700,00 482,44 30,00 14473,20 5773,20
06.06 Partida m2 Kartoi igeltsuzko plakak 15+45mm etxebizitzen banaketan 435,00 26,00 11310,00 348,00 26,00 9048,00 -2262,00
06.07 Partida ml Hormigoi txuriko aurrefabrikatutako ateburua 12zm 54,90 20,00 1098,00 54,90 20,00 1098,00 0,00
06.08 Partida ml Hormigoi txuriko leiho-isurkia 38,70 35,00 1354,50 38,70 35,00 1354,50 0,00
06.09 Partida m2 Hori koloreko kapa bakarreko mortairuzko estaldura 371,55 24,50 9102,98 0,00 0,00 0,00 -9102,98
06.10 Partida m2 Barnekaldeko kartoi igeltsu plaka akustikoko trenkada 127,62 35,65 4549,65 102,09 35,65 3639,51 -910,14
06.11 Partida m2 Suaren aurkako kartoi igeltsu plakazko garajeko trenkada 42,54 36,10 1535,69 34,02 36,10 1228,12 -307,57
06.12 Partida m2 Eremu ez-heze/heze arteko kartoi igeltsuko trenkada 86,40 37,90 3274,56 69,12 37,90 2619,65 -654,91
06.13 Partida m2 Eremu hezeetako kartoi igeltsuzko trenkada hidrofugoa 14,25 40,11 571,57 11,40 40,11 457,25 -114,31
06.14 Partida m2 Eskaiolazko sabai aizuna 428,25 16,90 7237,43 214,14 16,90 3618,97 -3618,46
06.15 Partida m2 Kanpoaldekokartoi igeltsu hidrofugoko sabai aizuna 34,26 25,78 883,22 0,00 0,00 0,00 -883,22
06.16 Partida m2 Suaren aurkako kartoi igeltsu plakazko sabai aizuna garajean 50,55 27,61 1395,69 40,44 27,61 1116,55 -279,14
06.17 Partida ud Uztarrien harrera trenkadan 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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06.18 Partida ud Kanpo hormetan uztarrien harrera 396,00 19,00 7524,00 0,00 0,00 0,00 -7524,00
06.19 Partida ud 150x75zm Dutxa harrera 3,00 75,00 225,00 0,00 0,00 0,00 -225,00
06.20 Partida ud 170x75 zm Bainuontziaren harrera 3,00 90,00 270,00 0,00 0,00 0,00 -270,00
06.21 Partida m3 Hondakinen kudeaketa 3,00 550,00 1650,00 0,90 550,00 495,00 -1155,00
06.22 Partida pa Igeltsaritza laguntza argindar eta telekomunikazioetan 1,00 1500,00 1500,00 0,00 0,00 0,00 -1500,00
06.23 Partida pa Igeltsaritza laguntza iturgintza eta aireztapenean 1,00 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 -900,00
06.24 Partida pa Igeltsaritza laguntza berokunta eta gas instalakuntzan 1,00 919,35 919,35 0,00 0,00 0,00 -919,35
K07 Kapitulua ZOLATU ETA ALIKATATUAK 46267,61 0,00 0,00
07.01 Partida m2 Silize arezko 5zm-ko zolarritxoa 388,50 12,80 4972,80
07.02 Partida m2 Egur itxurako zeramikazko zolatua 388,50 48,00 18648,00
07.03 Partida m2 Marmolezko oin eta kontra-oinak 96,00 58,85 5649,60
07.04 Partida m2 Egur edo marmolezko eskailera-buruak 9,72 69,19 672,53
07.05 Partida m2 Eskailera eta eskailera-buruen zankabea 120,00 2,65 318,00
07.06 Partida m2 Komuneko azulejozko alikatatua 78,00 48,00 3744,00
07.07 Partida m2 Igarotzeko alderantzizko estalki laua. Atikoko terraza 69,60 137,60 9576,96
07.08 Partida m2 Igarotzeko alderantzizko estalki laua. 1 solairuko balkoia 13,20 137,60 1816,32
07.09 Partida m2 Estalki lauerako XPS isolamendi termikoa 82,80 10,50 869,40
K08 Kapituliua BARNEKO AROTZERIA 14904,51 1490,42 -13414,09
08.01 Partida ud Barnekaldeko ate eraisgarri txuria 21,00 347,51 7297,71 2,10 347,51 729,77 -6567,94
08.02 Partida ud Barnekaldeko ate eraigarri txuria beiratearekin 6,00 479,00 2874,00 0,60 479,00 287,40 -2586,60
08.03 Partida ud Zokaloa 7x1zm 315,52 15,00 4732,80 31,55 15,00 473,25 -4259,55
K09 Kapitulua KANPOKO AROTZERIA 30489,69 3049,12 -27440,57
09.01 Partida ud Garajerako aluminozko ate ebakitua, mekanizatua 3,00 1550,00 4650,00 0,30 1550,00 465,00 -4185,00
09.02 Partida ud PE1 sarrera atea aluminiozkoa txuriz lakatua isolamenduarekin 3,00 1003,84 3011,52 0,30 1003,84 301,15 -2710,37
09.03 Partida ud V1 motako aluminiozko kanpo arotzeria 3,00 349,72 1049,16 0,30 349,72 104,92 -944,24
09.04 Partida ud V2 motako aluminiozko kanpo arotzeria 3,00 521,17 1563,51 0,30 521,17 156,35 -1407,16
09.05 Partida ud V3 motako aluminiozko kanpo arotzeria 6,00 584,23 3505,38 0,60 584,23 350,54 -3154,84
09.06 Partida ud V4 motako aluminiozko kanpo arotzeria 3,00 336,00 1008,00 0,30 336,50 100,95 -907,05
09.07 Partida ud V5 motako aluminiozko kanpo arotzeria 3,00 490,11 1470,33 0,30 490,11 147,03 -1323,30
09.08 Partida ud PV1 motako aluminiozko kanpo arotzeria 12,00 872,73 10472,76 1,20 872,73 1047,28 -9425,48
09.09 Partida ml Aluminiozko balkoietako barandak 24,60 116,80 2873,28 2,46 116,80 287,33 -2585,95
09.10 Partida ud Garajeko aireztapenerako kanpo aluminizko saretak 3,00 295,25 885,75 0,30 295,25 88,58 -797,18
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K10 Kapitulua SARRAILAGINTZA 4634,10 0,00 0,00
10.01 Partida ml Lorategiko itxiturarako ARGA motako sare-gegi galbanizatua 36,24 25,00 906,00
10.02 Partida ud Behe solairuko pinu egurrezko eskubanda 3,00 190,50 571,50
10.03 Partida ud Egurrezko eskubanda metalezko barandaren gainean 3,00 356,00 1068,00
10.04 Partida ml Eskaileren baranda 14,40 131,50 1893,60
10.05 Partida ud Postontzia 3,00 65,00 195,00
K11 Kapitulua MARGOLARITZA 7552,22 0,00 0,00
11.01 Partida m2 Margo leun plastikoa 1398,56 5,40 7552,22
K12 Kapitulua ARGINDARRA 11233,91 5616,96 -5616,96
12.01 Partida ml PVC tutu zurruna D=110mm 3,00 3,40 10,20 1,50 3,40 5,10 -5,10
12.02 Partida ud Babes eta neurri armairua 3,00 99,00 297,00 1,50 99,00 148,50 -148,50
12.03 Partida ml CU RVK 0,6/1 KV Gidaria 54,00 8,91 481,14 27,00 8,91 240,57 -240,57
12.04 Partida ml PVC tutu malgu blindatua 27,00 1,32 35,64 13,50 1,32 17,82 -17,82
12.05 Partida ud Argiztapenerako kanalizazioa 3,00 125,10 375,30 1,50 125,10 187,65 -187,65
12.06 Partida ud Arropa garbigailu eta beste erabileretarako kanalizazioa 3,00 231,00 693,00 1,50 231,00 346,50 -346,50
12.07 Partida ud Sukaldeko zirkuitoa 3,00 47,52 142,56 1,50 47,52 71,28 -71,28
12.08 Partida ud Konexio ekipotentzialak 6,00 23,26 139,56 3,00 23,26 69,78 -69,78
12.09 Partida ud Landatutako polobakarreko etengailua 33,00 0,00 0,00 0,00
12.10 Partida ud Landatutako konmutadorea 24,00 0,00 0,00 0,00
12.11 Partida ud Landatutako gurutzatutako konmutadorea 9,00 0,00 0,00 0,00
12.12 Partida ud Landatutako kanpai pultsadorea 3,00 0,00 0,00 0,00
12.13 Partida ud Entxufe II+TT 10/16A landatuta 114,00 0,00 0,00 0,00
12.14 Partida ud Entxufe II+TT 10/25A landatuta 6,00 0,00 0,00 0,00
12.15 Partida ud Landatutako burrunbagailua 3,00 39,60 118,80 1,50 39,60 59,40 -59,40
12.16 Partida ud Etxebizitzako koadre orokorra 3,00 330,00 990,00 1,50 330,00 495,00 -495,00
12.17 Partida ud Sarrera nagusiko txirrin eta burrunbagailua 3,00 130,10 390,30 1,50 130,10 195,15 -195,15
12.18 Partida ud Garajeko atearen aurreinstalakuntzaren konexioa 3,00 44,00 132,00 1,50 44,00 66,00 -66,00
12.19 Partida ud Lur-hargunea pikarekin 3,00 165,00 495,00 1,50 165,00 247,50 -247,50
12.20 Partida ud Arropa garbigailuaren zirkuitoa 3x2,5mm2 3,00 44,00 132,00 1,50 44,00 66,00 -66,00
12.21 Partida m Ontzi-garbigailuaren zirkuitoa 3x2,5mm2 3,00 44,00 132,00 1,50 44,00 66,00 -66,00
12.22 Partida m Galdararen zirkuitoa 3x2,5 mm2 3,00 39,84 119,52 1,50 39,84 59,76 -59,76
12.23 Partida m Argi puntu bakuna mekanismoarekin 33,00 30,08 992,64 16,50 30,08 496,32 -496,32
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12.24 Partida ud Argi puntu konmutadorea mekanismoarekin 20,00 35,20 704,00 10,00 35,20 352,00 -352,00
12.25 Partida ud Argi puntu bikoitza konmutadoa mekanismoarekin 3,00 38,50 115,50 1,50 38,50 57,75 -57,75
12.26 Partida ud Argi puntu gurutzatua mekanismoarekin 9,00 58,30 524,70 4,50 58,30 262,35 -262,35
12.27 Partida ud Entxufe-oina 16A mekanismoarekin 114,00 27,50 3135,00 57,00 27,50 1567,50 -1567,50
12.28 Partida ud Entxufe-oina 25A mekanismoarekin 6,00 47,30 283,80 3,00 47,30 141,90 -141,90
12.29 Partida ud Landatutako emergentzi puntua 3,00 66,00 198,00 1,50 66,00 99,00 -99,00
12.30 Partida ud Entxufe-oin puntua 16A estankoa 3,00 46,20 138,60 1,50 46,20 69,30 -69,30
12.31 Partida ud Toma elektrikoak lorategietan 3,00 49,50 148,50 1,50 49,50 74,25 -74,25
12.32 Partida ud Ke-erauzgailuaren puntua 3,00 15,50 46,50 1,50 15,50 23,25 -23,25
12.33 Partida ud Erauzgailu puntua 3,00 39,95 119,85 1,50 39,95 59,93 -59,93
12.34 Partida ud Labearen zirkuitoa 3,00 47,60 142,80 1,50 47,60 71,40 -71,40
K13 Kapitulua IKUS-ENTZUNEZKO INSTALAZIOA 3078,63 0,00 0,00
13.01 Partida ud Etxebizitza barneko erregistro taldea 3,00 47,70 143,10
13.02 Partida ud TV/FM-FI toma banatzailea 9,00 36,40 327,60
13.03 Partida ud Landatutako telefono toma 9,00 35,45 319,05
13.04 Partida ud Sare informatikoko mekanismo gabeko kutxa 9,00 24,84 223,56
13.05 Partida ud PVC tutu malgua D=13mm 10,50 1,06 11,13
13.06 Partida ud Familia bakarreko etxebizitza sistema hartzailea 3,00 583,10 1749,30
13.07 Partida ud Familia bakarreko etxebizitzaren anplifikatzailea 3,00 101,63 304,89
K14 Kapitulua SUTE PREBENTZIOA 668,25 0,00 0,00
14.01 Partida ud Hauts balio-anitzeko ABC 21A-113B 6K su-itzalgailua 3,00 56,65 169,95
14.02 Partida ud Seinaleztapen autonomoko aparatua 1,00 0,00
14.03 Partida ud Txapazko suaren-aurkako BLOCK atea 3,00 155,60 466,80
14.04 Partida ud Errotulu luminiszenteak 3,00 10,50 31,50
K15 Kapitulua ITURGINTZA 17357,25 8678,63 -8678,63
15.01 Partida ud Mairagako paretako armairu kontagailua 3,00 166,47 499,41 1,50 166,47 249,71 -249,71
15.02 Partida ud Mozketa giltza DN 32mm 3,00 30,52 91,56 1,50 30,52 45,78 -45,78
15.03 Partida ud Komun+bainugela+sukalde ur hotz/bero instalakuntza 3,00 1677,09 5031,27 1,50 1677,09 2515,64 -2515,64
15.04 Partida ud Komun+bainugela+sukalde hustubide instalakuntza 3,00 1074,05 3222,15 1,50 1074,05 1611,08 -1611,08
15.05 Partida ml Txapazko euri zorrotena D=100 48,00 26,40 1267,20 24,00 26,40 633,60 -633,60
15.06 Partida ud Roca Contesa bainuontzia 160zm txorrotekin 3,00 248,75 746,25 1,50 248,75 373,13 -373,13
15.07 Partida ud Roca Malta dutxa 120x80 txorrotekin 3,00 338,54 1015,62 1,50 338,54 507,81 -507,81
15.08 Partida ud Komuneko altzaria + Victoria konketa txuria 3,00 549,50 1648,50 1,50 549,50 824,25 -824,25
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15.09 Partida ud Roca Java konketa txuria 6,00 185,84 1115,04 3,00 185,84 557,52 -557,52
15.10 Partida ud Victoria tanga baxuko komuna 9,00 215,75 1941,75 4,50 215,75 970,88 -970,88
15.11 Partida ud Lorategi eta garajean iturgintza instalazioa 9,00 86,50 778,50 4,50 86,50 389,25 -389,25
K16 Kapitulua GASA 4140,84 3393,72 -747,12
16.01 Partida ud Barneko gas hargunea DN 32mm 3,00 416,90 1250,70 1,50 416,90 625,35 -625,35
16.02 Partida ud GN 6 m3/h KROMSCHROEDER armairua 3,00 599,68 1799,04 3,00 599,68 1799,04 0,00
16.03 Partida ud Gaseko atxikipen balbula 9,00 27,06 243,54 4,50 27,06 121,77 -121,77
16.04 Partida ud Harguneko babes zorroa 3,00 32,00 96,00 3,00 32,00 96,00 0,00
16.05 Partida ud Kanpoko gas hargunea 3,00 250,52 751,56 3,00 250,52 751,56 0,00
K17 Kapitulua BEROKUNTZA SISTEMA 17325,09 0,00 0,00
17.01 Partida ud Hormako gas galdara, berokuntza eta Ur Bero Sanitariorako 3,00 1194,38 3583,14
17.02 Partida ud Etxebizitzako berokuntza sistemako hustuketa 3,00 61,32 183,96
17.03 Partida ud Giroko termostato programagarria 2 zonaldetarako balbulekin 6,00 232,36 1394,16
17.04 Partida ml Polipropilenozko tximinia D=80mm 15,00 36,40 546,00
17.05 Partida ml Isolatutako kapa anitzeko tutua D=16x2,0 348,00 13,75 4785,00
17.06 Partida ud Toalla-euskarri den erradiadorea 9,00 178,30 1604,70
17.07 Partida ud Aluminiozko erradiadorea 8 elementuduna 21,00 152,88 3210,48
17.08 Partida ud Aluminiozko erradiadorea 5 elementuduna 15,00 134,51 2017,65
K18 Kapitulua AEROTERMIA BIDEZKO KONTRIBUZIO ENERGETIKOA 8118,36 0,00 0,00
18.01 Partida ud 200L metatzaileko ur aire bidezko bero ponpa instalakuntza 3,00 2706,12 8118,36
K19 Kapitulua AIREZTAPENA 5170,41 4521,57 -648,84
19.01 Partida ud Teilaturako erauzte haizagailu mekanikoa 3,00 541,83 1625,49 3,00 541,83 1625,49 0,00
19.02 Partida ud 15X15 PVC aireztapen sareta txuria 12,00 21,74 260,88 0,00 0,00 0,00 -260,88
19.03 Partida ud 100mm erauzte ahoa 12,00 32,33 387,96 0,00 0,00 0,00 -387,96
19.04 Partida ml Aluminio/Poliesterreko hodi malgua D=160mm 103,50 13,70 1417,95 103,50 13,70 1417,95 0,00
19.05 Partida ml Altzairu galbanizatu txapazko hodi zirkularra D=200mm 4,50 34,14 153,63 4,50 34,14 153,63 0,00
19.06 Partida ml Txapa galbanizatu helikoidaleko aireztapen hodia 30,00 44,15 1324,50 30,00 44,15 1324,50 0,00
K20 Kapitulua OSASUN ETA SEGURTASUNA 3150,00 1575,00 -1575,00
20.01 Partidda ud Babes elementu kolektiboak 1,00 3150,00 3150,00 0,50 3150,00 1575,00 -1575,00
K21 Kapitulua KALITATE KONTROLA 95,00 760,00 665,00
21.01 Partida ud Hormigoi entseguak 1,00 95,00 95,00 8,00 95,00 760,00 665,00
K22 Kapitulua PARTIDA GEHIGARRIAK 2237,20 2237,20
22.01 Partida ml Behe solairuko zuntxoak 0,00 0,00 0,00 7,99 280,00 2237,20 2237,20
6    
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CAPÍTULO C01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
01.01        M2. DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA                                  
Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, con carga y transporte al vertede-
ro y con p.p. de medios auxiliares
realizado al 100% 1 6,09 20,00 121,80
x 3,00 121,80 3,95 1.443,33
01.02        M3. EXCAVACION EN VACIADO DE SOLAR                                  
Excavación a cielo abierto en vaciado de solar, por medios mecánicos, con extracción de tierras
fuera de la excavación, con carga y transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
Parcela menos zona jardín 1 6,09 14,00 0,35 29,84
Zona Forjado sanitario 1 3,00 3,80 0,20 2,28
1 3,25 5,70 0,20 3,71
x 3,00 35,83 15,83 1.701,57
01.03        M3. EXCAVACION EN ZAPATAS DE CIMIENTOS                              
Excavación en zapatas de pilares, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes,
con carga y transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
1,4,13,16 4 1,40 1,20 0,70 4,70
2,3,14,15 4 1,20 1,20 0,70 4,03
5,6,7,8,9,10,11,12 8 1,40 1,40 0,70 10,98
19,71 34,53 680,59
01.04        M3. EXCAVACION EN RIOSTRAS DE CIMIENTOS                             
Excavación en zanjas de cimientos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes,
con carga y transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
Exteriores
1-2;2-3;3-4;13-14;14-15;15-16 6 4,82 0,40 0,70 8,10
1-5;4-8 2 2,68 0,60 0,70 2,25
5-9;8-12 2 1,11 0,60 0,70 0,93
9-13;12-16 2 3,81 0,60 0,70 3,20
Interiores
5-6;7-8;9-10;11-12 4 4,72 0,40 0,70 5,29
2-6;3-7 2 2,68 0,40 0,70 1,50
6-10;7-11 2 1,11 0,40 0,70 0,62
10-14;11-15 2 3,81 0,40 0,70 2,13
24,02 34,53 829,41
01.05        M3. EXCAVACION EN ZANJAS DE CIMIENTOS DE JARDIN                     
Excavación en zanjas para seaparción entre jardines, en terrenos disgregados, por medios mecáni-
cos, con extracción de tierras a los bordes, con carga y transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.
Jardín 4 5,80 0,20 0,50 2,32
3 6,09 0,20 0,50 1,83
4,15 46,85 194,43
01.06        M3. EXCAVACION EN ZANJAS DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES                 
Excavación en zanjas de saneamiento, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bor-
des, y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavación y con p.p. de
medios auxiliares.
Fecales 1 0,65 0,65 0,55 0,23
1 0,65 0,65 0,65 0,27
1 0,85 0,85 0,75 0,54
1 6,10 0,60 0,60 2,20
Pluviales 1 4,81 0,60 0,60 1,73
1 1,08 0,60 0,50 0,32
x 2,00 5,29 41,90 443,30
TOTAL CAPÍTULO C01 MOVIMIENTO DE TIERRAS............................................................................................ 5.292,63
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CAPÍTULO C02 CIMENTACION                                                     
02.02        M3. HORMIGON DE LIMPIEZA                                            
Hormigón en masa HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal,
elaborado en obra para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios
manuales y colocación.
SE JUSTIFICARAN LOS M3 QUE ENTREN Y LA DIFERENCIA DE M3 SE ABONARAN
AL PRECIO DEL HORMIGÓN PUESTO EN OBRA MAS UN 5%.
ZAPATAS
1,4,13,16 4 1,40 1,20 0,10 0,67
2,3,14,15 4 1,20 1,20 0,10 0,58
5,6,7,8,9,10,11,12 8 1,40 1,40 0,10 1,57
VIGAS RIOSTRAS
Exteriores
1-2;2-3;3-4;13-14;14-15;15-16 6 4,82 0,40 0,10 1,16
1-5;4-8 2 2,68 0,60 0,10 0,32
5-9;8-12 2 1,11 0,60 0,10 0,13
9-13;12-16 2 3,81 0,60 0,10 0,46
Interiores
5-6;7-8;9-10;11-12 4 4,72 0,40 0,10 0,76
2-6;3-7 2 2,68 0,40 0,10 0,21
6-10;7-11 2 1,11 0,40 0,10 0,09
10-14;11-15 2 3,81 0,40 0,10 0,30
MURETE JARDIN
4 5,80 0,20 0,10 0,46
3 6,09 0,20 0,10 0,37
Soleras y forjado sanitario 3 6,09 14,00 0,35 89,52
1,4,13,16 -4 1,40 1,20 0,10 -0,67
2,3,14,15 -4 1,20 1,20 0,10 -0,58
5,6,7,8,9,10,11,12 -8 1,40 1,40 0,10 -1,57
93,78 63,00 5.908,14
02.03        M3. HORMIGON ARMADO EN VIGAS RIOSTRAS                               
Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, ela-
borado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura, encofrado y de-
sencofrado, por medio de camión-bomba, vibrado y colocado.
Exteriores
1-2;2-3;3-4;13-14;14-15;15-16 6 4,82 0,40 0,42 4,86
1-5;4-8 2 2,68 0,60 0,42 1,35
5-9;8-12 2 1,11 0,60 0,42 0,56
9-13;12-16 2 3,81 0,60 0,42 1,92
Interiores
5-6;7-8;9-10;11-12 4 4,72 0,40 0,42 3,17
2-6;3-7 2 2,68 0,40 0,42 0,90
6-10;7-11 2 1,11 0,40 0,42 0,37
10-14;11-15 2 3,81 0,40 0,42 1,28
14,41 180,70 2.603,89
02.04        M3. HORMIGON EN ZANJAS DE CIMIENTOS DE JARDIN                       
Hormigón en masa HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal. ela-
borado en central en relleno de zanjas de cimentación en jardín, incluso armadura, encofrado y de-
sencofrado, vertido por medio de camión-bomba, vibrado y colocado.
Jardín 4 5,80 0,20 0,40 1,86
3 6,09 0,20 0,40 1,46
3,32 180,70 599,92
02.05        M3. HORMIGON ARMADO EN ZAPATAS                                      
Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, ela-
borado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg./m3.), en-
cofrado y desencofrado, por medio de camión-bomba, vibrado y colocado.  Según normas
NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.
1,4,13,16 4 1,40 1,20 0,60 4,03
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5,6,7,8,9,10,11,12 8 1,40 1,40 0,60 9,41
16,90 180,70 3.053,83
02.06        M2. MURETES LATERALES DE SOPORTE DEL FORJADO SANITARIO              
Muro de carga y cierre lateral de media asta de fábrica de ladrillo cerámico macizo en zanja de 40
cm sobre hormigon de limpieza. Para la sustentación del forjado sanitario. Ver plano de forjado venti-
lado.
Transversales
1-5;4-8 2 3,53 0,35 2,47
5-9;8-12 2 2,11 0,35 1,48
9-13 1 4,66 0,35 1,63
2-6;3-7 2 3,53 0,53 3,74
6-10;7-11 2 2,11 0,53 2,24
11-15 1 4,66 0,53 2,47
Apoyos intermedios
3 Viviendas, 3 tramos de apoyo
intermedio
3 5,82 0,53 9,25
23,28 62,00 1.443,36
02.07        M3. HORMIGON ARMADO EN MURETES DE JARDIN                            
Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elabo-
rado en central, en muros de cierre de jardín,  de 20 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3),
encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a dos caras, vertido por medios manuales, vibra-
do y colocado.
MURETE JARDIN 4 5,80 0,20 0,60 2,78
3 6,09 0,20 0,60 2,19
4,97 315,00 1.565,55
02.08        M2. SOLERA DE HORMIGON ARMADO DE e=20 cm. EN P. BAJA-GARAJE         
Solera de hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,  elaborado en
central, incluso armadura. vertido, vibrado y colocado.
x 3,00 16,85 38,47 1.944,66
02.09        M2  SOLADO DE HORMIGON IMPRESO EN SUELO DELANTERO Y PORCHE          
Solado de terminacion de hormigon prensado igual que en la fase 1 color gris sobre encachado. Ocu-
pa 12,20m2 de suelo delantero y 7m2 de porche por vivienda
SUELO DEL 1 12,04 12,04
PORCHE 1 6,80 6,80
x 3,00 18,84 38,47 2.174,32
02.13        M2  FORJADO VENTILADO DE HORMIGÓN AUTOPORTANTE (TRANSVERSAL)        
Forjado sanitario ventilado en plana baja con viguetas autoportantes, apoyado laterlamente en mure-
tes de ladrillo macizo. 23+5 cm de canto, compresión de 5 cm de espesor.
Suelo P. Baja 1 6,02 5,69 34,25
1 3,55 1,12 3,98
1 3,17 2,69 8,53
x 3,00 46,76 56,00 7.855,68
TOTAL CAPÍTULO C02 CIMENTACION ................................................................................................................ 27.149,35
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CAPÍTULO C03 SANEAMIENTO                                                     
03.01        Ud. P.P. ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO FECALES (UD. DE ENTRONQUE)  
P.P. Acometida de saneamiento de aguas fecales a la red general municipal, formada por: rotura del
pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consisten-
cia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de goma, ta-
pado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin
incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares. Solo entronque
por unidad.
1 1,00
x 3,00 1,00 150,00 450,00
03.02        ud  ARQUETA PREF. HM 40x40xPROF cm.                                 
Partida Alzada de Arquetas  prefabricadas con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de
40x40xX cm.,(prof. det. en plano) medidas interiores, completa: con tapa, marco de hormigón y cla-
peta sifónica y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocadas en el suelo delantero
frente al garaje (1plu +1 fec).  Dos unidades interiores de fecales en garaje. Una unidad de pluviales
jardin trasero por vivienda. TOTAL 5 POR VIV.
x 3,00 5,00 185,00 2.775,00
03.03        Ud. SUMIDERO EN GARAJE                                              
Sumidero en garaje, con rejilla  y con salida vertical u horizontal de 95 mm.; para recogida de aguas
de limpieza del garaje, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin in-
cluir arqueta de apoyo. Ver plano.
SE VALORA UNICAMENTE EL SUMINISTRO Y LA COLOCACIÓN DEL SUMIDERO.
x 3,00 1,00 69,30 207,90
03.04        Ml. TUBO PVC ESTR. J.ELÁS.SN4 C.TEJA  125mm                         
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y rigidez 4 kN/m2;
con un diámetro 125 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-
na de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta
10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con
p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.
6 1,10 6,60
3 2,20 6,60
3 1,25 3,75
3 3,50 10,50
3 1,50 4,50
31,95 20,20 645,39
03.05        Ml. TUBO PVC ESTR. J.ELÁS.SN4 C.TEJA  160mm                         
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y rigidez 4 kN/m2;
con un diámetro 160 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-
na de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta
10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con
p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.
3 11,00 33,00
3 4,00 12,00
45,00 23,77 1.069,65
03.06        Ml. TUBO HM MACHIHEMBRADO D=200 mm                                  
Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular y diámetro
200 mm., con unión por junta machihembrada. Colocado en zanja, sobre una solera de hormigón
HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, con corchetes de  hormigón en masa HM-20/P/40/I, y relleno
lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta
hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de
las zanjas.
3 3,80 11,40
3 1,80 5,40
16,80 28,52 479,14
TOTAL CAPÍTULO C03 SANEAMIENTO................................................................................................................ 5.627,08
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CAPÍTULO C04 ESTRUCTURA                                                      
04.01        M3. HA-25/P/20/I  ENCOFRADO METALICO.PILARES                        
Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica elaborado en central, en pila-
res de 20x40 y de 30X30 cm., i/p.p. de armadura (120 kg/m3.) y encofrado metálico, vertido con
pluma-grúa, vibrado y colocado.
Planta Baja
1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15 14 0,20 0,40 2,88 3,23
4,16 2 0,30 0,30 2,88 0,52
Planta Primera
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 16 0,20 0,40 2,88 3,69
Entrecubierta
5,6,7,8 4 0,20 0,40 2,72 0,87
9,10,11,12 4 0,20 0,40 3,12 1,00
17,18,19,20 4 0,20 0,40 2,07 0,66
9,97 390,00 3.888,30
04.02        M3. HA-25/P/20/I  E.MADERA JÁCENAS PLANAS.                          
Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica elaborado en central, en já-
cenas planas, i/p.p. de armadura (145 kg/m3.) y encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, vi-
brado y colocado.
Techo P. Baja
1-2;2-3;3-4;13-14;14-15;15-16 6 0,30 0,28 5,82 2,93
5-6;6-7;7-8;9-10;10-11;11-12 6 0,40 0,28 5,82 3,91
B1-B2 3 0,20 0,28 2,11 0,35
Techo P. Primera
1-2;2-3;3-4;17-18;18-19;19-20;13-14;14-15;15-169 0,30 0,28 5,82 4,40
5-6;6-7;7-8;9-10;10-11;11-12 6 0,40 0,28 5,82 3,91
B1-B2 3 0,20 0,28 2,11 0,35
Techo Entrecubierta
5-6;6-7;7-8;17-18;18-19;19-20 6 0,30 0,28 5,82 2,93
B3-B4;B4-B5;B5-B6 3 0,20 0,28 5,82 0,98
5-B3;8-B6 (inclinadas) 2 0,20 0,28 2,14 0,24
B3-17;B6-20 (inclinadas) 2 0,20 0,28 4,12 0,46
20,46 341,00 6.976,86
04.03        M3. HA-25/P/20/I  E.MADERA.JÁCENAS CUELGUE                          
Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en já-
cenas de cuelgue, i/p.p. de armadura (135 kg/m3.) y encofrado de madera, vertido con pluma-grúa,
vibrado y colocado.
Techo P. Baja
1-5;4-8 2 0,20 0,40 3,53 0,56
5-9;8-12 2 0,20 0,40 2,11 0,34
9-13;12-16 2 0,20 0,40 4,66 0,75
2-6;3-7 2 0,20 0,46 3,53 0,65
6-10;7-11 2 0,20 0,46 2,11 0,39
10-14;11-15 2 0,20 0,46 4,66 0,86
Techo P. Primera
1-5;2-6;3-7;4-8 4 0,20 0,46 3,53 1,30
5-9;6-10;7-11;8-12 4 0,20 0,46 2,11 0,78
9-17;12-20 2 0,20 0,46 2,60 0,48
17-13;20-16 2 0,20 0,46 1,66 0,31
10-18;10-19 2 0,20 0,65 2,60 0,68
18-14;19-15 2 0,20 0,65 1,66 0,43
Techo Entrecubierta
6-B4;7-B5 (inclinadas) 2 0,20 0,46 2,14 0,39
B4-18;B5-19 (inclinadas) 2 0,20 0,46 4,12 0,76
8,68 380,00 3.298,40
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04.04        M2. FORJADO 23+5, B-63 EN PLANTAS                                   
Forjado 23+5 cm. formado a base de semiviguetas de hormigón pretensado, separadas 63 cm. entre
ejes, bovedilla  de hormigón vibroprensado de 63x23 cm. y capa de compresión de 5 cm., de hor-
migón HA-25/P/20/I, elaborado en central, i/armadura (1,80 kg/m2), terminado.  (Carga total 3,20
KN/m2).
Techo P. Baja 1 5,82 3,53 20,54
1 3,05 2,11 6,44
1 5,82 4,66 27,12
Techo P. Primera 1 5,82 3,53 20,54
1 3,05 2,11 6,44
1 5,82 2,60 15,13
1 5,82 1,66 9,66
x 3,00 105,87 55,00 17.468,55
04.05        M2. FORJADO INCLINADO 23+5, B-60 EN CUBIERTA                        
Forjado 23+5 cm. formado a base de semiviguetas de hormigón pretensado, separadas 63 cm. entre
ejes, bovedilla  de hormigón vibroprensado de 63x23 cm. y capa de compresión de 5 cm., de hor-
migón HA-25/P/20/I, elaborado en central, i/armadura (1,80 kg/m2), terminado.  (Carga total 3,20
KN/m2).
Techo Entrecubierta 1 5,82 2,14 12,45
1 5,82 4,12 23,98
x 3,00 36,43 60,00 6.557,40
04.06        M2. LOSA PLANA.HA-25/P/20 E.MAD.e=15cm EN ALEROS                    
Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en lo-
sas planas de 15 cm. de espesor, i/p.p. de armadura (85 kg/m3) y encofrado visto de madera, verti-
do con pluma-grúa, vibrado y colocado.
Techo P. Primera 1 6,02 0,55 3,31
Techo Entrecubierta 2 6,02 0,55 6,62
x 3,00 9,93 97,50 2.904,53
04.07        M2. LOSA INCLINADA.HA-25/P/20 E.MAD.e=15cm EN ESCALERAS             
Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en lo-
sas inclinadas, de 0,15 m. de espesor, i/p.p. de armadura (85 kg/m3) y encofrado visto de madera
para formación de losa y peldañeado de escalera, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado.
P. Baja
L1 1 1,89 1,19 2,25
1 1,13 0,92 1,04
L2 1 0,62 1,13 0,70
L3 1 1,13 0,92 1,04
1 1,89 0,92 1,74
P. Primera
L4 1 1,89 0,92 1,74
1 1,13 0,92 1,04
L2 1 0,62 1,13 0,70
L3 1 1,13 0,92 1,04
1 1,89 0,92 1,74
x 3,00 13,03 109,50 4.280,36
TOTAL CAPÍTULO C04 ESTRUCTURA ................................................................................................................. 45.374,40
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CAPÍTULO C05 CUBIERTA                                                        
05.01        M2. CUBIERTA INCLINADA CON COBERTURA DE TEJA (Atico)                
Cubierta inclinada con una pendiente del 35%, compuesta de: formación de pendientes: forjado incli-
nado (no incluido en este precio); aislamiento térmico: panel rígido de poliestireno extruido XPS2 de
70mm de espesor de, según UNE-EN 13164; cobertura: teja cerámica mixta, 43x26 cm, color ma-
rron-rojizo (igual que fase 1); fijada con tornillos rosca-madera sobre rastreles de madera. Incluye lá-
mina impermeabilizante. Incluyendo formación de cumbreras, limatesas, aleros y bordes libres.
Incluye ejecución y medios auxiliares necesarios de ejecución.
P. Cubierta 1 6,09 4,70 28,62
1 6,09 5,20 31,67
x 3,00 60,29 45,50 8.229,59
05.02        Ml. CANALON ZINC D=333mm.                                           
Canalón redondo de zinc similar al de las 4 viviendas de la fase 1, de 333 mm. de desarrollo, fijado
mediante gafas de sujeción al alero, totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y re-
mates finales de zinc, y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado.
Incluye ejecución y medios auxiliares necesarios de ejecución.
3 6,09 18,27
x 3,00 18,27 28,00 1.534,68
05.03        M2. TABLERO CERAMICO SOBRE FORJADO                                  
Formación de faldón de cubierta realizado con tabicones palomenros aligerados de ladrillo hueco do-
ble de 25x12x8 cm. separados 125 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río de tipo M-5, maestra superior del mismo mortero y tablero ceramico de 125x25 cm.,
i/arriostramiento transversal cada 200 cm. aproximadamente según desnivel, (para una altura media
de 100 cm. de cubierta), replanteo, medios auxiliares, con p.p. de formación de limas con tabicón
hueco doble.
(cubierta tejadillo delantero planta primera, 6,09 x 3m).Incluye ejecución y medios auxiliares necesa-
rios de ejecución.
P. Atico 1 6,09 2,74 16,69
x 3,00 16,69 49,00 2.453,43
05.04        m2  CUBIERTA DE TEJA MIXTA ROJIZA SOBRE RASTRELES (P.primera)       
Cubierta de teja cerámica mixta marron-rojizo de 50x24 cm.  fijada mediante  rastreles de madera fi-
jados al soporte por medio de clavos taco o clavos espiral sobre tablero ceramico. La cubierta inclu-
ye lamina impermeabilizante no perforada y aislamiento térmico de 4cm de XPS2. Tejas clavadas a
rastreles, y estos a la estructura de cubierta, i/p.p. de piezas especiales, caballetes y limas, medios
auxiliares y elementos de seguridad. Incluye todos los elementos para la colocacion de las tejas
conforme a proyecto (ver detalles constructivos).NOTA, este tejadillo incluye también 4cm de manta
de lana de roja sobre forjado. Incluye ejecución y medios auxiliares necesarios de ejecución.
SE OFERTA TEJA ROJA DE BORJA.
P.Primera 1 6,09 3,00 18,27
x 3,00 18,27 31,00 1.699,11
05.05        Ud. REMATES DE CHIMINEAS Y CIERRES                                  
Partida de remates de chimeneas de cemento iguales a los dispuestos en la fase 1. Incluye bordes
de vacaflex en todos los encuentros laterales de la chimenea y del tejadillo de la primera planta con
otros planos inclinados. Incluye remates superiores (sombreretes) de cierre en chimeneas y demás
encuentros  verticales con lámina impermeable de betun o metálicas. Incluye ejecución y medios au-
xiliares necesarios de ejecución. 2 CHIMINEAS COMPLETAS
x 2,00 1,00 490,00 980,00
TOTAL CAPÍTULO C05 CUBIERTA ....................................................................................................................... 14.896,81
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CAPÍTULO C06 ALBAÑILERIA                                                     
06.01        M2. FAB.LADRILLO 1/2 p. HUECO DOBLE (FACHADAS)                      
Fábrica de ladrillo doble de 25x12x8 cm. de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento
CEM II/A-P 32,5R y arena de río 1/6, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado,
limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFL y NBE-FL-90, medida deduciendo huecos.
FACHADA DELANTERA, TRASERA Y CHIMENEAS
FACHADA PRINCIPAL
P. Baja 3 6,09 2,60 47,50
3 2,50 2,60 19,50
Rejillas vent garaje -6 1,60 0,50 -4,80
V1 -3 0,90 0,60 -1,62
PE1 -3 1,00 2,20 -6,60
PG -3 2,50 2,53 -18,98
P. Primera 3 6,09 2,60 47,50
3 1,75 2,60 13,65
V2 -3 0,80 2,00 -4,80
PV1 -3 1,50 2,20 -9,90
P. Atico 3 6,09 2,27 41,47
V4 -3 0,80 0,80 -1,92
V5 -3 1,50 0,80 -3,60
FACHADA TRASERA
P. Baja 3 6,09 2,60 47,50
PV1 -6 1,50 2,20 -19,80
P. Primera 3 6,09 2,60 47,50
V3 -6 1,50 1,30 -11,70
P. Atico 3 6,09 2,95 53,90
PV1 -3 1,50 2,20 -9,90
224,90 27,00 6.072,30
06.02        m2  TRASDOSADO DE FACHADAS DE MORTERO HIDROFUGO A LLANA             
Trasdosado de fachadas de mortero hidrófugo a la llana entodas las fachadas delanteras y traseras
de ladrillo. Y también en la fachada medianera con la fase 3.
FACHADA PRINCIPAL
P. Baja 3 6,09 2,60 47,50
3 2,50 2,60 19,50
Rejillas vent garaje -6 1,60 0,50 -4,80
V1 -3 0,90 0,60 -1,62
PE1 -3 1,00 2,20 -6,60
PG -3 2,50 2,53 -18,98
P. Primera 3 6,09 2,60 47,50
3 1,75 2,60 13,65
V2 -3 0,80 2,00 -4,80
PV1 -3 1,50 2,20 -9,90
P. Atico 3 6,09 2,27 41,47
V4 -3 0,80 0,80 -1,92
V5 -3 1,50 0,80 -3,60
FACHADA TRASERA
P. Baja 3 6,09 2,60 47,50
PV1 -6 1,50 2,20 -19,80
P. Primera 3 6,09 2,60 47,50
V3 -6 1,50 1,30 -11,70
P. Atico 3 6,09 2,95 53,90
PV1 -3 1,50 2,20 -9,90
224,90 6,00 1.349,40
06.03        m2  TRASDOSADOS DE FACHADAS EN PLACA DE CARTON YESO                 
Trasdosado autoportante libre, realizado con placa de yeso laminado - (15 mm normal), anclada a los
forjados mediante estructura formada por canales y montantes; 85 mm de espesor total; separación
entre montantes 60cm. Incluido aislante de XPS2 de 70mm de espesor en todos los trasdosados de
fachadas. Incluye ejecución y medios auxiliares necesarios de ejecución.
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P. Baja 3 6,09 2,60 47,50
3 2,50 2,60 19,50
Rejillas vent garaje -6 1,60 0,50 -4,80
V1 -3 0,90 0,60 -1,62
PE1 -3 1,00 2,20 -6,60
PG -3 2,50 2,53 -18,98
P. Primera 3 6,09 2,60 47,50
3 1,75 2,60 13,65
V2 -3 0,80 2,00 -4,80
PV1 -3 1,50 2,20 -9,90
P. Atico 3 6,09 2,27 41,47
V4 -3 0,80 0,80 -1,92
V5 -3 1,50 0,80 -3,60
FACHADA TRASERA
P. Baja 3 6,09 2,60 47,50
PV1 -6 1,50 2,20 -19,80
P. Primera 3 6,09 2,60 47,50
V3 -6 1,50 1,30 -11,70
P. Atico 3 6,09 2,95 53,90
PV1 -3 1,50 2,20 -9,90
224,90 28,20 6.342,18
06.04        M2. FÁBRICA DE BLOQUE HORMIG.GRIS 20cm ANCHO                        
Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x15 cm. para revestir, en terrazas,
de entrecubierta y separaciones entre porches de entrada, recibidos con mortero de cemento CEM
II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación
y armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de en-
cuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado, limpieza y medios
auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.
SEPARACION TERRAZAS 3 3,95 1,50 17,78
SEPARACION PORCHES 2 2,50 2,50 12,50
30,28 30,00 908,40
06.05        M2. MEDIA ASTA DE 9CM DE LADRILLO PERFORADO EN SEPARACION DE VIVIS  
Tabique de ladrillo perforado acústico, en separación de viviendas, de ladrillo macizo de 25x12x9
cm. recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5R y arena de río 1/6, i/p.p. de replanteo,
aplomados, roturas, humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-PTL y
NBE-FL-90, medido deduciendo pilares y forjados. Son 4 separaciones entre viviendas. Incluye eje-
cución y medios auxiliares necesarios de ejecución.
MEDIANERA A FASE 3
PLANTA BAJA 1 12,00 2,50 30,00
PLANTA PRIMERA 1 12,00 2,50 30,00
PLANTA ATICO 1 5,00 2,50 12,50
x 4,00 72,50 30,00 8.700,00
06.06        m2  PLACAS CARTON YESO 15+45MM A AMBAS CARAS SEPARACION DE VIV.     
Placas de cartón yeso de 15mm sobre canales y montantes de 45mm incluido aislante de XPS2 o
lana de roca. Placas a ambas caras del tabicón de ladrillo acústico macizo. 4 muros de separación,
6 caras de placa. Incluye ejecución y medios auxiliares necesarios de ejecución.
MEDIANERA A FASE 3
PLANTA BAJA 1 12,00 2,50 30,00
PLANTA PRIMERA 1 12,00 2,50 30,00
PLANTA ATICO 1 5,00 2,50 12,50
x 6,00 72,50 26,00 11.310,00
06.07        Ml. DINTEL PREFABRICADO DE HORMIGON BLANCO DE 12 cms.               
Dintel de hueco formado por cabezal prefabricado de hormigón blanco autoportante de 12 cms. de an-
chura y 7 cms. de espesor, recibido con mortero de cemento, medida la longitud ejecutada.
PE1 1 1,40 1,40
V1 1 1,20 1,20
V2 1 1,20 1,20
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V4 1 1,20 1,20
V5 1 1,90 1,90
PV1 4 1,90 7,60
x 3,00 18,30 20,00 1.098,00
06.08        Ml. VIERTEAGUAS DE HORMIGON BLANCO                                  
Vierteaguas de hormigón blano de 30x5 cm. con goterón, pulido en fábrica, recibido con mortero de
cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 1/6 (M-40), i/rejuntado con lechada de cemento blanco
BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.
PLANTA BAJA distribuidor, comedor, y estar.
PLANTA PRIMERA escalera y dormitorios.
PLANTA ATICO escalera y laterales de la entrecubierta. (no toda, hay parte plana con falso techo
de placa)
V1 1 0,80 0,80
V2 1 0,80 0,80
V3 2 1,50 3,00
V4 1 0,80 0,80
V5 1 1,50 1,50
PV1 4 1,50 6,00
x 3,00 12,90 35,00 1.354,50
06.09        M2. REVESTIMIENTO DE MORTERO MONOCAPA AMARILLO                      
Revestimiento de fachadas con mortero monocapa amarillo, igual que en la fase 1, espesor aproxi-
mado entre 10 y 15 mm., impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemento portland, aditivos y
cargas minerales. Aplicado sobre soportes de fábrica de ladrillo, bloques de hormigón o termoarcilla.
Con acabado textura superficial raspado fino similar a la piedra abujardada, en color a determinar, in-
cluyendo parte proporcional de colocación de malla mortero en los encuentros de soportes de distinta
naturaleza, i/p.p. de medios auxiliares.
FACHADA PRINCIPAL
P. Baja 1 6,09 2,88 17,54
2 2,50 2,60 13,00
V1 -1 0,90 0,60 -0,54
PE1 -1 1,00 2,20 -2,20
PG -1 2,50 2,53 -6,33
P. Primera 1 6,09 2,88 17,54
2 1,75 2,60 9,10
V2 -1 0,80 2,00 -1,60
PV1 -1 1,50 2,20 -3,30
Techo terraza 1 2,52 1,75 4,41
P. Atico 1 6,09 1,40 8,53
V4 -1 0,80 0,80 -0,64
V5 -1 1,50 0,80 -1,20
FACHADA TRASERA
P. Baja 1 6,09 2,88 17,54
PV1 -2 1,50 2,20 -6,60
P. Primera 1 6,09 2,60 15,83
V3 -2 1,50 1,30 -3,90
P. Atico 1 6,09 2,87 17,48
Separcion terrazas 2 3,93 1,50 11,79
PV1 -1 1,50 2,20 -3,30
CHIMENEAS 1 2,62 0,30 0,79
Techo porche delantero 1 2,50 2,95 7,38
Recercado carpinterias
PE1 1 5,40 0,12 0,65
PG 1 7,55 0,12 0,91
V1 1 2,10 0,12 0,25
V2 1 4,80 0,12 0,58
V3 2 4,10 0,12 0,98
V4 1 2,40 0,12 0,29
V5 1 3,10 0,12 0,37
PV1 12 5,90 0,12 8,50
x 3,00 123,85 24,50 9.102,98
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06.10        m2  TABIQUE DE PLACAS DE CARTON YESO INTERIOR ACUSTICO              
Tabique sencillo (15+70+15)/400 (70) LM - (2 normal), con placas de yeso laminado, sobre banda
acústica, formado por una estructura simple, con disposición normal "N" de los montantes; aisla-
miento acústico mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 65 mm, en el alma; 100 mm de
espesor total. (Tabiques genéricos de dormitorios)
PLANTA BAJA 1 1,44 2,50 3,60
a descontar P2 -1 0,90 2,10 -1,89
PLANTA PRIMERA 2 3,78 2,50 18,90
1 4,03 2,50 10,08
1 3,41 2,50 8,53
1 0,60 2,50 1,50
a descontar P2 -4 0,90 2,10 -7,56
PLANTA ATICO 1 2,55 2,50 6,38
1 1,20 2,50 3,00
x 3,00 42,54 35,65 4.549,65
06.11        m2  TABIQUE DE GARAGE PLACAS DE CARTON YESO ANTIFUEGO.              
 Tabique sencillo (15+70+15)/400 (70) LM - (1 cortafuego + 1 ACÚSTICA), con placas de yeso la-
minado, sobre banda acústica, formado por una estructura simple, con disposición normal "N" de los
montantes; aislamiento  mediante panel de lana de roca , según UNE-EN 13162, no revestido, de
65 mm de espesor, en el alma; 100 mm de espesor total. (revestimiento interior tabiques garaje)
PLANTA BAJA 1 3,68 2,50 9,20
1 2,83 2,50 7,08
a descontar P1 -1 1,00 2,10 -2,10
x 3,00 14,18 36,10 1.535,69
06.12        m2  TABIQUE ESPACIOS NO HUMEDO-HUMEDO DE PLACAS DE CARTON YESO HID. 
Tabique sencillo (15+70+15)/400 (70) LM - (1 normal + 1 hidrofugado), con placas de yeso laminado,
sobre banda acústica, formado por una estructura simple, con disposición normal "N" de los montan-
tes; aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 65 mm, en el alma;
100 mm de espesor total. Placa panel con hidrofugante. Incluye montaje y medios auxiliares. (tabi-
ques entre baños y cuartos no-humedos)
PLANTA BAJA 1 1,41 2,50 3,53
1 1,60 2,50 4,00
1 4,03 2,50 10,08
1 2,55 2,50 6,38
a descontar P2 -1 0,90 2,10 -1,89
-2 1,20 2,00 -4,80
PLANTA PRIMERA 2 2,00 2,50 10,00
1 2,11 2,50 5,28
a descontar P2 -2 0,90 2,10 -3,78
x 3,00 28,80 37,90 3.274,56
06.13        m2  TABIQUE ESPACIOS HUMEDOS DE PLACAS DE CARTON YESO HIDROFUGADO   
Tabique sencillo (15+70+15)/400 (70) LM - (1 hidrofugado + 1 hidrofugado), con placas de yeso lami-
nado, sobre banda acústica, formado por una estructura simple, con disposición normal "N" de los
montantes; aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 65 mm, en el al-
ma; 100 mm de espesor total. Placa panel con hidrofugante. Incluye montaje y medios auxiliares.
(tabique entre baño y aseo p.primera)
PLANTA PRIMERA 1 1,90 2,50 4,75
x 3,00 4,75 40,11 571,57
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06.14        m2  FALSOS TECHOS A CIELO RASO DE ESCAYOLA                          
Suministro y colocación "a cielo raso" de escayola en paramentos horizontales de cocinas baños y
parte del ático. Colocada a 220-225cm del suelo terminado. Cielo raso de escayola sin fibras sintéti-
cas. Anclada  a los forjados mediante estructura formada por canales birideccionales separación en-
tre si 600 mm. Sin aislamiento. Incluidos todos los medios auxiliares necesarios y pequeños mate-
riales, para que quede totalmente terminado.
Colocado en todos los techos de la vivienda y parte del ático (excepto garaje)
COCINA 1 4,03 2,23 8,99
ASEO PBAJA 1 1,60 1,31 2,10
BAÑO P1 1 2,35 1,90 4,47
ASEO P1 1 1,60 1,90 3,04
ATICO 1 5,80 3,30 19,14
PLANTA BAJA
Distribuidor 1 2,50 1,00 2,50
Comedor/Estar 1 23,80 1,00 23,80
PLANTA PRIMERA
Escalera 1 5,20 1,00 5,20
Distribuidor 1 5,60 1,00 5,60
Dormitorio 1 1 9,30 1,00 9,30
Dormitorio 2 1 11,90 1,00 11,90
Dormitorio 3 1 10,80 1,00 10,80
Dormitorio 4 1 9,90 1,00 9,90
PLANTA ATICO 1 2,00 5,78 11,56
BAJO CUB TERRAZA 1 2,50 5,78 14,45
x 3,00 142,75 16,90 7.237,43
06.15        m2  FALSO TECHO DE PLACAS DE CARTON YESO HIDROFUGO  EXTERIORES      
Suministro y colocación de placas de cartón yeso hidrófugo en paramentos horizontales de los te-
chos al exterior. anclada a los forjados mediante estructura formada por canales birideccionales sepa-
ración entre si 600 mm. Interior de 70mm de aislante deXPS2.. Incluidos todos los medios auxiliares
necesarios y pequeños materiales, para que quede totalmente terminado. TECHO DE PORCHE
DE ENTRADA Y DE LA TERRAZA DE LA P1
Porche 1 2,80 2,50 7,00
Terraza 1 2,60 1,70 4,42
x 3,00 11,42 25,78 883,22
06.16        m2  FALSO TECHO DE PLACAS DE CARTON YESO ANTIFUEGO GARAJE           
Suministro y colocación de placas de cartón yeso ANTIFUEGO (tipo PLADUR-FOC o similar) en
techo del garaje. Anclada a los forjados mediante estructura formada por canales birideccionales se-
paración entre si 600 mm. Incluidos todos los medios auxiliares necesarios y pequeños materiales,
para que quede totalmente terminado.
x 3,00 16,85 27,61 1.395,69
06.18        Ud. RECIBIDO CERCOS EN MUROS EXT.                                   
Recibido y aplomado de cercos en muros exteriores, con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5R y
arena de río 1/4,  i/p.p. de medios auxiliares.
.
x36,00 11,00 19,00 7.524,00
06.19        Ud. RECIBIDO DE DUCHA DE 150x75 cm.                                 
Recibido de plato de ducha de 150x75 cm. con faldón de ladrillo hueco sencillo y mortero de cemen-
to CEM II/A-P 32,5R y arena de río 1/4, sellado de juntas, limpieza y medios auxiliares.
1 1,00
x 3,00 1,00 75,00 225,00
06.20        Ud. RECIBIDO DE BAÑERA DE 170x75 cm.                                
Recibido de bañera de 170x75 cm., con faldón ladrillo hueco sencillo y mortero de cemento CEM
II/A-P 32,5R y arena de río 1/4, sellado de juntas, limpieza y medios auxiliares.
1 1,00
x 3,00 1,00 90,00 270,00
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06.21        m3  GESTION DE RESIDUOS                                             
Separación traslado y gestión de residuos de construcción y embalajes de materiales de obra.
x 3,00 1,00 550,00 1.650,00
06.23        PA. AYUDAS DE ALBAÑILERIA A LA ELECTRICIDAD Y TELECOM               
1,00 1.500,00 1.500,00
06.24        PA. AYUDAS DE ALBAÑILERIA A FONTANERÍA Y VENTILACIÓN                
1,00 900,00 900,00
06.25        PA. AYUDAS DE ALBAÑILERIA A LA CALEFACCIÓN Y EL GAS                 
1,00 919,35 919,35
TOTAL CAPÍTULO C06 ALBAÑILERIA ................................................................................................................. 78.673,92
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CAPÍTULO C07 SOLADOS Y ALICATADOS                                            
07.01        M2. SOLERILLA DE ARENA SILICEA  5 CM.                               
Recrecido y nivelación con mortero de cemento II/A-P 32,5 R y arena silícea 1/3, de 5 cms. de es-
pesor, maestreado, medida la superficie realmente ejecutada.
PLANTA BAJA
Distribuidor 1 2,50 1,00 2,50
Comedor/Estar 1 23,80 1,00 23,80
Cocina 1 10,00 1,00 10,00
Aseo 1 2,20 1,00 2,20
PLANTA PRIMERA
Escalera 1 5,20 1,00 5,20
Distribuidor 1 5,60 1,00 5,60
Dormitorio 1 1 9,30 1,00 9,30
Dormitorio 2 1 11,90 1,00 11,90
Dormitorio 3 1 10,80 1,00 10,80
Dormitorio 4 1 9,90 1,00 9,90
Aseo 1 3,10 1,00 3,10
Baño 1 4,40 1,00 4,40
PLANTA ATICO
Espacio Polivalente 1 25,60 1,00 25,60
Escalera 1 5,20 1,00 5,20
x 3,00 129,50 12,80 4.972,80
07.02        M2. SUELO CERAMICO IMITACION MADERA                                 
Suministro y colocación de suelo cerámico imitación madera, i/p.p. de piezas especiales y material
auxiliar, totalmente  colocado..
COMPRA EN ALMACEN A 22 €. PVP.
PLANTA BAJA
Distribuidor 1 2,50 1,00 2,50
Comedor/Estar 1 23,80 1,00 23,80
Cocina 1 10,00 1,00 10,00
Aseo 1 2,20 1,00 2,20
PLANTA PRIMERA
Escalera 1 5,20 1,00 5,20
Distribuidor 1 5,60 1,00 5,60
Dormitorio 1 1 9,30 1,00 9,30
Dormitorio 2 1 11,90 1,00 11,90
Dormitorio 3 1 10,80 1,00 10,80
Dormitorio 4 1 9,90 1,00 9,90
Aseo 1 3,10 1,00 3,10
Baño 1 4,40 1,00 4,40
PLANTA ATICO
Espacio Polivalente 1 25,60 1,00 25,60
Escalera 1 5,20 1,00 5,20
x 3,00 129,50 48,00 18.648,00
07.03        Ml. PISAS Y TRABICAS H/T MARMOL CREMA  MARFIL                       
ML. Peldaño de  marmol crema marfil de 3 cm. de espesor de huella y 2 cm. de espesor en tabica,
i/p.p. de piezas especiales y material auxiliar, colocado, medida en su longitud.
SE ABONARAN LAS UDS REALMENTE COLOCADAS.
x 3,00 32,00 58,85 5.649,60
07.04        m2  DESCANSILLOS H/T MARMOL CREMA  MARFIL O MADERA                  
Descansillos de madera o marmol crema marfil de 5 cm. de espesor de huella y 2 cm. de espesor
en tabica, i/p.p. de piezas especiales y material auxiliar, colocado, medida en su longitud.
4 0,90 0,90 3,24
x 3,00 3,24 69,19 672,53
4 de julio de 2018 Página 14
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
07.05        Ud. ZANQUÍN MARMOL DE PELDAÑOS Y DESCANSILLOS                       
Ud Zanquín en  marmol crema marfil  de 42x18 cm., medido en su longitud.
SE ABONARAN LAS UDS REALMENTE COLOCADAS.
x 3,00 40,00 2,65 318,00
07.06        M2. ALICATADO DE AZULEJO EN BAÑOS                                   
Alicatado con azulejo en baños, recibido con pegamento Cleintex D blanco absorción >6% o similar,
p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y
limpieza, s/NTE-RPA-4, medido deduciendo huecos.
PRECIO DE COMPRA EN ALMACEN 22 € M2 PVP.
x 3,00 26,00 48,00 3.744,00
07.07        m2  CUBIERTA PLANA INVERTIDA TRANSITABLE -TERRAZA  ATICO            
Cubierta plana invertida transitable formada por los siguientes elementos:
- Aislamiento de poliestireno extrusionado XPS2 70mm. (medido y presupuestado en el capitulo de
aislamientos)
- Hormigón ligero para formación de pendientes armado con mallazo o fibras de polipropileno.  Espe-
sor medio de 10 cm.
- Imprimación asfáltica mínimo 0,3kg/m2
- Sistema tradicional una única lámina sencilla
EL PRECIO DE COMPRA DE LA CERAMICA EN ALMACEN SERA A 22 € M2 PVP.
- Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 1/6 M-5.
- Cemento-cola para exteriores del tipo "Myrsac 520" para la recepción del embaldosado.
- Baldosa CERAMICA 25x25 cm. para exteriores antideslizante antiheladizas, selladas con juntas
del tipo "Juntagrés" de "Bettor", color gris.
- Rodapié del mismo material en todo el perímetro de la terraza.
- Las juntas de dilatación en todo el perímetro y en encuentros con elementos verticales tendrán un
espesor mínimo de 5 mm. y quedarán ocultas por el rodapié.
- La entrega de la lámina por encima de la protección de la cubierta no debe ser menor de 15cm y
con formación de amplias medias cañas.
- Todo según plano de detalle, UNE 104-402/96 y CTE-HS. Totalmente terminado.
x 3,00 23,20 137,60 9.576,96
07.08        m2  CUBIERTA PLANA INVERTIDA TRANSITABLE, BALCO P.PRIMERA           
Cubierta plana invertida transitable formada por los siguientes elementos:
- Aislamiento de poliestireno extrusionado XPS2 70mm. (medido y presupuestado en el capitulo de
aislamientos)
- Hormigón ligero para formación de pendientes armado con mallazo o fibras de polipropileno.  Espe-
sor medio de 10 cm.
- Imprimación asfáltica mínimo 0,3kg/m2
- Sistema tradicional una única lámina sencilla
EL PRECIO DE COMPRA DE LA CERAMICA EN ALMACEN SERA A 22 € M2 PVP.
- Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 1/6 M-5.
- Cemento-cola para exteriores del tipo "Myrsac 520" para la recepción del embaldosado.
- Baldosa CERAMICA 25x25 cm. para exteriores antideslizante antiheladizas, selladas con juntas
del tipo "Juntagrés" de "Bettor", color gris.
- Rodapié del mismo material en todo el perímetro de la terraza.
- Las juntas de dilatación en todo el perímetro y en encuentros con elementos verticales tendrán un
espesor mínimo de 5 mm. y quedarán ocultas por el rodapié.
- La entrega de la lámina por encima de la protección de la cubierta no debe ser menor de 15cm y
con formación de amplias medias cañas.
- Todo según plano de detalle, UNE 104-402/96 y CTE-HS. Totalmente terminado.
x 3,00 4,40 137,60 1.816,32
07.09        m2  AISLAMIENTO TERMICO DE XPS2 PARA CUBIERTAS PLANAS               
Aislamiento de poliestireno extrusionado XPS2 70mm en placas, para su colocación en las cubiertas
planas de terrazas.
x 3,00 27,60 10,50 869,40
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TOTAL CAPÍTULO C07 SOLADOS Y ALICATADOS ............................................................................................ 46.267,61
4 de julio de 2018 Página 16
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO C08 CARPINTERIA INTERIOR                                            
08.01        Ud. PUERTA INTERIOR ABATIBLE BLANCA ESMALTADA                       
Premarco y Puerta interior abatible ventilada por marco superior, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm,
de tablero de MDF, esmaltada en blanco, con jambas de 9cm, precerco; tapajuntas de MDF con he-
rrajes de colgar, de cierre y manilla. A definir modelo
PE2 7 7,00
x 3,00 7,00 347,51 7.297,71
08.02        Ud. PUERTA INTERIOR ABATIBLE BLANCA ESMALTADA CON VIDRIERA          
Premarco y Puerta interior abatible ventilada por marco superior, con paño de vidriera interior, de una
hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero de MDF, esmaltada en blanco, con jambas de 9cm, precerco;
tapajuntas de MDF con herrajes de colgar, de cierre y manilla. A definir modelo
x 3,00 2,00 479,00 2.874,00
08.03        Ud. RODAPIE 7 x1 cm.                                                
Rodapié  a definir en obra, totalmente colocado, de 7x1 cm., clavado en paramento, s/NTE-RSR-27,
medido en su longitud.
Planta Baja
Hall 8 3,75 30,00
8 1,78 14,24
-8 1,00 -8,00
Planta Primera
estar/comedor 8 5,82 46,56
8 4,23 33,84
-4 1,00 -4,00
dormitorio 1 8 3,20 25,60
8 3,19 25,52
-4 1,00 -4,00
distribuidor 8 1,09 8,72
4 3,42 13,68
-16 1,00 -16,00
Planta Ático
Dormitorio 2 8 4,23 33,84
8 3,10 24,80
-4 1,00 -4,00
Dormitorio 3 8 3,10 24,80
8 3,39 27,12
-4 1,00 -4,00
Dormitorio 4 8 3,13 25,04
8 2,51 20,08
-4 1,00 -4,00
distribuidor 4 2,72 10,88
4 1,60 6,40
4 1,10 4,40
-16 1,00 -16,00
315,52 15,00 4.732,80
TOTAL CAPÍTULO C08 CARPINTERIA INTERIOR............................................................................................... 14.904,51
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CAPÍTULO C09 CARPINTERIA EXTERIOR                                            
09.01        Ud. PUERTA SECCIONABLE PARA GARAGE, DE ALUMINIO. MECANIZADA         
Suministro y colocación de puerta seccionable para garaje, formada por lamas de chapa lisa de alu-
minio extrusionado, 250x225 cm, con acabado prelacado de color blanco. Apertura automática con
equipo de motorización (incluido en el precio). Incluso material de conexionado eléctrico, cajón reco-
gedor forrado, torno, muelles de torsión, poleas, guías, accesorios y cerradura central con llave de
seguridad. Elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. Totalmente montada, conexionada y probada
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este pre-
cio).
Pg 1 1,00
x 3,00 1,00 1.550,00 4.650,00
09.02        Ud. PUERTA PE1 ENTRADA DE ALUMINIO LACADA EN BLANCO AISLANTE INT    
Suministro y montaje de puerta de entrada de aluminio termolacado en polvo a 210°C, block de se-
guridad, de 90x210 cm. Compuesta de: hoja de 50 mm de espesor total, construida con dos chapas
de aluminio de 1,2 mm de espesor, con alma de madera blindada y aislamiento térmico. Chapa de
hierro acerado de 1 mm y macizo especial en todo el perímetro de la hoja y herraje, estampación
con embutición profunda en doble relieve a una cara, acabado en color blanco RAL 9010; marcos
especiales de extrusión de aluminio reforzado de 1,6 mm de espesor, de igual terminación que las
hojas, con burlete perimétrico. Incluso premarco de acero galvanizado con garras de anclaje a obra,
cerradura especial con un punto de cierre con bombín de seguridad, tres bisagras de seguridad anti-
palanca, burlete cortavientos, mirilla gran angular, manivela interior, pomo, tirador y aldaba exterio-
res, espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre marco y muro, sellado perimetral de jun-
tas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasifica-
ción a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, a la estanqueidad al agua según UNE-EN
12208 y a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este pre-
cio).
. Incluido cableado interno para la instalación del telefonillo, premarco de pino, colocación y sellado
exterior con silicona neutra. montada y con p.p. de medios auxiliares.
PE1 1 1,00
x 3,00 1,00 1.003,84 3.011,52
09.03        Ud. CARPINTERIA EXT. DE ALUMINIO TIPO V1                            
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado color blanco, con 60 micras de espesor míni-
mo de película seca, para conformado de ventana, abisagrada abatible de apertura hacia el interior,
de 90x60 cm, serie alta, formada por una hoja, con perfiles provistos de rotura de puente térmico, y
con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT.
Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en
perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM,
tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado ho-
mologados. Cajón de persiana básico incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de
PVC blanco, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus acce-
sorios. Incluso limpieza del premarco ya instalado, alojamiento y calzado del marco en el premarco,
fijación del marco al premarco con tornillos de acero galvanizado, sellado perimetral de la junta exte-
rior entre marco y obra, por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra, incluida la
colocación en obra del premarco, fijado con tornillos. Elaborada en taller, con clasificación a la per-
meabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN
12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente monta-
da y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (inclui-
das en este precio).
Incluye vidrio 4-14-4  tipo climalit o equivalente con camara de aire desecada.
Incluido premarco.
V1 1 1,00
x 3,00 1,00 349,72 1.049,16
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09.04        Ud. CARPINTERIA EXT. DE ALUMINIO TIPO V2                            
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado color blanco, con 60 micras de espesor míni-
mo de película seca, para conformado de ventana, abisagrada abatible de apertura hacia el interior,
de 90x60 cm, serie alta, formada por una hoja, con perfiles provistos de rotura de puente térmico, y
con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT.
Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en
perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM,
tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado ho-
mologados. Cajón de persiana básico incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de
PVC blanco, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus acce-
sorios. Incluso limpieza del premarco ya instalado, alojamiento y calzado del marco en el premarco,
fijación del marco al premarco con tornillos de acero galvanizado, sellado perimetral de la junta exte-
rior entre marco y obra, por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra, incluida la
colocación en obra del premarco, fijado con tornillos. Elaborada en taller, con clasificación a la per-
meabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN
12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente monta-
da y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (inclui-
das en este precio).
Incluye vidrio 4-14-4  tipo climalit o equivalente con camara de aire desecada.
Incluido premarco.
V2 1 1,00
x 3,00 1,00 521,17 1.563,51
09.05        Ud. CARPINTERIA EXT. DE ALUMINIO TIPO V3                            
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado color blanco, con 60 micras de espesor míni-
mo de película seca, para conformado de ventana, abisagrada abatible de apertura hacia el interior,
de 90x60 cm, serie alta, formada por una hoja, con perfiles provistos de rotura de puente térmico, y
con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT.
Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en
perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM,
tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado ho-
mologados. Cajón de persiana básico incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de
PVC blanco, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus acce-
sorios. Incluso limpieza del premarco ya instalado, alojamiento y calzado del marco en el premarco,
fijación del marco al premarco con tornillos de acero galvanizado, sellado perimetral de la junta exte-
rior entre marco y obra, por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra, incluida la
colocación en obra del premarco, fijado con tornillos. Elaborada en taller, con clasificación a la per-
meabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN
12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente monta-
da y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (inclui-
das en este precio).
Incluye vidrio 4-14-4  tipo climalit o equivalente con camara de aire desecada.
Incluido premarco.
V3 2 2,00
x 3,00 2,00 584,23 3.505,38
4 de julio de 2018 Página 19
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
09.06        Ud. CARPINTERIA EXT. DE ALUMINIO TIPO V4                            
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado color blanco, con 60 micras de espesor míni-
mo de película seca, para conformado de ventana, abisagrada abatible de apertura hacia el interior,
de 90x60 cm, serie alta, formada por una hoja, con perfiles provistos de rotura de puente térmico, y
con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT.
Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en
perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM,
tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado ho-
mologados. Cajón de persiana básico incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de
PVC blanco, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus acce-
sorios. Incluso limpieza del premarco ya instalado, alojamiento y calzado del marco en el premarco,
fijación del marco al premarco con tornillos de acero galvanizado, sellado perimetral de la junta exte-
rior entre marco y obra, por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra, incluida la
colocación en obra del premarco, fijado con tornillos. Elaborada en taller, con clasificación a la per-
meabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN
12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente monta-
da y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (inclui-
das en este precio).
Incluye vidrio 4-14-4  tipo climalit o equivalente con camara de aire desecada.
Incluido premarco.
V4 1 1,00
x 3,00 1,00 336,50 1.009,50
09.07        Ud. CARPINTERIA EXT. DE ALUMINIO TIPO V5                            
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado color blanco, con 60 micras de espesor míni-
mo de película seca, para conformado de ventana, abisagrada abatible de apertura hacia el interior,
de 90x60 cm, serie alta, formada por una hoja, con perfiles provistos de rotura de puente térmico, y
con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT.
Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en
perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM,
tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado ho-
mologados. Cajón de persiana básico incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de
PVC blanco, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus acce-
sorios. Incluso limpieza del premarco ya instalado, alojamiento y calzado del marco en el premarco,
fijación del marco al premarco con tornillos de acero galvanizado, sellado perimetral de la junta exte-
rior entre marco y obra, por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra, incluida la
colocación en obra del premarco, fijado con tornillos. Elaborada en taller, con clasificación a la per-
meabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN
12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente monta-
da y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (inclui-
das en este precio).
Incluye vidrio 4-14-4  tipo climalit o equivalente con camara de aire desecada.
Incluido premarco.
V5 1 1,00
x 3,00 1,00 490,11 1.470,33
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09.08        Ud. CARPINTERIA EXT. DE ALUMINIO TIPO PV1                           
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado color blanco, con 60 micras de espesor míni-
mo de película seca, para conformado de ventana, abisagrada abatible de apertura hacia el interior,
de 90x60 cm, serie alta, formada por una hoja, con perfiles provistos de rotura de puente térmico, y
con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT.
Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en
perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM,
tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado ho-
mologados. Cajón de persiana básico incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de
PVC blanco, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus acce-
sorios. Incluso limpieza del premarco ya instalado, alojamiento y calzado del marco en el premarco,
fijación del marco al premarco con tornillos de acero galvanizado, sellado perimetral de la junta exte-
rior entre marco y obra, por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra, incluida la
colocación en obra del premarco, fijado con tornillos. Elaborada en taller, con clasificación a la per-
meabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN
12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente monta-
da y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (inclui-
das en este precio).
Incluye vidrio 4-14-4  tipo climalit o equivalente con camara de aire desecada.
Incluido premarco.
Incluye sistema de apertura exterior o retén hacia el exterior.
PV1 4 4,00
x 3,00 4,00 872,73 10.472,76
09.09        Ml. BARANDILLAS DE ALUMINIO EN BALCONES                             
Metro lineal de barandilla exterior de aluminio lacado en balcones. Para posterior colocación de vidrio
de seguridad. Modelo Igual al realizado en la fase 1. Vidrio Inclye STADYP 3+3 de seguridad. Inclu-
ye colocación y medios auxiliares.
x 3,00 8,20 116,80 2.873,28
09.10        Ud. REJILLAS DE VENTILACION EXT. ALUMINIO EN GARAJE                 
Suministro y montaje de rejillas de venrilación de aluminio, lacado color blanco, con 60 micras de
espesor mínimo de película seca, para ventilacion de garaje con lamas horizontales a 45º, tipo vene-
ciana fija. Debe tener un 50% de superficie ventilada. Espesor y calidad del proceso de lacado blan-
co garantizado por el sello QUALICOAT.  Accesorios, herrajes de colgar y apertura, tornillería de
acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.
Elaborada en taller, con clasificación  a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210.
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio). Incluido premarco. Medidas 80cm de ancho x 220cm de altura.
REJILLA 0,70 2,20
x 3,00 1,00 295,25 885,75
TOTAL CAPÍTULO C09 CARPINTERIA EXTERIOR.............................................................................................. 30.491,19
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CAPÍTULO C10 CERRAJERIA                                                      
10.01        Ml. MALLA S/T GALVANIZADA TIPO ARGA - JARDINES                      
Cercado tipo ARGA,de 1,5 m. de altura realizado con malla simple torsión galvanizada en caliente
de trama 40/14, tipo Teminsa y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de
diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, mon-
tada i/replanteo y recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I de central.
1 6,08 6,08
1 6,00 6,00
x 3,00 12,08 25,00 906,00
10.02        Ud  PASAMANOS DE MADERA DE PINO PLANTA BAJA                         
Tramo de pasamanos de madera anclado al tabique interior de la escalera entre la planta baja y des-
cansillo. Atada y a juego con el pasamanos de las plantas primera con Atico.
 Incluye anclajes de agarre, fijación mediante atornillado en obra de fábrica con tacos y tornillos de
acero. Elaborada en taller y montada en obra.
x 3,00 1,00 190,50 571,50
10.03        Ud  PASAMANOS DE MADERA SOBRE BARANDILLA METALICA                   
Tramos de pasamanos de madera anclado a la barandilla metalica de la escalera. Atada y a juego
con el pasamanos de las planta baja.
 Incluye anclajes de agarre, fijación mediante atornillado en obra de fábrica con tacos y tornillos de
acero. Elaborada en taller y montada en obra.
x 3,00 1,00 356,00 1.068,00
10.04        Ml. BARANDILLA DE ESCALERAS                                         
Barandilla de escaleras, según diseño de planos de proyecto, constituida por perfiles de hierro para
posterior pintado en color a definir por la dirección facultativa, con accesorios y anclajes de fundición
y tornillería, instalada y anclada a obra, incluso p.p. de medios auxiliares.
Suministro y colocación de barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de 90 cm de
altura, con bastidor sencillo, formado por barandal superior de 110x40x2 mm, , y barandal inferior de
80x40x2 mm; montantes verticales de 80x40x2 mm dispuestos cada 10 cm y barrotes verticales de
20x20x1 mm, colocados cada 10 cm y soldados entre sí, para escalera de ida y vuelta, de tres tra-
mos rectos con pieza de anclaje única en el esacalón de giro. Incluye anclajes de agarre, fijación
mediante atornillado en obra de fábrica con tacos y tornillos de acero. Elaborada en taller y montada
en obra.
Planta Primera 2 2,00 4,00
2 0,40 0,80
x 3,00 4,80 131,50 1.893,60
10.05        UD. BUZON                                                           
Buzón para correo colocado en el exterior del cierre de la finca. Incluye anclajes y colocación.
x 3,00 1,00 65,00 195,00
TOTAL CAPÍTULO C10 CERRAJERIA................................................................................................................... 4.634,10
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CAPÍTULO C11 PINTURA                                                         
11.01        M2. PINTURA PLASTICA LISA                                           
Pintura plástica lisa mate lavable en blanco, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos,
incluso mano de imprimación y plastecido.
VERTICALES
Garaje 3 17,80 2,50 133,50
P1 -3 2,50 2,50 -18,75
PG -3 1,00 2,10 -6,30
Distribuidor p.baja 3 6,08 2,50 45,60
PE1 -3 1,00 2,20 -6,60
P2 -6 1,00 2,10 -12,60
Salón 3 21,10 2,50 158,25
P1 -3 1,00 2,10 -6,30
P2 -3 1,00 2,10 -6,30
PV1 -3 1,50 2,20 -9,90
escalera -3 1,20 2,50 -9,00
entradas cocina -6 1,20 2,20 -15,84
Dormitorio 1 3 12,18 2,50 91,35
P2 -3 1,00 2,10 -6,30
PV1 -3 1,50 2,20 -9,90
Dormitorio 2 3 13,68 2,50 102,60
P2 -3 1,00 2,10 -6,30
V2 -3 0,80 2,00 -4,80
Dormitorio 3 3 13,42 2,50 100,65
P2 -3 1,00 2,10 -6,30
V3 -3 1,50 1,30 -5,85
Dormitorio 4 3 12,44 2,50 93,30
P2 -3 1,00 2,10 -6,30
V3 -3 1,50 1,30 -5,85
Distribuidor p.primera 3 11,30 2,50 84,75
P2 -18 1,00 2,10 -37,80
escalera -3 2,11 2,50 -15,83
Atico 3 5,78 2,05 35,55
3 5,78 2,70 46,82
6 5,90 3,00 106,20
barandilla escalera 3 3,75 0,90 10,13
3 3,75 1,30 14,63
PV1 -3 1,50 2,20 -9,90
V4 -3 0,80 0,80 -1,92
V5 -3 1,50 0,80 -3,60
Escalera 6 2,55 5,76 88,13
3 2,10 5,76 36,29
HORIZONTALES
Distribuidor p.baja 3 2,50 7,50
Salón 3 24,90 74,70
Cocina 3 8,90 26,70
Garage 3 16,85 50,55
Aseo 3 2,20 6,60
Distribuidor p.primera 3 5,60 16,80
Dormitorio 1 3 9,30 27,90
Dormitorio 2 3 11,90 35,70
Dormitorio 3 3 10,80 32,40
Dormitorio 4 3 9,90 29,70
Baño 3 4,40 13,20
Aseo 3 3,10 9,30
Atico 3 35,00 105,00
Escalera 3 9,00 27,00
1.398,56 5,40 7.552,22
TOTAL CAPÍTULO C11 PINTURA.......................................................................................................................... 7.552,22
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CAPÍTULO C12 ELECTRICIDAD                                                    
12.01        Ml. TUBO DE PVC RIGIDO D=110                                        
Tubo de PVC rígido de diámetro D=110 mm. y espesor e=2,2 mm, colocado en zanja de acometida
a vivienda..
3 1,00 3,00
3,00 3,40 10,20
12.03        Ud. ARMARIO PROTECCION Y MEDIDA                                     
Armario de protección y medida, de doble aislamiento, URIARTE mod. NUR-CPM1D2/M para su-
miniistro monofásico de hasta 15 Kw. para un contador y reloj en exterior. (452x330 mm)
3 3,00
3,00 99,00 297,00
12.04        Ml. CONDUCTOR CU RVK 0,6/1 KV.                                      
Conductor de combre con designación UNE RVK 0,6/1 KV de 1x16 mm2. de sección, libre de ha-
lógenos, en instalación bajo tubo.
3 18,00 54,00
54,00 8,91 481,14
12.05        Ml. TUBO DE PVC FLEXIBLE BLINDADO                                   
Tubo de PVC flexible blinado IP7 D=36 mm.
3 9,00 27,00
27,00 1,32 35,64
12.06        Ud. P.P. CANALIZACION DE ALUMBRADO                                  
Parte proporcional de canalización eléctrica de puntos de luz o tomas de corriente de alumbrado, bajo
tubo de PVC flexible normal y blindado (tubo y conductores desde cuadro)
3 3,00
3,00 125,10 375,30
12.07        Ud. P.P. CANLIZACION OTROS USOS Y LAVADORA                          
Parte proporcional de canalización eléctrica de tomas de corriente, salida de hilos o puntos de toma
de circuito de otros usos, lavadora, radiadores eléctricos, etc., bajo tubo de PVC flexible normal y
blindado (tubo y conductores desde cuadro).
3 3,00
3,00 231,00 693,00
12.08        Ud. CIRCUITO DE COCINA                                              
Circuito de cocina bajo tubo de PVC flexible normal y blindado (tubo y conductores desde cuadro).
3 3,00
3,00 47,52 142,56
12.09        Ud. CONEXIONES EQUIPOTENCIALES                                      
Conexión equipotencial en cuarto de baño y cocina.
6 6,00
6,00 23,26 139,56
12.16        Ud. ZUMBADOR EMPOTRADO                                              
Zumbador interior de la vivienda en instalación empotrada. Conectado al timbre exterior de entrada a
la vivienda. NO HAY VIDEOPORTERO
3 3,00
3,00 39,60 118,80
12.17        Ud. CUADRO GENERAL DE VIVIENDA                                      
Cuador general de distribucion de vivienda, constituído por: 2 interruptores diferenciales de 40A. 30
mA , dos polos.; 11 Interruptores magnetotérmicos I+N (2x10A - 6x16A - 1x20A - 1x25A - 1x40A);
ICP
3 3,00
3,00 330,00 990,00
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13.09        Ud. TIMBRE Y ZUMBADOR DE ENTRADA PRINCIPAL                          
Timbre pulsador exterior para vivienda unifamiliar. Conectado a zumbador interior empotrado. NO
HAY VIDEOPORTERO
3 3,00
3,00 130,10 390,30
12.19        Ud. PREINSTALACION CONEXION PUERTA GARAGE                           
Suministro y colocación de preisntalación electrónica convencional para puerta motorizada de gara-
ge, incluyendo conexionado.
3 3,00
3,00 44,00 132,00
12.20        Ud. TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA                                  
Suministro y colocación de preisntalación electrónica convencional para puerta motorizada de gara-
ge, incluyendo conexionado.
3 3,00
3,00 165,00 495,00
12.21        M.  CIRCUITO LAVADORA 3x2,5 mm2                                     
Conexión del circuito de la lavadora 3x2,5 mm2. Instalada, incluyendo elementos de fijación y cone-
xionado.
3 3,00
3,00 44,00 132,00
12.22        M.  CIRCUITO LAVAVAJILLAS  3x2,5 mm2                                
3 3,00
3,00 44,00 132,00
12.23        M.  CIRCUITO CALDERA 3x2,5 mm2                                      
Conexión del circuito del lavavajillas de 3x2,5 mm2. Instalada, incluyendo elementos de fijación y
conexionado.
3 3,00
3,00 39,84 119,52
12.24        Ud. P.LUZ SENCILLO CON MECANISMO                                    
Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2
de Cu., y aislamiento VV 750 V., sin mecanismo, totalmente instalado.
33 33,00
33,00 30,08 992,64
12.25        Ud. P.LUZ CONMUNTADO CON MECANISMO                                  
Punto conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5
mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V. sin mecanismo, totalmente instalado.
20 20,00
20,00 35,20 704,00
12.26        Ud. P.LUZ DOBLE CONMUTADO CON MECANISMO                             
Punto doble conmutador realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5, conductor rígido de 1,5
mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V.,sin mecanismo, totalmente instalado.
3 3,00
3,00 38,50 115,50
12.27        Ud. P.LUZ CRUZADO CON MECANISMO                                     
Punto cruzamiento realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2
de Cu., y aislamiento VV 750 V., sin mecanismo, totalmente instalado.
9 9,00
9,00 58,30 524,70
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12.28        Ud. BASE ENCHUFE 16A CON MECANISMO                                  
Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y con-
ductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tie-
rra (fase, neutro y tierra), sin mecanismo, base de enchufe 10-16 A. (II+t.), instalada.
114 114,00
114,00 27,50 3.135,00
12.29        Ud. BASE ENCHUFE 25A CON MECANISMO                                  
Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y con-
ductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tie-
rra (fase, neutro y tierra), sin mecanismo, base de enchufe sistema schuko 25 A. (II+t.), instalada.
6 6,00
6,00 47,30 283,80
12.30        Ud. PUNTO EMERGENCIA EMPOTRADO                                      
Luminaria de emergencia autónoma clase II de 60 lúm., autonomía superior a 1 hora para instalación
empotrable sin accesorios; difusor con bisagras para montaje, conexión y mantenimiento rápido con
manos libres. Alimentación 230 V. 50/60 Hz. con transformador de seguridad. Componentes certifi-
cados, materiales resistentes al calor y al fuego.  Apto para montaje en superficies inflamables. Leds
rojo y verde para control visual de estado de funcionamiento (acumuladores, lámparas, autonomía
flujo luminoso), puesta en reposo por telemando, con bornes protegidas contra conexión accidental a
230 V.  Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
3 3,00
3,00 66,00 198,00
12.31        Ud. PUNTO BASE ENCHUFE 16A ESTANCO                                  
Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y con-
ductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tie-
rra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, ba-
se de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.),Embornamiento con tornillos. Tapa de proptección con
obturadores de protección infantil. instalada.
3 3,00
3,00 46,20 138,60
12.32        Ud. TOMAS ELECTRICAS EN JARDINES                                    
Suministro y colocación de tomas electricas en los jardines con, totalmente terminado y con p.p de
los medios aux.
3 3,00
3,00 49,50 148,50
12.33        Ud. PUNTO CAMPANA EXTRACTORA                                        
Suministro y colocación de tomas electricas para la colocación de campana extractora, totalmente
terminado y con p.p de los medios aux.
3 3,00
3,00 15,50 46,50
12.34        Ud. PUNTO EXTRACTOR S/EXTRACTOR                                     
Suministro y colocación de tomas electricas para la colocación de extractor, totalmente terminado y
con p.p de los medios aux.
3 3,00
3,00 39,95 119,85
12.35        Ud. CIRCUITO HORNO                                                  
Conexión del circuito del horno de 3x2,5 mm2. Instalada, incluyendo elementos de fijación y cone-
xionado.
3,00 47,60 142,80
TOTAL CAPÍTULO C12 ELECTRICIDAD............................................................................................................... 11.233,91
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CAPÍTULO C13 INSTALACIONES AUDIOVISUALES                                     
13.01        Ud. CONJUNTO REGISTROS INTERIOR VIVIENDA                            
Conjunto de tres registros para interior de vivienda: uno para telefonía de dimensiones 10x17x4 cm.
(alto x ancho x profundo) y dos de dimensiones 20x30x6 cm. (uno para televición por cable y otro
para televisión terrenal y satélite), incluso salida de hilos.
x 3,00 1,00 47,70 143,10
13.02        Ud. TOMA SEPARADORA TV/FM-FI                                        
Toma T/FM-FI separadora para distribución en FI, incluyendo p/p de canalización y cableado de re-
gistros secundarios hasta toma de televisión, etc., bajo tubo de PVC corrugado o liso (tubo UNE
EN 50086 D=20 mm.) y p/p de conductores desde antena hasta derivadores.
x 3,00 3,00 36,40 327,60
13.04        Ud. TOMA DE TELEFONO EMPOTRADA                                      
Toma de teléfono según especificaciones CTNE en instalación empotrada, incluso p/p de canaliza-
ción y cableado desde registros secundarios hasta toma, etc., bajo tubo de PVC liso o corrugado
(trubo UNE EN 50086 D=20 mm. entre registro de terminación de red y toma) y p/p de cableado
desde armario de teléfonos hasta registro secundario (incluye el 30% de pares de reserva).
x 3,00 3,00 35,45 319,05
13.05        Ud. CAJA SIN MECANISMOS RED INFORMATICA                             
Caja sin mecanismos.con tapa ciega, incluso p/p de tubo de PVC corrugado o liso UNE EN 50086
de D=20 mm. para la red interior del usuario, etc.
x 3,00 3,00 24,84 223,56
13.06        Ml. TUBO PVC FLEXIBLE D=13 mm.                                      
Tubo de PVC flexible blindado IP7 de D=13 mm.
x 3,00 3,50 1,06 11,13
13.07        Ud. SISTEMA RECEPTOR VIVIENDA UNIFAMILAR                            
Sistema de recepción para vivienda unifamiliar.
x 3,00 1,00 583,10 1.749,30
13.08        Ud. AMPLIFICADOR VIVIENDA UNIFAMILIAR                               
Amplificador de señal de FM y TV para vivienda unifamiliar.
x 3,00 1,00 101,63 304,89
TOTAL CAPÍTULO C13 INSTALACIONES AUDIOVISUALES............................................................................. 3.078,63
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CAPÍTULO C14 PREVENCION DE INCENDIOS                                         
14.01        Ud. EXTINTOR 6K POLVO POLIVALENTE ABC 21A-113B                      
Instalación de  extintor de 6 Kg. de polvo polivalente "A BC", EFICACIA 21A-113B, incluso acce-
sorios y  mano de  obra para colocación.
x 3,00 1,00 56,65 169,95
14.03        Ud. PUERTA BLOCK CORTAFUEGOS DE CHAPA                               
Suministro y colocación de block de puerta cortafuegos homologada, de chapa metalica esmaltada o
lacada, EI2 45-C5, de una hoja, lisa, de 203x82,5x4,5 cm, compuesto por alma, acabado lacado en
color blanco en sus caras y cantos, bastidor de madera maciza y cerco de madera maciza, sobre
precerco de pino país de 90x35 mm. Incluso tapajuntas en ambas caras, pernios, manilla y cerradu-
ra de acero inoxidable, accesorios, herrajes de colgar, juntas intumescentes, cierrapuertas aéreo,
dispositivos de seguridad, limpieza del premarco ya instalado, alojamiento y calzado del block de
puerta en el premarco, fijación del block de puerta al premarco con tornillos de acero galvanizado y
espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y block de puerta, sin incluir el recibi-
do en obra del precerco con patillas de anclaje. Elaborado en taller, con ajuste y fijación en obra. To-
talmente montado y probado.
x 3,00 1,00 155,60 466,80
14.04        Ud, ROTULOS FOTOLUMINISCENTES                                       
x 3,00 1,00 10,50 31,50
TOTAL CAPÍTULO C14 PREVENCION DE INCENDIOS...................................................................................... 668,25
4 de julio de 2018 Página 28
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO C15 FONTANERIA                                                      
15.01        Ud. ARMARIO DE CONTADOR PARED MAIRAGA                               
x 3,00 1,00 166,47 499,41
15.02        Ud. LLAVE DE CORTE POL. RET. DN 32 mm                               
x 3,00 1,00 30,52 91,56
15.03        Ud. INST. AGUA F-C VIVIENDA BAÑO+CO+ASEO                            
x 3,00 1,00 1.677,09 5.031,27
15.04        Ud. INST.DESAGÜES VIVIENDA BAÑO+CO+AS                               
x 3,00 1,00 1.074,05 3.222,15
15.05        Ml. BAJANTE PLUVIALES CHAPA PREL. D=100                             
48 48,00
48,00 26,40 1.267,20
15.06        Ud. BAÑERA ROCA CONTESA 160 cm CON GRIFER                           
x 3,00 1,00 248,75 746,25
15.07        Ud. DUCHA ROCA MALTA 120x80 CON GRIFERIA MON                        
x 3,00 1,00 338,54 1.015,62
15.08        Ud. MUEBLE BAÑO Y LAV. VICTORIA BLANCO                              
x 3,00 1,00 549,50 1.648,50
15.09        Ud  LAVABO ROCA JAVA BLANCO                                         
x 3,00 2,00 185,84 1.115,04
15.10        Ud. INOD. VICTORIA TANQUE BAJO BLANCO                               
x 3,00 3,00 215,75 1.941,75
15.11        Ud. FONTANERIA EN GARAJE Y JARDIN                                   
x 3,00 3,00 86,50 778,50
TOTAL CAPÍTULO C15 FONTANERIA................................................................................................................... 17.357,25
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CAPÍTULO C16 GAS                                                             
16.01        Ud. ACOMETIDA INTERIOR DE GAS DN 32 mm                              
Suministro e instalación de la acometida interior de gas colocada superficialmente, de 8 m de longi-
tud, que une la llave de acometida (no incluida en este precio) con la llave de edificio, formada por tu-
bería de diámetro 2" (50 mm) de acero fijada al paramento, con sus correspondientes juntas y piezas
especiales, colocadas mediante soldadura eléctrica, incluso llave de edificio vista formada por válvu-
la de compuerta de latón fundido, de diámetro 2", que permitirá el corte total de suministro al edificio y
estará situada dentro del mismo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instala-
dora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
x 3,00 1,00 416,90 1.250,70
16.02        Ud. ARMARIO GN 6 m3/h KROMSCHROEDER                                 
Armario de regulacion de gas compacto tipo "GAS NAVARRA" para 6 m3/h. comprendiendo llave
de cierre, filtro, regu-lador, valvula de seguridad de minima, toma de presion zona media presion y
toma de presion zona baja presion, marca KROMSCHROEDER mod. AS-6.
x 3,00 1,00 599,68 1.799,04
16.03        Ud. VALVULA RETENCION DE GAS                                        
Suministro e instalación de llave de esfera de latón con maneta, pata y bloqueo, con rosca cilíndrica
GAS macho-macho de 1/2" de diámetro, PN=5 bar, acabado cromado.
x 3,00 3,00 27,06 243,54
16.04        Ud. VAINA DE PROTECCION ACOMETIDA                                   
Tubería soldada de hierro negro UNE 190400 con uniones soldadas, pintada con dos capas de pintu-
ra anticorrosiva, incluso accesorios, soportes isofónicos tipo HILTI o similar y material de soldadura,
de 2", totalmente colocada.
x 3,00 1,00 32,00 96,00
16.05        Ud  ACOMETIDA DE GAS EXT                                            
Suministro e instalación de la acometida de gas que une la red de distribución de gas de la empresa
suministradora o la llave de salida en el caso de depósitos de almacenamiento de gases licuados del
petróleo (GLP) con la llave de acometida, formada por tubería enterrada de 8 m de longitud de polieti-
leno de alta densidad SDR 11, de 63 mm de diámetro colocada sobre cama de arena en el fondo de
la zanja previamente excavada, con sus correspondientes accesorios y piezas especiales, collarín
de toma en carga colocado sobre la red general de distribución que sirve de enlace entre la acometi-
da y la red y llave de acometida formada por válvula de esfera de latón niquelado de 2 1/2" de diá-
metro colocada mediante unión roscada, situada junto a la edificación, fuera de los límites de la pro-
piedad, alojada en arqueta prefabricada de polipropileno de 40x40x40 cm, colocada sobre solera de
hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor y cerrada superiormente con tapa de PVC.
Incluso demolición y levantado del firme existente, posterior reposición con hormigón en masa
HM-20/P/20/I, y conexión a la red. Sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal. Total-
mente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).
x 3,00 1,00 250,52 751,56
TOTAL CAPÍTULO C16 GAS .................................................................................................................................. 4.140,84
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CAPÍTULO C17 CALEFACCION                                                     
17.01        Ud. CALDERA DE GAS, DOMESTICA, MURAL, CALEFACCION Y ACS             
Suministro e instalación de caldera mural a gas N, para calefacción y A.C.S. instantánea, cámara
de combustión estanca y tiro natural, potencia nominal 24 kW, potencia de calefacción 24 kW, poten-
cia de A.C.S. 24 kW, caudal específico de A.C.S. según UNE-EN 625 de 11,8 l/min, dimensiones
700x400x298 mm, peso 27,5 kg, encendido electrónico y seguridad por ionización, sin llama piloto,
con plantilla de montaje horizontal. Totalmente montada, conexionada y probada.
x 3,00 1,00 1.194,38 3.583,14
17.02        Ud. VACIADO INST. CALEF. VIVIENDA                                   
Colocación de VACIADO mediante tubo de diámetro mínimo de 20 mm., de instalación de calefac-
ción en vivienda y conducción a desagüe del punto más bajo de la red hidraúlica, válvula de corte
de esferta tipo "mini". Se incluye registro de PVC de 110 mm. de diámetro con tapa inox. Ubicación
preferente en ASEO.
x 3,00 1,00 61,32 183,96
17.03        Ud. TERMOSTATOS AMBIENTE PROGRAMABLES CON 2 VALVULAS DE ZONA        
Suministro e instalación de termostato programador, digital, con comunicación por cable. Totalmente
montado, conexionado y probado. Incluye 2 valvulas de zona por vivienda
x 3,00 2,00 232,36 1.394,16
17.04        ML  CHIMENEA POLIPROPILENO ESM. D=80 mm                             
Conducto individual de evacuación de los productos de la combustión para caldera, calentador o
acumulador mural.
x 3,00 5,00 36,40 546,00
17.05        Ml. TUBO MULTICAPA AISLADO D=16X2,0                                 
Suministro e instalación de tubería general de distribución de agua caliente de calefacción formada por
tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), con barrera de oxígeno (EVOH), de 16 mm de diámetro exte-
rior y 2 mm de espesor, PN=6 atm, suministrado en rollos, empotrado en la pared, con aislamiento
mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por
la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
IDA 1 58,00 58,00
RETORNO 1 58,00 58,00
x 3,00 116,00 13,75 4.785,00
17.06        UD. RADIADOR TOALLERO                                               
Suministro e instalación de radiador toallero tubular de chapa de acero acabado blanco, para cuartos
de baño, gama básica, de 500x1133 mm y emisión calorífica 549 kcal/h para una diferencia media
de temperatura de 50°C entre el radiador y el ambiente, en instalación de calefacción centralizada por
agua, para instalación con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática, detentor, p/p de acce-
sorios de conexión y montaje, juego de soportes y anclajes de fijación a paramento, purgador y to-
dos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexio-
nado y probado.
x 3,00 3,00 178,30 1.604,70
17.07        Ud. RAD. ALUMINIO 8 ELEMENTOS                                       
Suministro e instalación de radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica 597,6 kcal/h, según
UNE-EN 442-1, para una diferencia media de temperatura de 50°C entre el radiador y el ambiente,
compuesto de 8 elementos, de 600 mm de altura, con frontal plano, en instalación de calefacción cen-
tralizada por agua, con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática, detentor, purgador automá-
tico, tapones, reducciones, juntas, anclajes, soportes, racores de conexión a la red de distribución,
plafones y todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente monta-
do, conexionado y probado.
x 3,00 7,00 152,88 3.210,48
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17.08        Ud. RAD. ALUMINIO 5 ELEMENTOS                                       
Suministro e instalación de radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica 448,2 kcal/h, según
UNE-EN 442-1, para una diferencia media de temperatura de 50°C entre el radiador y el ambiente,
compuesto de 5 elementos, de 600 mm de altura, con frontal plano, en instalación de calefacción cen-
tralizada por agua, con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática, detentor, purgador automá-
tico, tapones, reducciones, juntas, anclajes, soportes, racores de conexión a la red de distribución,
plafones y todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente monta-
do, conexionado y probado.
x 3,00 5,00 134,51 2.017,65
TOTAL CAPÍTULO C17 CALEFACCION................................................................................................................ 17.325,09
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CAPÍTULO C18 CONTRIBUCION ENERGETICA POR AEROTERMIA                          
18.01        Ud. INST.BOMBA DE CALOR AIRE AGUA CON ACUMUL 200L                   
Suministro y colocación de conjunto de Aerotermia mediante bomba de calor aire-agual para produc-
ción de ACS. Incluye acumulador vertical vitrificado con serpentin de 200 L, vaso de expansión, an-
ticongelante y válvula de seguridad. Incluso accesorios, 10 m de tubo de cobre, pequeño material y
mano de obra
x 3,00 1,00 2.706,12 8.118,36
TOTAL CAPÍTULO C18 CONTRIBUCION ENERGETICA POR AEROTERMIA.................................................... 8.118,36
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CAPÍTULO C19 VENTILACION                                                     
19.01        Ud. VENTILADOR MECANICO DE EXTRACCIÓN PARA TEJADO                   
Suministro y montaje en el extremo exterior del conducto de extracción (boca de expulsión) de venti-
lador helicoidal para tejado, con hélice de plástico reforzada con fibra de vidrio, cuerpo y sombrerete
de aluminio, base de acero galvanizado y motor para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de
frecuencia, con protección térmica, aislamiento clase F, protección IP 65, de 835 r.p.m., potencia ab-
sorbida 0,22 kW, caudal máximo 3900 m³/h, nivel de presión sonora 52 dBA, con malla de protec-
ción contra la entrada de hojas y pájaros, para conducto de extracción de 450 mm de diámetro. In-
cluso accesorios y elementos de fijación. Totalmente montado, conexionado y probado
x 3,00 1,00 541,83 1.625,49
19.02        Ud. REJILLA VENTILACIÓN DE 15x15 PVC BLANCO                         
Suministro e instalación de rejillas de ventilación en aseos, baños y cocinas. Pvc color blanco. Di-
mensiones 15 x 15cm
Incluye anclaje y montaje a tubo.
COCINA 1 1,00 1,00 1,00
WCS 3 1,00 1,00 3,00
x 3,00 4,00 21,74 260,88
19.03        Ud. BOCA DE EXTRACCION DE 100 mm                                    
Bocas de extraccion para ventilación en cocinas y baños. ( 3 baños + 1 cocina por vivienda).
Suministro e instalación de boca de extracción regulable de color blanco.
4 4,00
x 3,00 4,00 32,33 387,96
19.04        Ml. CONDUCTO FLEXIBLE ALUMINIO/POLIESTER D=160 mm.                  
Suministro y colocación de conducto para instalación de ventilación, formado por tubo flexible de alu-
minio, poliéster y cable de acero en espiral, de 160 mm de diámetro. Incluso p/p de material auxiliar
para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montado, conexiona-
do y probado.
Fuego Cocina 1 17,50 17,50
Caldera 1 17,00 17,00
x 3,00 34,50 13,70 1.417,95
19.05        Ml. CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO D=200 mm.       
Suministro y colocación de conducto circular para instalación de reconducción de aire interior para la
bomba de calor formado por tubo de chapa de acero galvanizado de pared simple lisa, autoconecta-
ble macho-hembra, de 100 mm de diámetro y 0,6 mm de espesor de chapa, colocado en posición
horizontal. Incluso p/p de recorte de materiales, uniones, refuerzos, embocaduras, tapas de registro,
elementos de fijación, conexiones, accesorios y piezas especiales, sin incluir compuertas de regula-
ción o cortafuego, ni rejillas y difusores. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
1 1,50 1,50
x 3,00 1,50 34,14 153,63
19.06        Ml. TUBO DE VENTILACION DE CHAPA GALVANIZADA HELICOIDAL             
Ejecución de conducto para instalación de ventilación, mediante tubo de chapa galvanizada helicoidal
de 150mm de diametro. Incluye codos, piezas de registro, de desviación y especiales. Totalmente
montado y probado. TUBO CAMPANA EXTRACTORA COCINA
1 10,00 10,00
x 3,00 10,00 44,15 1.324,50
TOTAL CAPÍTULO C19 VENTILACION ................................................................................................................. 5.170,41
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CAPÍTULO C20 SEGURIDAD Y SALUD                                               
20.01        Ud. PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
P.P. de elementos para protecciones colectivas.
1 1,00
1,00 3.150,00 3.150,00
TOTAL CAPÍTULO C20 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................... 3.150,00
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CAPÍTULO C 21 CONTROL DE CALIDAD                                              
21.01        Ud. Ensayo hormigón.                                                
Control de calidad de la estructura de hormigón con ensayo del hormigón mediante toma de mues-
tras, fabricación, conservación, refrentado y rotura a compresion de 4 probetas cilindricas a 7 y 28
dias, incluyendo el ensayo de consistencia según lo previsto para un control a nivel normal.
SE VALORA UNA Ud,
Control de calidad 1 1,00
1,00 95,00 95,00
TOTAL CAPÍTULO C 21 CONTROL DE CALIDAD................................................................................................ 95,00
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CAPÍTULO C22 VARIOS                                                          
22.01        Ud  NOTAS AL PRESUPUESTO                                            
En los trabajos de albañileria por administración, las horas se cobrarian a:
Hora oficial a 27 €.
Hora de peón especialista a 25 €.
La maquinaria a emplear en los trabajos por administración se valoraria aparte.
QUEDAN FUERA DE PRESUPUESTO LAS TASAS MUNICIPALES Y DE MAIRAGA.
Tasas 1 1,00
1,00 1,00 1,00
TOTAL CAPÍTULO C22 VARIOS............................................................................................................................ 1,00
TOTAL...................................................................................................................................................................... 351.202,56
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CAPITULO RESUMEN EUROS %
C01 MOVIMIENTO DE TIERRAS............................................................................................................................ 5.292,63 1,51
C02 CIMENTACION ............................................................................................................................................. 27.149,35 7,73
C03 SANEAMIENTO ............................................................................................................................................ 5.627,08 1,60
C04 ESTRUCTURA ............................................................................................................................................. 45.374,40 12,92
C05 CUBIERTA ................................................................................................................................................... 14.896,81 4,24
C06 ALBAÑILERIA ............................................................................................................................................... 78.673,92 22,40
C07 SOLADOS Y ALICATADOS ............................................................................................................................. 46.267,61 13,17
C08 CARPINTERIA INTERIOR .............................................................................................................................. 14.904,51 4,24
C09 CARPINTERIA EXTERIOR ............................................................................................................................. 30.491,19 8,68
C10 CERRAJERIA ............................................................................................................................................... 4.634,10 1,32
C11 PINTURA ..................................................................................................................................................... 7.552,22 2,15
C12 ELECTRICIDAD............................................................................................................................................. 11.233,91 3,20
C13 INSTALACIONES AUDIOVISUALES ................................................................................................................. 3.078,63 0,88
C14 PREVENCION DE INCENDIOS........................................................................................................................ 668,25 0,19
C15 FONTANERIA............................................................................................................................................... 17.357,25 4,94
C16 GAS ............................................................................................................................................................ 4.140,84 1,18
C17 CALEFACCION............................................................................................................................................. 17.325,09 4,93
C18 CONTRIBUCION ENERGETICA POR AEROTERMIA......................................................................................... 8.118,36 2,31
C19 VENTILACION .............................................................................................................................................. 5.170,41 1,47
C20 SEGURIDAD Y SALUD ................................................................................................................................... 3.150,00 0,90
C 21 CONTROL DE CALIDAD................................................................................................................................. 95,00 0,03
C22 VARIOS ....................................................................................................................................................... 1,00 0,00
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 351.202,56
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 351.202,56
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 351.202,56
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DOS  EUROS con CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
, a 26 de julio de 2017.
El promotor                                                La dirección facultativa                                
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1. ZERTIFIKAZIOA 
Presupuesto
Cód. Nat Ud Comentario N Lon. Anc. Alt. Par. CanPres PrPres ImpPres
C01          Capítulo MOVIMIENTO DE 
TIERRAS
1 5.293,39 5.293,39
01.01        Partida M2. DESBR.Y 
LIMP.TERRENO A 
MÁQUINArealizado al 100% 3 6,09 20,00 0,00 365,40
01.01 365,40 3,95 1.443,33 365,40 3,95 1.443,33
01.02        Partida M3. EXCAVACION EN 
VACIADO DE 
SOLARParcela menos zona jardín3 6,09 14,00 0,35 89,52
Zona Forjado sanitario3 3,00 3,80 0,20 6,84
3 3,25 5,70 0,20 11,12
01.02 107,48 15,83 1.701,38 107,48 15,83 1.701,38
01.03        Partida M3. EXCAVACION EN 
ZAPATAS DE 
CIMIENTOS1,4,13,16 4 1,40 1,20 0,70 4,70
2,3,14,15 4 1,20 1,20 0,70 4,03
5,6,7,8,9,10,11,12 8 1,40 1,40 0,70 10,98
01.03 19,71 34,53 680,66 33,00 34,53 1.139,49
01.04        Partida M3. EXCAVACION EN 
RIOSTRAS DE 
CIMIENTOSExteriores 0 0,00 0,00 0,00 0,00
1-2;2-3;3-4;13-14;14-15;15-166 4,82 0,40 0,70 8,10
1-5;4-8 2 2,68 0,60 0,70 2,25
5-9;8-12 2 1,11 0,60 0,70 0,93
9-13;12-16 2 3,81 0,60 0,70 3,20
Interiores 0 0,00 0,00 0,00 0,00
5-6;7-8;9-10;11-12 4 4,72 0,40 0,70 5,29
2-6;3-7 2 2,68 0,40 0,70 1,50
6-10;7-11 2 1,11 0,40 0,70 0,62
10-14;11-15 2 3,81 0,40 0,70 2,13
01.04 24,02 34,53 829,55 31,50 34,53 1.087,70
01.05        Partida M3. EXCAVACION EN 
ZANJAS DE 
CIMIENTOS DE Jardín 4 5,80 0,20 0,50 2,32
3 6,09 0,20 0,50 1,83
01.05 4,15 46,85 194,29 0,00 46,85 0,00
01.06        Partida M3. EXCAVACION EN 
ZANJAS DE 
SANEAMIENTO Y Fecales 2 0,65 0,65 0,55 0,46
2 0,65 0,65 0,65 0,55
2 0,85 0,85 0,75 1,08
2 6,10 0,60 0,60 4,39
Pluviales 2 4,81 0,60 0,60 3,46
2 1,08 0,60 0,50 0,65
01.06 10,60 41,90 444,18 0,00 41,90 0,00
C01 1 5.293,39 5.293,39 1 5.371,90 5.371,90
1º Certificación
MOVIMIENTO DE TIERRAS
26.463,88
C02          Capítulo CIMENTACION 1 27.150,86 27.150,86
02.02        Partida M3. HORMIGON DE 
LIMPIEZAZAPATAS 0 0,00 0,00 0,00 0,00
1,4,13,16 4 1,40 1,20 0,10 0,67
2,3,14,15 4 1,20 1,20 0,10 0,58
5,6,7,8,9,10,11,12 8 1,40 1,40 0,10 1,57
VIGAS RIOSTRAS 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Exteriores 0 0,00 0,00 0,00 0,00
1-2;2-3;3-4;13-14;14-15;15-166 4,82 0,40 0,10 1,16
1-5;4-8 2 2,68 0,60 0,10 0,32
5-9;8-12 2 1,11 0,60 0,10 0,13
9-13;12-16 2 3,81 0,60 0,10 0,46
Interiores 0 0,00 0,00 0,00 0,00
5-6;7-8;9-10;11-12 4 4,72 0,40 0,10 0,76
2-6;3-7 2 2,68 0,40 0,10 0,21
6-10;7-11 2 1,11 0,40 0,10 0,09
10-14;11-15 2 3,81 0,40 0,10 0,30
MURETE JARDIN 0 0,00 0,00 0,00 0,00
4 5,80 0,20 0,10 0,46
3 6,09 0,20 0,10 0,37
Soleras y forjado sanitario3 6,09 14,00 0,35 89,52
1,4,13,16 -4 1,40 1,20 0,10 -0,67
2,3,14,15 -4 1,20 1,20 0,10 -0,58
5,6,7,8,9,10,11,12 -8 1,40 1,40 0,10 -1,57
0 0,00 0,00 0,00 0,00
02.02 93,78 63,00 5.908,42 33,00 63,00 2.079,00
02.03        Partida M3. HORMIGON 
ARMADO EN 
VIGAS RIOSTRASExteriores 0 0,00 0,00 0,00 0,00
1-2;2-3;3-4;13-14;14-15;15-166 4,82 0,40 0,42 4,86
1-5;4-8 2 2,68 0,60 0,42 1,35
5-9;8-12 2 1,11 0,60 0,42 0,56
9-13;12-16 2 3,81 0,60 0,42 1,92
Interiores 0 0,00 0,00 0,00 0,00
5-6;7-8;9-10;11-12 4 4,72 0,40 0,42 3,17
2-6;3-7 2 2,68 0,40 0,42 0,90
6-10;7-11 2 1,11 0,40 0,42 0,37
10-14;11-15 2 3,81 0,40 0,42 1,28
02.03 14,41 180,70 2.604,68 14,41 180,70 2.604,68
02.04        Partida M3. HORMIGON EN 
ZANJAS DE 
CIMIENTOS DE Jardín 4 5,80 0,20 0,40 1,86
3 6,09 0,20 0,40 1,46
02.04 3,32 180,70 599,49 0,00 180,70 0,00
02.05        Partida M3. HORMIGON 
ARMADO EN 
ZAPATAS1,4,13,16 4 1,40 1,20 0,60 4,03
2,3,14,15 4 1,20 1,20 0,60 3,46
5,6,7,8,9,10,11,12 8 1,40 1,40 0,60 9,41
02.05 16,90 180,70 3.053,11 16,90 180,70 3.053,11
CIMENTACION
02.06        Partida M2. MURETES 
LATERALES DE 
SOPORTE DEL 
FORJADO Transversales 0 0,00 0,00 0,00 0,00
1-5;4-8 2 3,53 0,35 0,00 2,47
5-9;8-12 2 2,11 0,35 0,00 1,48
9-13 1 4,66 0,35 0,00 1,63
2-6;3-7 2 3,53 0,53 0,00 3,74
6-10;7-11 2 2,11 0,53 0,00 2,24
11-15 1 4,66 0,53 0,00 2,47
Apoyos intermedios 0 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Viviendas, 3 tramos de apoyo intermedio3 5,82 0,53 0,00 9,25
02.06 23,28 62,00 1.443,42 14,00 315,00 4.410,00
02.07        Partida M3. HORMIGON 
ARMADO EN 
MURETES DE RETE JARDIN 4 5,80 0,20 0,60 2,78
3 6,09 0,20 0,60 2,19
02.07 4,98 315,00 1.567,57 0,00 315,00 0,00
02.08        Partida M2. SOLERA DE 
HORMIGON 
ARMADO DE 
e=20 cm. EN P. 
02.08 50,55 38,47 1.944,66 0,00 38,47 0,00
02.09        Partida M2 SOLADO DE 
HORMIGON 
IMPRESO EN 
SUELO LO DEL 3 #### 0,00 0,00 36,12
PORCHE 3 6,80 0,00 0,00 20,40
02.09 56,52 38,47 2.174,32 0,00 38,47 0,00
02.13        Partida M2 FORJADO 
VENTILADO DE 
HORMIGÓN 
AUTOPORTANTE Suelo P. Baja 3 6,02 5,69 0,00 102,76
3 3,55 1,12 0,00 11,93
3 3,17 2,69 0,00 25,58
02.13 140,27 56,00 7.855,19 140,27 56,00 7.855,19
C02 1 27.150,86 27.150,86 1 20.001,98 20.001,98
C03          Capítulo SANEAMIENTO 1 2.852,08 2.852,08
03.01        Partida Ud. P.P. ACOMETIDA 
RED 
GRAL.SANEAMIE
NTO FECALES 
(UD. DE 1 0,00 0,00 0,00 3,00
03.01 3,00 150,00 450,00 3,00 150,00 450,00
03.02        Partida ud ARQUETA PREF. 
HM 40x40xPROF 
cm.
15,00 185,00 2.775,00 0,00 185,00 0,00
003.03        Partida Ud. SUMIDERO EN 
GARAJE
3,00 69,30 207,90 0,0 69,30 0,00
03.04        Partida Ml. TUBO PVC ESTR. 
J.ELÁS.SN4 C.TEJA  
125mm 6 1,10 0,00 0,00 6,60
3 2,20 0,00 0,00 6,60
3 1,25 0,00 0,00 3,75
3 3,50 0,00 0,00 10,50
3 1,50 0,00 0,00 4,50
03.04 31,95 20,20 645,39 0,00 20,20 0,00
SANEAMIENTO
03.05        Partida Ml. TUBO PVC ESTR. 
J.ELÁS.SN4 C.TEJA  
160mm 3 #### 0,00 0,00 33,00
3 4,00 0,00 0,00 12,00
03.05 45,00 23,77 1.069,65 0,00 23,77 0,00
03.06        Partida Ml. TUBO HM 
MACHIHEMBRAD
O D=200 mm 3 3,80 0,00 0,00 11,40
3 1,80 0,00 0,00 5,40
03.06 16,80 28,52 479,14 0,00 28,52 0,00
03.03        Partida Ud. P.P. ACOMETIDA 
RED 
GRAL.SANEAMIE
NTO PLUVIALES 
(UD. DE 
0,00 150,00 0,00 3,00 150,00 450,00
C03 1 2.852,08 2.852,08 1 900,00 900,00
C04          Capítulo ESTRUCTURA 1 24.562,84 24.562,84
04.01        Partida M3. HA-25/P/20/I  
ENCOFRADO 
METALICO.PILAR
9,96 390,00 3.885,02
Planta Baja 0 0,00 0,00 0,00 0,00
1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,154 0 20 0,40 2,88 3,23
4,16 2 0,30 0,30 2,88 0,52
Planta Primera 0 0,00 0,00 0,00 0,00
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,166 0,20 0,40 2,88 3,69
Entrecubierta 0 0,00 0,00 0,00 0,00
5,6,7,8 4 0,20 0,40 2,72 0,87
9,10,11,12 4 0,20 0,40 3,12 1,00
17,18,19,20 4 0,20 0,40 2,07 0,66
04.01 9,96 390,00 3.885,02
04.02        Partida M3. HA-25/P/20/I  
E.MADERA 
JÁCENAS PLANAS.
20,48 341,00 6.982,45
Techo P. Baja 0 0,00 0,00 0,00 0,00
1-2;2-3;3-4;13-14;14-15;15-166 0,30 0,28 5,82 2,93
5-6;6-7;7-8;9-10;10-11;11-126 0,40 0,28 5,82 3,91
B1-B2 3 0,20 0,28 2,11 0,35
Techo P. Primera 0 0,00 0,00 0,00 0,00
1-2;2-3;3-4;17-18;18-19;19-20;13-14;14-15;15-160,30 0,28 ,82 4,40
5-6;6-7;7-8;9-10;10-11;11-126 0,40 0,28 5,82 3,91
B1-B2 3 0,20 0,28 2,11 0,35
Techo Entrecubierta 0 0,00 0,00 0,00 0,00
5-6;6-7;7-8;17-18;18-19;19-206 0,30 0,28 5,82 2,93
B3-B4;B4-B5;B5-B6 3 0,20 0,28 5,82 0,98
5-B3;8-B6 (inclinadas) 2 0,20 0,28 2,14 0,24
B3-17;B6-20 (inclinadas)2 0,20 0,28 4,12 0,46
04.02 20,48 341,00 6.982,45
04.03        Partida M3. HA-25/P/20/I  
E.MADERA.JÁCEN
AS CUELGUE
8,66 380,00 3.291,56
Techo P. Baja 0 0,00 0,00 0,00 0,00
1-5;4-8 2 0,20 0,40 3,53 0,56
5-9;8-12 2 0,20 0,40 2,11 0,34
9-13;12-16 2 0,20 0,40 4,66 0,75
2-6;3-7 2 0,20 0,46 3,53 0,65
6-10;7-11 2 0,20 0,46 2,11 0,39
10-14;11-15 2 0,20 0,46 4,66 0,86
Techo P. Primera 0 0,00 0,00 0,00 0,00
1-5;2-6;3-7;4-8 4 0,20 0,46 3,53 1,30
5-9;6-10;7-11;8-12 4 0,20 0,46 2,11 0,78
9-17;12-20 2 0,20 0,46 2,60 0,48
17-13;20-16 2 0,20 0,46 1,66 0,31
10-18;10-19 2 0,20 0,65 2,60 0,68
18-14;19-15 2 0,20 0,65 1,66 0,43
Techo Entrecubierta 0 0,00 0,00 0,00 0,00
6-B4;7-B5 (inclinadas) 2 0,20 0,46 2,14 0,39
B4-18;B5-19 (inclinadas)2 0,20 0,46 4,12 0,76
04.03 8,66 380,00 3.291,56
04.04        Partida M2. FORJADO 23+5, B-
63 EN PLANTAS
105,87 55,00 5.823,10
Techo P. Baja 1 5,82 3,53 0,00 20,54
1 3,05 2,11 0,00 6,44
1 5,82 4,66 0,00 27,12
Techo P. Primera 1 5,82 3,53 0,00 20,54
1 3,05 2,11 0,00 6,44
1 5,82 2,60 0,00 15,13
1 5,82 1,66 0,00 9,66
04.04 105,87 55,00 5.823,10
04.05        Partida M2. FORJADO 
INCLINADO 23+5, 
B-60 EN 
36,43 60,00 2.185,99
Techo Entrecubierta 1 5,82 2,14 0,00 12,45
1 5,82 4,12 0,00 23,98
04.05 36,43 60,00 2.185,99
04.06        Partida M2. LOSA PLANA.HA-
25/P/20 
E.MAD.e=15cm 
9,93 97,50 968,47
Techo P  Primera 1 6,02 0,55 0,00 3,31
Techo Entrecubierta 2 6,02 0,55 0,00 6,62
04.06 9,93 97,50 968,47
04.07        Partida M2. LOSA 
INCLINADA.HA-
25/P/20 
E.MAD.e=15cm 
13,03 109,50 1.426,25
P  Baja 0 0,00 0,00 0,00 0,00
L1 1 1,89 1,19 0,00 2,25
1 1,13 0,92 0,00 1,04
L2 1 0,62 1,13 0,00 0,70
L3 1 1,13 0,92 0,00 1,04
1 1,89 0,92 0,00 1,74
P. Primera 0 0,00 0,00 0,00 0,00
L4 1 1,89 0,92 0,00 1,74
1 1,13 0,92 0,00 1,04
L2 1 0,62 1,13 0,00 0,70
L3 1 1,13 0,92 0,00 1,04
1 1,89 0,92 0,00 1,74
04.07 13,03 109,50 1.426,25
C04 1 24.562,84 24.562,84
C05          Capítulo CUBIERTA 1 5.618,81 5.618,81
05.01        Partida M2. CUBIERTA 
INCLINADA CON 
COBERTURA DE 
60,29 45,50 2.743,24
P. Cubierta 1 6,09 4,70 0,00 28,62
1 6,09 5,20 0,00 31,67
05.01 60,29 45,50 2.743,24
05.02        Partida Ml. CANALON ZINC 
D=333mm.
18,27 28,00 511,56
3 6,09 0,00 0,00 18,27
05.02 18,27 28,00 511,56
05.03        Partida M2. TABLERO 
CERAMICO 
SOBRE FORJADO
16,69 49,00 817,64
P. Atico 1 6,09 2,74 0,00 16,69
05.03 16,69 49,00 817,64
05.04        Partida m2 CUBIERTA DE 
TEJA MIXTA 
ROJIZA SOBRE 
RASTRELES 
18,27 31,00 566,37
P.Primera 1 6,09 3,00 0,00 18,27
05.04 18,27 31,00 566,37
05.05        Partida Ud. REMATES DE 
CHIMINEAS Y 
CIERRES
2,00 490,00 980,00
C05 1 5.618,81 5.618,81
C06          Capítulo ALBAÑILERIA 1 41.258,36 41.258,36
06.01        Partida M2. FAB.LADRILLO 
1/2 p. HUECO 
DOBLE 
224,91 27,00 6.072,63
FACHADA PRINCIPAL 0 0,00 0,00 0,00 0,00
P. Baja 3 6,09 2,60 0,00 47,50
3 2,50 2,60 0,00 19,50
Rejillas vent garaje -6 1,60 0,50 0,00 -4,80
V1 -3 0,90 0,60 0,00 -1,62
PE1 -3 1,00 2,20 0,00 -6,60
PG -3 2,50 2,53 0,00 -18,98
P. Primera 3 6,09 2,60 0,00 47,50
3 1,75 2,60 0,00 13,65
V2 -3 0,80 2,00 0,00 -4,80
PV1 -3 1,50 2,20 0,00 -9,90
P. Atico 3 6,09 2,27 0,00 41,47
V4 -3 0,80 0,80 0,00 -1,92
V5 -3 1,50 0,80 0,00 -3,60
FACHADA TRASERA 0 0,00 0,00 0,00 0,00
P. Baja 3 6,09 2,60 0,00 47,50
PV1 -6 1,50 2,20 0,00 -19,80
P. Primera 3 6,09 2,60 0,00 47,50
V3 -6 1,50 1,30 0,00 -11,70
P. Atico 3 6,09 2,95 0,00 53,90
PV1 -3 1,50 2,20 0,00 -9,90
06.01 224,91 27,00 6.072,63
06.02        Partida m2 TRASDOSADO DE 
FACHADAS DE 
MORTERO 
HIDROFUGO A 
224,91 6,00 1.349,47
FACHADA PRINCIPAL 0 0,00 0,00 0,00 0,00
P. Baja 3 6,09 2,60 0,00 47,50
3 2,50 2,60 0,00 19,50
Rejillas vent garaje -6 1,60 0,50 0,00 -4,80
V1 -3 0,90 0,60 0,00 -1,62
PE1 -3 1,00 2,20 0,00 -6,60
PG -3 2,50 2,53 0,00 -18,98
P. Primera 3 6,09 2,60 0,00 47,50
3 1,75 2,60 0,00 13,65
V2 -3 0,80 2,00 0,00 -4,80
PV1 -3 1,50 2,20 0,00 -9,90
P. Atico 3 6,09 2,27 0,00 41,47
V4 -3 0,80 0,80 0,00 -1,92
V5 -3 1,50 0,80 0,00 -3,60
FACHADA TRASERA 0 0,00 0,00 0,00 0,00
P. Baja 3 6,09 2,60 0,00 47,50
PV1 -6 1,50 2,20 0,00 -19,80
P. Primera 3 6,09 2,60 0,00 47,50
V3 -6 1,50 1,30 0,00 -11,70
P. Atico 3 6,09 2,95 0,00 53,90
PV1 -3 1,50 2,20 0,00 -9,90
06.02 224,91 6,00 1.349,47
06.03        Partida m2 TRASDOSADOS 
DE FACHADAS EN 
PLACA DE 
224,91 28,20 6.342,53
FACH DA PRINCIPAL 0 0,00 0,00 0,00 0,00
P. Baja 3 6,09 2,60 0,00 47,50
3 2,50 2,60 0,00 19,50
Rejillas vent garaje -6 1,60 0,50 0,00 -4,80
V1 -3 0,90 0,60 0,00 -1,62
PE1 -3 1,00 2,20 0,00 -6,60
PG -3 2,50 2,53 0,00 -18,98
P. Primera 3 6,09 2,60 0,00 47,50
3 1,75 2,60 0,00 13,65
V2 -3 0,80 2,00 0,00 -4,80
PV1 -3 1,50 2,20 0,00 -9,90
P. Atico 3 6,09 2,27 0,00 41,47
V4 -3 0,80 0,80 0,00 -1,92
V5 -3 1,50 0,80 0,00 -3,60
FACHADA TRASERA 0 0,00 0,00 0,00 0,00
P. Baja 3 6,09 2,60 0,00 47,50
PV1 -6 1,50 2,20 0,00 -19,80
P. Primera 3 6,09 2,60 0,00 47,50
V3 -6 1,50 1,30 0,00 -11,70
P. Atico 3 6,09 2,95 0,00 53,90
PV1 -3 1,50 2,20 0,00 -9,90
06.03 224,91 28,20 6.342,53
06.04        Partida M2. FÁBRICA DE 
BLOQUE 
HORMIG.GRIS 
30,28 30,00 908,25
SEPARACION TERRAZAS3 3,95 1,50 0,00 17,78
SEPARACION PORCHES2 2,50 2,50 0,00 12,50
06.04 30,28 30,00 908,25
06.05        Partida M2. MEDIA ASTA DE 
9CM DE 
LADRILLO 
PERFORADO EN 
72,50 30,00 2.175,00
MEDIANERA A FASE 3 0 0,00 0,00 0,00 0,00
PLANTA BAJA 1 #### 0,00 2,50 30,00
PLANTA PRIMERA 1 #### 0,00 2,50 30,00
PLANTA ATICO 1 5,00 0,00 2,50 12,50
06.05 72,50 30,00 2.175,00
06.06        Partida m2 PLACAS CARTON 
YESO 15+45MM 
A AMBAS CARAS 
SEPARACION DE 
72,50 26,00 1.885,00
MEDIANERA A FASE 3 0 0,00 0,00 0,00 0,00
PLANTA BAJA 1 #### 0,00 2,50 30,00
PLANTA PRIMERA 1 #### 0,00 2,50 30,00
PLANTA ATICO 1 5,00 0,00 2,50 12,50
06.06 72,50 26,00 1.885,00
06.07        Partida Ml. DINTEL 
PREFABRICADO 
DE HORMIGON 
BLANCO DE 12 
18,30 20,00 366,00
PE1 1 1,40 0,00 0,00 1,40
V1 1 1,20 0,00 0,00 1,20
V2 1 1,20 0,00 0,00 1,20
V3 2 1,90 0,00 0,00 3,80
V4 1 1,20 0,00 0,00 1,20
V5 1 1,90 0,00 0,00 1,90
PV1 4 1,90 0,00 0,00 7,60
06.07 18,30 20,00 366,00
06.08        Partida Ml. VIERTEAGUAS DE 
HORMIGON 
BLANCO
12,90 35,00 451,50
V1 1 0,80 0,00 0,00 0,80
V2 1 0,80 0,00 0,00 0,80
V3 2 1,50 0,00 0,00 3,00
V4 1 0,80 0,00 0,00 0,80
V5 1 1,50 0,00 0,00 1,50
PV1 4 1,50 0,00 0,00 6,00
06.08 12,90 35,00 451,50
06.09        Partida M2. REVESTIMIENTO 
DE MORTERO 
MONOCAPA 
AMARILLO
123,83 24,50 3.033,93
FACHADA PRINCIPAL 0 0,00 0,00 0,00 0,00
P. Baja 1 6,09 2,88 0,00 17,54
2 2,50 2,60 0,00 13,00
V1 -1 0,90 0,60 0,00 -0,54
PE1 -1 1,00 2,20 0,00 -2,20
PG -1 2,50 2,53 0,00 -6,33
P. Primera 1 6,09 2,88 0,00 17,54
2 1,75 2,60 0,00 9,10
V2 -1 0,80 2,00 0,00 -1,60
PV1 -1 1,50 2,20 0,00 -3,30
Techo terraza 1 2,52 1,75 0,00 4,41
P. Atico 1 6,09 1,40 0,00 8,53
V4 -1 0,80 0,80 0,00 -0,64
V5 -1 1,50 0,80 0,00 -1,20
FACHADA TRASERA 0 0,00 0,00 0,00 0,00
P. Baja 1 6,09 2,88 0,00 17,54
PV1 -2 1,50 2,20 0,00 -6,60
P. Primera 1 6,09 2,60 0,00 15,83
V3 -2 1,50 1,30 0,00 -3,90
P. Atico 1 6,09 2,87 0,00 17,48
Separcion terrazas 2 3,93 1,50 0,00 11,79
PV1 -1 1,50 2,20 0,00 -3,30
CHIMENEAS 1 2,62 0,30 0,00 0,79
Techo porche delantero1 2,50 2,95 0,00 7,38
Recercado carpinterias0 0,00 0,00 0,00 0,00
PE1 1 5,40 0,12 0,00 0,65
PG 1 7,55 0,12 0,00 0,91
V1 1 2,10 0,12 0,00 0,25
V2 1 4,80 0,12 0,00 0,58
V3 2 4,10 0,12 0,00 0,98
V4 1 2,40 0,12 0,00 0,29
V5 1 3,10 0,12 0,00 0,37
PV1 12 5,90 0,12 0,00 8,50
06.09 123,83 24,50 3.033,93
06.10        Partida m2 TABIQUE DE 
PLACAS DE 
CARTON YESO 
INTERIOR 
42,53 35,65 1.516,02
PLANTA BAJA 1 1,44 0,00 2,50 3,60
a descontar P2 -1 0,90 0,00 2,10 -1,89
PLANTA PRIMERA 2 3,78 0,00 2,50 18,90
1 4,03 0,00 2,50 10,08
1 3,41 0,00 2,50 8,53
1 0,60 0,00 2,50 1,50
a descontar P2 -4 0,90 0,00 2,10 -7,56
PLANTA ATICO 1 2,55 0,00 2,50 6,38
1 1,20 0,00 2,50 3,00
06.10 42,53 35,65 1.516,02
06.11        Partida m2 TABIQUE DE 
GARAGE PLACAS 
DE CARTON YESO 
ANTIFUEGO.
14,18 36,10 511,72
PLANTA BAJA 1 3,68 0,00 2,50 9,20
1 2,83 0,00 2,50 7,08
a descontar P1 -1 1,00 0,00 2,10 -2,10
06.11 14,18 36,10 511,72
06.12        Partida m2 TABIQUE 
ESPACIOS NO 
HUMEDO-
HUMEDO DE 
PLACAS DE 
28,78 37,90 1.090,76
NTA BAJA 1 1,41 0,00 2,50 3,53
1 1,60 0,00 2,50 4,00
1 4,03 0,00 2,50 10,08
1 2,55 0,00 2,50 6,38
a descontar P2 -1 0,90 0,00 2,10 -1,89
-2 1,20 0,00 2,00 -4,80
PLANTA PRIMERA 2 2,00 0,00 2,50 10,00
1 2,11 0,00 2,50 5,28
a descontar P2 -2 0,90 0,00 2,10 -3,78
0 0,00 0,00 0,00 0,00
06.12 28,78 37,90 1.090,76
06.13        Partida m2 TABIQUE 
ESPACIOS 
HUMEDOS DE 
PLACAS DE 
CARTON YESO 
4,75 40,11 190,52
PLANTA PRIMERA 1 1,90 0,00 2,50 4,75
06.13 4,75 40,11 190,52
06.14        Partida m2 FALSOS TECHOS A 
CIELO RASO DE 
ESCAYOLA
142,74 16,90 2.412,27
CO INA 1 4,03 2,23 0,00 8,99
ASEO PBAJA 1 1,60 1,31 0,00 2,10
BAÑO P1 1 2,35 1,90 0,00 4,47
ASEO P1 1 1,60 1,90 0,00 3,04
ATICO 1 5,80 3,30 0,00 19,14
PLANTA BAJA 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Distribuidor 1 2,50 1,00 0,00 2,50
Comedor/Estar 1 #### 1,00 0,00 23,80
PLANTA PRIMERA 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Escalera 1 5,20 1,00 0,00 5,20
Distribuidor 1 5,60 1,00 0,00 5,60
Dormitorio 1 1 9,30 1,00 0,00 9,30
Dormitorio 2 1 #### 1,00 0,00 11,90
Dormitorio 3 1 #### 1,00 0,00 10,80
Dormitorio 4 1 9,90 1,00 0,00 9,90
PLANTA ATICO 1 2,00 5,78 0,00 11,56
BAJO CUB TERRAZA 1 2,50 5,78 0,00 14,45
06.14 142,74 16,90 2.412,27
06.15        Partida m2 FALSO TECHO DE 
PLACAS DE 
CARTON YESO 
HIDROFUGO  
11,42 25,78 294,41
Porche 1 2,80 2,50 0,00 7,00
Terraza 1 2,60 1,70 0,00 4,42
06.15 11,42 25,78 294,41
06.16        Partida m2 FALSO TECHO DE 
PLACAS DE 
CARTON YESO 
ANTIFUEGO 
50,55 27,61 1.395,69
06.17        Partida Ud. RECIBIDO 
CERCOS EN 
TABIQUES
297,00 0,00 0,00
06.18        Partida Ud. REC BIDO 
CERCOS EN 
MUROS EXT.
396,00 19,00 7.524,00
06.19        Partida Ud. RECIBIDO DE 
DUCHA DE 
150x75 cm.
1,00 75,00 75,00
1 0,00 0,00 0,00 1,00
06.19 1,00 75,00 75,00
06.20        Partida Ud. RECIBIDO DE 
BAÑERA DE 
170x75 cm.
1,00 90,00 90,00
1 0,00 0,00 0,00 1,00
06.20 1,00 90,00 90,00
06.21        Partida m3 GESTION DE 
RESIDUOS
3,00 550,00 1.650,00
06.23        Partida PA. AYUDAS DE 
ALBAÑILERIA A 
LA ELECTRICIDAD 
1,00 1.500,00 1.500,00
06.24        Partida PA. AYUDAS DE 
ALBAÑILERIA A 
FONTANERÍA Y 
1,00 900,00 900,00
06.25        Partida PA. AYUD S DE 
ALBAÑILERIA A 
LA CALEFACCIÓN 
1,00 919,35 919,35
C06 1 41.258,36 41.258,36
C07          Capítulo SOLADOS Y 
ALICATADOS
1 30.072,06 30.072,06
07.01        Partida M2. SOLERILLA DE 
ARENA SILICEA  5 
CM.
129,50 12,80 1.657,60
PLANTA BAJA 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Distribuidor 1 2,50 1,00 0,00 2,50
Comedor/Estar 1 #### 1,00 0,00 23,80
Cocina 1 #### 1,00 0,00 10,00
Aseo 1 2,20 1,00 0,00 2,20
PLANTA PRIMERA 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Escalera 1 5,20 1,00 0,00 5,20
Distribuidor 1 5,60 1,00 0,00 5,60
Dormitorio 1 1 9,30 1,00 0,00 9,30
Dormitorio 2 1 #### 1,00 0,00 11,90
Dormitorio 3 1 #### 1,00 0,00 10,80
Dormitorio 4 1 9,90 1,00 0,00 9,90
Aseo 1 3,10 1,00 0,00 3,10
Baño 1 4,40 1,00 0,00 4,40
PLANTA ATICO 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Espacio Polivalente 1 #### 1,00 0,00 25,60
Escalera 1 5,20 1,00 0,00 5,20
07.01 129,50 12,80 1.657,60
07.02        Partida M2. SUELO 
CERAMICO 
IMITACION 
129,50 48,00 6.216,00
PLANTA BAJA 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Distribuidor 1 2,50 1,00 0,00 2,50
Comedor/Estar 1 #### 1,00 0,00 23,80
Cocina 1 #### 1,00 0,00 10,00
Aseo 1 2,20 1,00 0,00 2,20
PLANTA PRIMERA 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Escalera 1 5,20 1,00 0,00 5,20
Distribuidor 1 5,60 1,00 0,00 5,60
Dormitorio 1 1 9,30 1,00 0,00 9,30
Dormitorio 2 1 #### 1,00 0,00 11,90
Dormitorio 3 1 #### 1,00 0,00 10,80
Dormitorio 4 1 9,90 1,00 0,00 9,90
Aseo 1 3,10 1,00 0,00 3,10
Baño 1 4,40 1,00 0,00 4,40
PLANTA ATICO 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Espacio Polivalente 1 #### 1,00 0,00 25,60
Escalera 1 5,20 1,00 0,00 5,20
07.02 129,50 48,00 6.216,00
07.03        Partida Ml. PISAS Y TRABICAS 
H/T MARMOL 
CREMA  MARFIL
96,00 58,85 5.649,60
07.04        Partida m2 DESCANSILLOS 
H/T MARMOL 
CREMA  MARFIL 
3,24 69,19 224,18
4 0,90 0,90 0,00 3,24
07.04 3,24 69,19 224,18
07.05        Partida Ud. ZANQUÍN 
MARMOL DE 
PELDAÑOS Y 
120,00 2,65 318,00
07.06        Partida M2. ALICATADO DE 
AZULEJO EN 
BAÑOS
78,00 48,00 3.744,00
07.07        Partida m2 CUBIERTA PLANA 
INVERTIDA 
TRANSITABLE -
TERRAZA  ATICO
69,60 137,60 9.576,96
07.08        Partida m2 CUBIERTA PLANA 
INVERTIDA 
TRANSITABLE, 
BALCO 
13,20 137,60 1.816,32
07.09        Partida m2 AISLAMIENTO 
TERMICO DE 
XPS2 PARA 
CUBIERTAS 
82,80 10,50 869,40
C07 1 30.072,06 30.072,06
C08          Capítulo CARPINTERIA 
INTERIOR
1 10.039,37 10.039,37
08.01        Partida Ud. PUERTA 
INTERIOR 
ABATIBLE 
7,00 347,51 2.432,57
PE2 7 0,00 0,00 0,00 7,00
08.01 7,00 347,51 2.432,57
08.02        Partida Ud. PUERTA 
INTERIOR 
ABATIBLE 
BLANCA 
6,00 479,00 2.874,00
08.03        Partida Ud. RODAPIE 7 x1 cm. 315,52 15,00 4.732,80
Planta Baja 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Hall 8 3,75 0,00 0,00 30,00
8 1,78 0,00 0,00 14,24
-8 1,00 0,00 0,00 -8,00
Planta Primera 0 0,00 0,00 0,00 0,00
estar/comedor 8 5,82 0,00 0,00 46,56
8 4,23 0,00 0,00 33,84
-4 1,00 0,00 0,00 -4,00
dormitorio 1 8 3,20 0,00 0,00 25,60
8 3,19 0,00 0,00 25,52
-4 1,00 0,00 0,00 -4,00
distribuidor 8 1,09 0,00 0,00 8,72
4 3,42 0,00 0,00 13,68
## 1,00 0,00 0,00 -16,00
Planta Ático 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Dormitorio 2 8 4,23 0,00 0,00 33,84
8 3,10 0,00 0,00 24,80
-4 1,00 0,00 0,00 -4,00
Dormitorio 3 8 3,10 0,00 0,00 24,80
8 3,39 0,00 0,00 27,12
-4 1,00 0,00 0,00 -4,00
Dormitorio 4 8 3,13 0,00 0,00 25,04
8 2,51 0,00 0,00 20,08
-4 1,00 0,00 0,00 -4,00
distribuidor 4 2,72 0,00 0,00 10,88
4 1,60 0,00 0,00 6,40
4 1,10 0,00 0,00 4,40
## 1,00 0,00 0,00 -16,00
08.03 315,52 15,00 4.732,80
C08 1 10.039,37 10.039,37
C09          Capítulo CARPINTERIA 
EXTERIOR
1 11.784,00 11.784,00
09.01        Partida Ud. PUERTA 
SECCIONABLE 
PARA GARAGE, 
DE ALUMINIO. 
1,00 1.550,00 1.550,00
Pg 1 0,00 0,00 0,00 1,00
09.01 1,00 1.550,00 1.550,00
09.02        Partida Ud. PUERTA PE1 
ENTRADA DE 
ALUMINIO 
LACADA EN 
1,00 1.003,84 1.003,84
PE1 1 0,00 0,00 0,00 1,00
09.02 1,00 1.003,84 1.003,84
09.03        Partida Ud. CARPINTERIA 
EXT. DE 
ALUMINIO TIPO 
1,00 349,72 349,72
V1 1 0,00 0,00 0,00 1,00
09.03 1,00 349,72 349,72
09.04        Partida Ud. CARPINTERIA 
EXT. DE 
ALUMINIO TIPO 
1,00 521,17 521,17
V2 1 0,00 0,00 0,00 1,00
09.04 1,00 521,17 521,17
09.05        Partida Ud. CARPINTERIA 
EXT. DE 
ALUMINIO TIPO 
2,00 584,23 1.168,46
V3 2 0,00 0,00 0,00 2,00
09.05 2,00 584,23 1.168,46
09.06        Partida Ud. CARPINTERIA 
EXT. DE 
ALUMINIO TIPO 
1,00 336,50 336,50
V4 1 0,00 0,00 0,00 1,00
09.06 1,00 336,50 336,50
09.07        Partida Ud. CARPINTERIA 
EXT. DE 
ALUMINIO TIPO 
1,00 490,11 490,11
V5 1 0,00 0,00 0,00 1,00
09.07 1,00 490,11 490,11
09.08        Partida Ud. CARPINTERIA 
EXT. DE 
ALUMINIO TIPO 
4,00 872,73 3.490,92
PV1 4 0,00 0,00 0,00 4,00
09.08 4,00 872,73 3.490,92
09.09        Partida Ml. BARANDILLAS DE 
ALUMINIO EN 
BALCONES
24,60 116,80 2.873,28
09.10        Partida Ud. REJILLAS DE 
VENTILACION 
EXT. ALUMINIO 
0,00 295,25 0,00
REJILLA 0 0,70 2,20 0,00 0,00
09.10 0,00 295,25 0,00
C09 1 11.784,00 11.784,00
C10          Capítulo CERRAJERIA 1 2.196,20 2.196,20
10.01        Partida Ml. MALLA S/T 
GALVANIZADA 
TIPO ARGA - 
12,08 25,00 302,00
1 6,08 0,00 0,00 6,08
1 6,00 0,00 0,00 6,00
10.01 12,08 25,00 302,00
10.02        Partida Ud PASAMANOS DE 
MADERA DE PINO 
PLANTA BAJA
3,00 190,50 571,50
10.03        Partida Ud ASAMANOS DE 
MADERA SOBRE 
BARANDILLA 
METALICA
3,00 356,00 1.068,00
10.04        Partida Ml. BAR NDILLA DE 
ESCALERAS
4,80 131,50 631,20
Planta Primera 2 2,00 0,00 0,00 4,00
2 0,40 0,00 0,00 0,80
10.04 4,80 131,50 631,20
10.05        Partida UD. BUZON 3,00 65,00 195,00
C10 1 2.196,20 2.196,20
C11          Capítulo PINTURA 1 7.552,15 7.552,15
11.01        Partida M2. PINTURA 
PLASTICA LISA
1.398,55 5,40 7.552,15
VERTICALES 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Garaje 3 #### 0,00 2,50 133,50
P1 -3 2,50 0,00 2,50 -18,75
PG -3 1,00 0,00 2,10 -6,30
Distribuidor p.baja 3 6,08 0,00 2,50 45,60
PE1 -3 1,00 0,00 2,20 -6,60
P2 -6 1,00 0,00 2,10 -12,60
Salón 3 #### 0,00 2,50 158,25
P1 -3 1,00 0,00 2,10 -6,30
P2 -3 1,00 0,00 2,10 -6,30
PV1 -3 1,50 0,00 2,20 -9,90
escalera -3 1,20 0,00 2,50 -9,00
entradas cocina -6 1,20 0,00 2,20 -15,84
Dormitorio 1 3 #### 0,00 2,50 91,35
P2 -3 1,00 0,00 2,10 -6,30
PV1 -3 1,50 0,00 2,20 -9,90
Dormitorio 2 3 #### 0,00 2,50 102,60
P2 -3 1,00 0,00 2,10 -6,30
V2 -3 0,80 0,00 2,00 -4,80
Dormitorio 3 3 #### 0,00 2,50 100,65
P2 -3 1,00 0,00 2,10 -6,30
V3 -3 1,50 0,00 1,30 -5,85
Dormitorio 4 3 #### 0,00 2,50 93,30
P2 -3 1,00 0,00 2,10 -6,30
V3 -3 1,50 0,00 1,30 -5,85
Distribuidor p.primera 3 #### 0,00 2,50 84,75
P2 ## 1,00 0,00 2,10 -37,80
escalera -3 2,11 0,00 2,50 -15,83
Atico 3 5,78 0,00 2,05 35,55
3 5,78 0,00 2,70 46,82
6 5,90 0,00 3,00 106,20
barandilla escalera 3 3,75 0,00 0,90 10,13
3 3,75 0,00 1,30 14,63
PV1 -3 1,50 0,00 2,20 -9,90
V4 -3 0,80 0,00 0,80 -1,92
V5 -3 1,50 0,00 0,80 -3,60
Escalera 6 2,55 0,00 5,76 88,13
3 2,10 0,00 5,76 36,29
HORIZONTALES 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Distribuidor p.baja 3 2,50 0,00 0,00 7,50
Salón 3 #### 0,00 0,00 74,70
Cocina 3 8,90 0,00 0,00 26,70
Garage 3 #### 0,00 0,00 50,55
Aseo 3 2,20 0,00 0,00 6,60
Distribuidor p.primera 3 5,60 0,00 0,00 16,80
Dormitorio 1 3 9,30 0,00 0,00 27,90
Dormitorio 2 3 #### 0,00 0,00 35,70
Dormitorio 3 3 #### 0,00 0,00 32,40
Dormitorio 4 3 9,90 0,00 0,00 29,70
Baño 3 4,40 0,00 0,00 13,20
Aseo 3 3,10 0,00 0,00 9,30
Atico 3 #### 0,00 0,00 105,00
Escalera 3 9,00 0,00 0,00 27,00
11.01 1.398,55 5,40 7.552,15
C11 1 7.552,15 7.552,15
C12          Capítulo ELECTRICIDAD 1 11.233,91 11.233,91
12.01        Partida Ml. TUBO DE PVC 
RIGIDO D=110
3,00 3,40 10,20
3 1,00 0,00 0,00 3,00
12.01 3,00 3,40 10,20
12.02        Partida N. INTERIOR DE 
VIVIENDA
0,00 0,00 0,00
12.03        Partida Ud. ARMARIO 
PROTECCION Y 
MEDIDA
3,00 99,00 297,00
3 0,00 0,00 0,00 3,00
12.03 3,00 99,00 297,00
12.04        Partida Ml. CONDUCTOR CU 
RVK 0,6/1 KV.
54,00 8,91 481,14
3 #### 0,00 0,00 54,00
12.04 54,00 8,91 481,14
12.05        Partida Ml. TUBO DE PVC 
FLEXIBLE 
BLINDADO
27,00 1,32 35,64
3 9,00 0,00 0,00 27,00
12.05 27,00 1,32 35,64
12.06        Partida Ud. P.P. 
CANALIZACION 
DE ALUMBRADO
3,00 125,10 375,30
3 0,00 0,00 0,00 3,00
12.06 3,00 125,10 375,30
12.07        Partida Ud. P.P. 
CANLIZACION 
OTROS USOS Y 
3,00 231,00 693,00
3 0,00 0,00 0,00 3,00
12.07 3,00 231,00 693,00
12.08        Partida Ud. CIRCUITO DE 
COCINA
3,00 47,52 142,56
3 0,00 0,00 0,00 3,00
12.08 3,00 47,52 142,56
12.09        Partida Ud. CONEXIONES 
EQUIPOTENCIALE
S
6,00 23,26 139,56
6 0,00 0,00 0,00 6,00
12.09 6,00 23,26 139,56
12.10        Partida Ud. INTERRUPTOR 
UNIPOLAR 
EMPOTRADO
33,00 0,00 0,00
Planta Baja 12 0,00 0,00 0,00 12,00
Planta Primera 12 0,00 0,00 0,00 12,00
Planta Ático 9 0,00 0,00 0,00 9,00
12.10 33,00 0,00 0,00
12.11        Partida Ud. CONMUTADOR 
EMPOTRADO
24,00 0,00 0,00
Planta Baja 9 0,00 0,00 0,00 9,00
Planta Primera 9 0,00 0,00 0,00 9,00
Planta Ático 6 0,00 0,00 0,00 6,00
12.11 24,00 0,00 0,00
12.12        Partida Ud. CONMUTADOR 
DE CRUCE 
EMPOTRADO
9,00 0,00 0,00
9 0,00 0,00 0,00 9,00
12.12 9,00 0,00 0,00
12.13        Partida Ud. PULSADOR 
CAMPANA 
EMPOTRADO
3,00 0,00 0,00
3 0,00 0,00 0,00 3,00
12.13 3,00 0,00 0,00
12.14        Partida Ud. ENCHUFE II+TT 
10/16A 
EMPOTRADO
114,00 0,00 0,00
Planta Baja 39 0,00 0,00 0,00 39,00
Planta Primera 51 0,00 0,00 0,00 51,00
Planta Ático 24 0,00 0,00 0,00 24,00
12.14 114,00 0,00 0,00
12.15        Partida Ud. ENCHUFE II+TT 
25A EMPOTRADO
6,00 0,00 0,00
Cocina 6 0,00 0,00 0,00 6,00
12.15 6,00 0,00 0,00
12.16        Partida Ud. ZUMBADOR 
EMPOTRADO
3,00 39,60 118,80
3 0,00 0,00 0,00 3,00
12.16 3,00 39,60 118,80
12.17        Partida Ud. CUADRO 
GENERAL DE 
VIVIENDA
3,00 330,00 990,00
3 0,00 0,00 0,00 3,00
12.17 3,00 330,00 990,00
13.09        Partida Ud. TIMBRE Y 
ZUMBADOR DE 
ENTRADA 
3,00 130,10 390,30
3 0,00 0,00 0,00 3,00
13.09 3,00 130,10 390,30
12.19        Partida Ud. PREINSTALACION 
CONEXION 
PUERTA GARAGE
3,00 44,00 132,00
3 0,00 0,00 0,00 3,00
12.19 3,00 44,00 132,00
12.20        Partida Ud. TOMA DE TIERRA 
INDEP. CON PICA
3,00 165,00 495,00
3 0,00 0,00 0,00 3,00
12.20 3,00 165,00 495,00
12.21        Partida M. CIRCUITO 
LAVADORA 3x2,5 
mm2
3,00 44,00 132,00
3 0,00 0,00 0,00 3,00
12.21 3,00 44,00 132,00
12.22        Partida M. CIRCUITO 
LAVAVAJILLAS  
3x2,5 mm2
3,00 44,00 132,00
3 0,00 0,00 0,00 3,00
12.22 3,00 44,00 132,00
12.23        Partida M. CIRCUITO 
CALDERA 3x2,5 
mm2
3,00 39,84 119,52
3 0,00 0,00 0,00 3,00
12.23 3,00 39,84 119,52
12.24        Partida Ud. P.LUZ SENCILLO 
CON 
MECANISMO
33,00 30,08 992,64
33 0,00 0,00 0,00 33,00
12.24 33,00 30,08 992,64
12.25        Partida Ud. P.LUZ 
CONMUNTADO 
CON 
20,00 35,20 704,00
20 0,00 0,00 0,00 20,00
12.25 20,00 35,20 704,00
12.26        Partida Ud. P.LUZ DOBLE 
CONMUTADO 
CON 
3,00 38,50 115,50
3 0,00 0,00 0,00 3,00
12.26 3,00 38,50 115,50
12.27        Partida Ud. P.LUZ CRUZADO 
CON 
MECANISMO
9,00 58,30 524,70
9 0,00 0,00 0,00 9,00
12.27 9,00 58,30 524,70
12.28        Partida Ud. BASE ENCHUFE 
16A CON 
MECANISMO
114,00 27,50 3.135,00
## 0,00 0,00 0,00 114,00
12.28 114,00 27,50 3.135,00
12.29        Partida Ud. BASE ENCHUFE 
25A CON 
MECANISMO
6,00 47,30 283,80
6 0,00 0,00 0,00 6,00
12.29 6,00 47,30 283,80
12.30        Partida Ud. PUNTO 
EMERGENCIA 
EMPOTRADO
3,00 66,00 198,00
3 0,00 0,00 0,00 3,00
12.30 3,00 66,00 198,00
12.31        Partida Ud. PUNTO BASE 
ENCHUFE 16A 
ESTANCO
3,00 46,20 138,60
3 0,00 0,00 0,00 3,00
12.31 3,00 46,20 138,60
12.32        Partida Ud. TOMAS 
ELECTRICAS EN 
JARDINES
3,00 49,50 148,50
3 0,00 0,00 0,00 3,00
12.32 3,00 49,50 148,50
12.33        Partida Ud. PUNTO 
CAMPANA 
EXTRACTORA
3,00 15,50 46,50
3 0,00 0,00 0,00 3,00
12.33 3,00 15,50 46,50
12.34        Partida Ud. PUNTO 
EXTRACTOR 
S/EXTRACTOR
3,00 39,95 119,85
3 0,00 0,00 0,00 3,00
12.34 3,00 39,95 119,85
12.35        Partida Ud. CIRCUITO HORNO 3,00 47,60 142,80
C12 1 11.233,91 11.233,91
C13          Capítulo INSTALACIONES 
AUDIOVISUALES
1 3.078,63 3.078,63
13.01        Partida Ud. CONJUNTO 
REGISTROS 
INTERIOR 
3,00 47,70 143,10
13.02        Partida Ud. TOMA 
SEPARADORA 
TV/FM-FI
9,00 36,40 327,60
13.04        Partida Ud. OMA DE 
TELEFONO 
EMPOTRADA
9,00 35,45 319,05
13.05        Partida Ud. CAJA SIN 
MECANISMOS 
RED 
9,00 24,84 223,56
13.06        Partida Ml. TUBO PVC 
FLEXIBLE D=13 
mm.
10,50 1,06 11,13
13.07        Partida Ud. SISTEMA 
RECEPTOR 
VIVIENDA 
3,00 583,10 1.749,30
13.08        Partida Ud. AMPLIFICADOR 
VIVIENDA 
UNIFAMILIAR
3,00 101,63 304,89
C13 1 3.078,63 3.078,63
C14          Capítulo PREVENCION DE 
INCENDIOS
1 668,25 668,25
14.01        Partida Ud. EXTINTOR 6K 
POLVO 
POLIVALENTE 
3,00 56,65 169,95
14.02        Partida Ud. APARATO 
AUTONOMO DE 
SEÑALIZACION
3,00 0,00 0,00
14.03        Partida Ud. PUERTA BL CK 
CORTAFUEGOS 
DE CHAPA
3,00 155,60 466,80
14.04        Partida Ud, ROTULOS 
FOTOLUMINISCE
NTES
3,00 10,50 31,50
C14 1 668,25 668,25
C15          Capítulo FONTANERIA 1 11.735,01 11.735,01
15.01        Partida Ud. ARMARIO DE 
CONTADOR 
PARED MAIRAGA
3,00 166,47 499,41
15.02        Partida Ud. LLAVE DE CORTE 
POL. RET. DN 32 
mm
3,00 30,52 91,56
15.03        Partida Ud. INST. AGUA F-C 
VIVIENDA 
BAÑO+CO+ASEO
3,00 1.677,09 5.031,27
15.04        Partida Ud. INST.DESAGÜ S 
VIVIENDA 
BAÑO+CO+AS
3,00 1.074,05 3.222,15
15.05        Partida Ml. JANTE 
PLUVIALES 
CHAPA PREL. 
48,00 26,40 1.267,20
48 0,00 0,00 0,00 48,00
15.05 48,00 26,40 1.267,20
15.06        Partida Ud. BAÑERA ROCA 
CONTESA 160 cm 
CON GRIFER
3,00 248,75 746,25
15.07        Partida Ud. DUCHA ROCA 
MALTA 120x80 
CON GRIFERIA 
3,00 338,54 1.015,62
15.08        Partida Ud. MUEBLE BAÑO Y 
LAV. VICTORIA 
BLANCO
3,00 549,50 1.648,50
15.09        Partida Ud LAVAB  ROCA 
JAVA BLANCO
6,00 185,84 1.115,04
15.10        Partida Ud. INOD. VICTORIA 
TANQUE BAJO 
BLANCO
9,00 215,75 1.941,75
15.11        Partida Ud. FONTANERIA EN 
GARAJE Y JARDIN
9,00 86,50 778,50
C15 1 11.735,01 11.735,01
C16          Capítulo GAS 1 4.140,84 4.140,84
16.01        Partida Ud. ACOMETIDA 
INTERIOR DE GAS 
DN 32 mm
3,00 416,90 1.250,70
16.02        Partida Ud. ARMARIO GN 6 
m3/h 
KROMSCHROEDE
3,00 599,68 1.799,04
16.03        Partida Ud. VALVULA 
RETENCION DE 
9,00 27,06 243,54
16.04        Partida Ud. VAINA DE 
PROTECCION 
ACOMETIDA
3,00 32,00 96,00
16.05        Partida Ud  DE 
GAS EXT
3,00 250,52 751,56
C16 1 4.140,84 4.140,84
C17          Capítulo CALEFACCION 1 8.973,83 8.973,83
17.01        Partida Ud. CALDERA DE GAS, 
DOMESTICA, 
MURAL, 
CALEFACCION Y 
3,00 1.194,38 3.583,14
17.02        Partida Ud. V CIADO INST. 
CALEF. VIVIENDA
3,00 61,32 183,96
17.03        Partida Ud. TERMOSTATOS 
AMBIENTE 
PROGRAMABLES 
CON 2 VALVULAS 
6,00 232,36 1.394,16
17.04        Partida ML HIMENEA 
POLIPROPILENO 
ESM. D=80 mm
15,00 36,40 546,00
17.05        Partida Ml. TUBO 
MULTICAPA 
AISLADO 
116,00 13,75 1.595,00
IDA 1 #### 0,00 0,00 58,00
RETORNO 1 #### 0,00 0,00 58,00
17.05 116,00 13,75 1.595,00
17.06        Partida UD. RADIADOR 
TOALLERO
9,00 178,30 1.604,70
17.07        Partida Ud. RAD. ALUMINIO 8 
ELEMENTOS
21,00 152,88 3.210,48
17.08        Partida Ud. RAD. ALUMINIO 5 
ELEMENTOS
15,00 134,51 2.017,65
C17 1 8.973,83 8.973,83
C18          Capítulo CONTRIBUCION 
ENERGETICA POR 
AEROTERMIA
1 8.118,36 8.118,36
18.01        Partida Ud. INST.BOMBA DE 
CALOR AIRE 
AGUA CON 
3,00 2.706,12 8.118,36
C18 1 8.118,36 8.118,36
C19          Capítulo VENTILACION 1 2.807,13 2.807,13
19.01        Partida Ud. VENTILADOR 
MECANICO DE 
EXTRACCIÓN 
3,00 541,83 1.625,49
19.02        Partida Ud. REJILLA 
VENTILACIÓN DE 
15x15 PVC 
4,00 21,74 86,96
COCINA 1 1,00 1,00 0,00 1,00
WCS 3 1,00 1,00 0,00 3,00
19.02 4,00 21,74 86,96
19.03        Partida Ud. BOCA DE 
EXTRACCION DE 
100 mm
4,00 32,33 129,32
4 0,00 0,00 0,00 4,00
19.03 4,00 32,33 129,32
19.04        Partida Ml. CONDUCTO 
FLEXIBLE 
ALUMINIO/POLIE
STER D=160 mm.
34,50 13,70 472,65
Fuego Cocina 1 #### 0,00 0,00 17,50
Caldera 1 #### 0,00 0,00 17,00
19.04 34,50 13,70 472,65
19.05        Partida Ml. CONDUCTO 
CIRCULAR DE 
CHAPA DE ACERO 
GALVANIZADO 
1,50 34,14 51,21
1 1,50 0,00 0,00 1,50
19.05 1,50 34,14 51,21
19.06        Partida Ml. TUBO DE 
VENTILACION DE 
CHAPA 
GALVANIZADA 
10,00 44,15 441,50
1 #### 0,00 0,00 10,00
19.06 10,00 44,15 441,50
C19 1 2.807,13 2.807,13
C20          Capítulo SEGURIDAD Y 
SALUD
1 3.150,00 3.150,00
20.01        Partida Ud. PROTECCIONES 
COLECTIVAS
1,00 3.150,00 3.150,00
1 0,00 0,00 0,00 1,00
20.01 1,00 3.150,00 3.150,00
C20 1 3.150,00 3.150,00
C 21         Capítulo CONTROL DE 
CALIDAD
1 95,00 95,00
21.01        Partida Ud. Ensayo hormigón.
Control de calidad 1 0,00 0,00 0,00 1,00
21.01 1,00 95,00 95,00 2,00 95,00 190,00
C 21 1 95,00 95,00 2 95,00 190,00
C22          Capítulo VARIOS 1 1,00 1,00
22.01        Partida Ud NOTAS AL 
PRESUPUESTO
1,00 1,00 1,00
Tasas 1 0,00 0,00 0,00 1,00
22.01 1,00 1,00 1,00
C22 1 1,00 1,00
PARTES_02 1 222.382,08 222.382,08
CONTROL DE CALIDAD
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2. ZERTIFIKAZIOA 
Presupuesto
Código Nat Ud Resumen Comentario N Longitud Anchura Altura Parcial CanPres PrPres ImpPres
C01          Capítulo MOVIMIENTO DE TIERRAS 1 5.293,39 5.293,39 C01          C01          
01.01        Partida M2. DESBR.Y LIMP.TERRENO A 
MÁQUINA
realizado al 100% 3 6,09 20,00 0,00 365,40
01.01 365,40 3,95 1.443,33 365,40 3,95 1.443,33 365,40 3,95 1.443,33
01.02        Partida M3. EXCAVACION EN VACIADO DE 
SOLAR Parcela menos zona jardín 3 6,09 14,00 0,35 89,52
Zona Forjado sanitario 3 3,00 3,80 0,20 6,84
3 3,25 5,70 0,20 11,12
01.02 107,48 15,83 1.701,38 107,48 15,83 1.701,38 107,48 15,83 1.701,38
01.03        Partida M3. EXCAVACION EN ZAPATAS DE 
CIMIENTOS 1,4,13,16 4 1,40 1,20 0,70 4,70
2,3,14,15 4 1,20 1,20 0,70 4,03
5,6,7,8,9,10,11,12 8 1,40 1,40 0,70 10,98
01.03 19,71 34,53 680,66 33,00 34,53 1.139,49 33,00 34,53 1.139,49
01.04        Partida M3. EXCAVACION EN RIOSTRAS DE 
CIMIENTOS Exteriores
1-2;2-3;3-4;13-14;14-15;15-16 6 4,82 0,40 0,70 8,10
1-5;4-8 2 2,68 0,60 0,70 2,25
5-9;8-12 2 1,11 0,60 0,70 0,93
9-13;12-16 2 3,81 0,60 0,70 3,20
Interiores 0 0,00 0,00 0,00 0,00
5-6;7-8;9-10;11-12 4 4,72 0,40 0,70 5,29
2-6;3-7 2 2,68 0,40 0,70 1,50
6-10;7-11 2 1,11 0,40 0,70 0,62
10-14;11-15 2 3,81 0,40 0,70 2,13
01.04 24,02 34,53 829,55 31,50 34,53 1.087,70 31,50 34,53 1.087,70
01.05        Partida M3. EXCAVACION EN ZANJAS DE 
CIMIENTOS DE JARDIN
Jardín 4 5,80 0,20 0,50 2,32
3 6,09 0,20 0,50 1,83
01.05 4,15 46,85 194,29 0,00 46,85 0,00 0,00 46,85 0,00
01.06        Partida M3. EXCAVACION EN ZANJAS DE 
SANEAMIENTO Y PLUVIALES
Fecales 2 0,65 0,65 0,55 0,46
2 0,65 0,65 0,65 0,55
2 0,85 0,85 0,75 1,08
2 6,10 0,60 0,60 4,39
Pluviales 2 4,81 0,60 0,60 3,46
2 1,08 0,60 0,50 0,65
01.06 10,60 41,90 444,18 0,00 41,90 0,00 0,00 41,90 0,00
C01 1 5.293,39 5.293,39 1 5.371,90 5.371,90 1 5.371,90 5.371,90
C02          Capítulo CIMENTACION 1 27.150,86 27.150,86 C02          C02          
02.02        Partida M3. HORMIGON DE LIMPIEZA
ZAPATAS 0 0,00 0,00 0,00 0,00
1,4,13,16 4 1,40 1,20 0,10 0,67
2,3,14,15 4 1,20 1,20 0,10 0,58
5,6,7,8,9,10,11,12 8 1,40 1,40 0,10 1,57
VIGAS RIOSTRAS 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Exteriores 0 0,00 0,00 0,00 0,00
1-2;2-3;3-4;13-14;14-15;15-16 6 4,82 0,40 0,10 1,16
1-5;4-8 2 2,68 0,60 0,10 0,32
5-9;8-12 2 1,11 0,60 0,10 0,13
9-13;12-16 2 3,81 0,60 0,10 0,46
Interiores 0 0,00 0,00 0,00 0,00
5-6;7-8;9-10;11-12 4 4,72 0,40 0,10 0,76
2-6;3-7 2 2,68 0,40 0,10 0,21
6-10;7-11 2 1,11 0,40 0,10 0,09
1º Certificación 2º Certificación
26.463,88 32.650,90
MOVIMIENTO DE TIERRAS MOVIMIENTO DE TIERRAS
CIMENTACION CIMENTACION
10-14;11-15 2 3,81 0,40 0,10 0,30
MURETE JARDIN 0 0,00 0,00 0,00 0,00
4 5,80 0,20 0,10 0,46
3 6,09 0,20 0,10 0,37
Soleras y forjado sanitario 3 6,09 14,00 0,35 89,52
1,4,13,16 -4 1,40 1,20 0,10 -0,67
2,3,14,15 -4 1,20 1,20 0,10 -0,58
5,6,7,8,9,10,11,12 -8 1,40 1,40 0,10 -1,57
0 0,00 0,00 0,00 0,00
02.02 93,78 63,00 5.908,42 33,00 63,00 2.079,00 33,00 63,00 2.079,00
02.03        Partida M3. HORMIGON ARMADO EN VIGAS 
RIOSTRAS
Exteriores 0 0,00 0,00 0,00 0,00
1-2;2-3;3-4;13-14;14-15;15-16 6 4,82 0,40 0,42 4,86
1-5;4-8 2 2,68 0,60 0,42 1,35
5-9;8-12 2 1,11 0,60 0,42 0,56
9-13;12-16 2 3,81 0,60 0,42 1,92
Interiores 0 0,00 0,00 0,00 0,00
5-6;7-8;9-10;11-12 4 4,72 0,40 0,42 3,17
2-6;3-7 2 2,68 0,40 0,42 0,90
6-10;7-11 2 1,11 0,40 0,42 0,37
10-14;11-15 2 3,81 0,40 0,42 1,28
02.03 14,41 180,70 2.604,68 14,41 180,70 2.604,68 14,41 180,70 2.604,68
02.04        Partida M3. HORMIGON EN ZANJAS DE 
CIMIENTOS DE JARDIN
Jardín 4 5,80 0,20 0,40 1,86
3 6,09 0,20 0,40 1,46
02.04 3,32 180,70 599,49 0,00 180,70 0,00 0,00 180,70 0,00
02.05        Partida M3. HORMIGON ARMADO EN ZAPATAS
1,4,13,16 4 1,40 1,20 0,60 4,03
2,3,14,15 4 1,20 1,20 0,60 3,46
5,6,7,8,9,10,11,12 8 1,40 1,40 0,60 9,41
02.05 16,90 180,70 3.053,11 16,90 180,70 3.053,11 16,90 180,70 3.053,11
02.06        Partida M2. MURETES LATERALES DE SOPORTE 
DEL FORJADO SANITARIO
Transversales 0 0,00 0,00 0,00 0,00
1-5;4-8 2 3,53 0,35 0,00 2,47
5-9;8-12 2 2,11 0,35 0,00 1,48
9-13 1 4,66 0,35 0,00 1,63
2-6;3-7 2 3,53 0,53 0,00 3,74
6-10;7-11 2 2,11 0,53 0,00 2,24
11-15 1 4,66 0,53 0,00 2,47
Apoyos intermedios 0 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Viviendas, 3 tramos de apoyo intermedio 3 5,82 0,53 0,00 9,25
02.06 23,28 62,00 1.443,42 14,00 315,00 4.410,00 14,00 315,00 4.410,00
02.07        Partida M3. HORMIGON ARMADO EN MURETES 
DE JARDIN
MURETE JARDIN 4 5,80 0,20 0,60 2,78
3 6,09 0,20 0,60 2,19
02.07 4,98 315,00 1.567,57 0,00 315,00 0,00 0,00 315,00 0,00
02.08        Partida M2. SOLERA DE HORMIGON ARMADO 
DE e=20 cm. EN P. BAJA-GARAJE
02.08 50,55 38,47 1.944,66 0,00 38,47 0,00 0,00 38,47 0,00
02.09        Partida M2 SOLADO DE HORMIGON IMPRESO 
EN SUELO DELANTERO Y PORCHE
SUELO DEL 3 12,04 0,00 0,00 36,12
PORCHE 3 6,80 0,00 0,00 20,40
02.09 56,52 38,47 2.174,32 0,00 38,47 0,00 0,00 38,47 0,00
02.13        Partida M2 FORJADO VENTILADO DE 
HORMIGÓN AUTOPORTANTE 
(TRANSVERSAL)
Suelo P. Baja 3 6,02 5,69 0,00 102,76
3 3,55 1,12 0,00 11,93
3 3,17 2,69 0,00 25,58
02.13 140,27 56,00 7.855,19 140,27 56,00 7.855,19 128,85 56,00 7.215,60
C02 1 27.150,86 27.150,86 1 20.001,98 20.001,98 1 19.362,39 19.362,39
C03          Capítulo SANEAMIENTO 1 2.852,08 2.852,08 C03  C03  
03.01        Partida Ud. P.P. ACOMETIDA RED 
GRAL.SANEAMIENTO FECALES (UD. 
DE ENTRONQUE)
1 0,00 0,00 0,00 3,00
03.01 3,00 150,00 450,00 3,00 150,00 450,00 3,00 150,00 450,00
03.02        Partida ud ARQUETA PREF. HM 40x40xPROF 
cm.
15,00 185,00 2.775,00 0,00 185,00 0,00 0,00 185,00 0,00
03.03        Partida Ud. SUMIDERO EN GARAJE 3,00 69,30 207,90 0,00 69,30 0,00 0,00 69,30 0,00
03.04        Partida Ml. TUBO PVC ESTR. J.ELÁS.SN4 C.TEJA  
125mm
6 1,10 0,00 0,00 6,60
3 2,20 0,00 0,00 6,60
3 1,25 0,00 0,00 3,75
3 3,50 0,00 0,00 10,50
3 1,50 0,00 0,00 4,50
03.04 31,95 20,20 645,39 0,00 20,20 0,00 0,00 20,20 0,00
03.05        Partida Ml. TUBO PVC ESTR. J.ELÁS.SN4 C.TEJA  
160mm
3 11,00 0,00 0,00 33,00
3 4,00 0,00 0,00 12,00
03.05 45,00 23,77 1.069,65 0,00 23,77 0,00 0,00 23,77 0,00
03.06        Partida Ml. TUBO HM MACHIHEMBRADO 
D=200 mm
3 3,80 0,00 0,00 11,40
3 1,80 0,00 0,00 5,40
03.06 16,80 28,52 479,14 0,00 28,52 0,00 0,00 28,52 0,00
03.03        Partida Ud. P.P. ACOMETIDA RED 
GRAL.SANEAMIENTO PLUVIALES 
(UD. DE ENTRONQUE)
0,00 150,00 0,00 3,00 150,00 450,00 3,00 150,00 450,00
C03 1 2.852,08 2.852,08 1 900,00 900,00 1 900,00 900,00
C04          Capítulo ESTRUCTURA 1 36.209,05 36.209,05 C04          
04.01        Partida M3. HA-25/P/20/I  ENCOFRADO 
METALICO.PILARES
9,96 390,00 3.885,02
Planta Baja
1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15 14 0,20 0,40 2,88 3,23 3,23
4,16 2 0,30 0,30 2,88 0,52 0,52
Planta Primera
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 16 0,20 0,40 2,88 3,69 3,69
Entrecubierta
5,6,7,8 4 0,20 0,40 2,72 0,87
9,10,11,12 4 0,20 0,40 3,12 1,00
17,18,19,20 4 0,20 0,40 2,07 0,66
04.01 9,96 390,00 3.885,02 7,43 390,00 2.897,86
04.02        Partida M3. HA-25/P/20/I  E.MADERA JÁCENAS 
PLANAS.
20,48 341,00 6.982,45
Techo P. Baja 2,93
1-2;2-3;3-4;13-14;14-15;15-16 6 0,30 0,28 5,82 2,93 3,91
5-6;6-7;7-8;9-10;10-11;11-12 6 0,40 0,28 5,82 3,91 0,35
B1-B2 3 0,20 0,28 2,11 0,35
Techo P. Primera 4,40
1-2;2-3;3-4;17-18;18-19;19-20;13-14;14-15;15-16 9 0,30 0,28 5,82 4,40 3,91
5-6;6-7;7-8;9-10;10-11;11-12 6 0,40 0,28 5,82 3,91 0,35
B1-B2 3 0,20 0,28 2,11 0,35
Techo Entrecubierta
5-6;6-7;7-8;17-18;18-19;19-20 6 0,30 0,28 5,82 2,93
B3-B4;B4-B5;B5-B6 3 0,20 0,28 5,82 0,98
5-B3;8-B6 (inclinadas) 2 0,20 0,28 2,14 0,24
B3-17;B6-20 (inclinadas) 2 0,20 0,28 4,12 0,46
04.02 20,48 341,00 6.982,45 15,86 341,00 5.409,71
04.03        Partida M3. HA-25/P/20/I  E.MADERA.JÁCENAS 
CUELGUE
8,66 380,00 3.291,56
SANEAMIENTO SANEAMIENTO
ESTRUCTURA
Techo P. Baja
1-5;4-8 2 0,20 0,40 3,53 0,56 0,56
5-9;8-12 2 0,20 0,40 2,11 0,34 0,34
9-13;12-16 2 0,20 0,40 4,66 0,75 0,75
2-6;3-7 2 0,20 0,46 3,53 0,65 0,65
6-10;7-11 2 0,20 0,46 2,11 0,39 0,39
10-14;11-15 2 0,20 0,46 4,66 0,86 0,86
Techo P. Primera
1-5;2-6;3-7;4-8 4 0,20 0,46 3,53 1,30 1,30
5-9;6-10;7-11;8-12 4 0,20 0,46 2,11 0,78 0,78
9-17;12-20 2 0,20 0,46 2,60 0,48 0,48
17-13;20-16 2 0,20 0,46 1,66 0,31 0,31
10-18;10-19 2 0,20 0,65 2,60 0,68 0,68
18-14;19-15 2 0,20 0,65 1,66 0,43 0,43
Techo Entrecubierta
6-B4;7-B5 (inclinadas) 2 0,20 0,46 2,14 0,39
B4-18;B5-19 (inclinadas) 2 0,20 0,46 4,12 0,76
04.03 8,66 380,00 3.291,56 7,51 380,00 2.853,86
04.04        Partida M2. FORJADO 23+5, B-63 EN PLANTAS 105,87 55,00 17.469,31
Techo P. Baja 1 5,82 3,53 0,00 20,54 20,54
1 3,05 2,11 0,00 6,44 6,44
1 5,82 4,66 0,00 27,12 27,12
Techo P. Primera 1 5,82 3,53 0,00 20,54 20,54
1 3,05 2,11 0,00 6,44 6,44
1 5,82 2,60 0,00 15,13 15,13
1 5,82 1,66 0,00 9,66 9,66
3 04.04 105,87 55,00 17.469,31 3 105,87 55,00 17.469,31
04.05        Partida M2. FORJADO INCLINADO 23+5, B-60 EN 
CUBIERTA
36,43 60,00 2.185,99
Techo Entrecubierta 1 5,82 2,14 0,00 12,45
1 5,82 4,12 0,00 23,98
04.05 36,43 60,00 2.185,99
04.06        Partida M2. LOSA PLANA.HA-25/P/20 
E.MAD.e=15cm EN ALEROS
9,93 97,50 968,47
Techo P. Primera 1 6,02 0,55 0,00 3,31 2,11
Techo Entrecubierta 2 6,02 0,55 0,00 6,62 4,21
04.06 9,93 97,50 968,47 6,32 97,50 616,30
04.07        Partida M2. LOSA INCLINADA.HA-25/P/20 
E.MAD.e=15cm EN ESCALERAS
13,03 109,50 1.426,25
P. Baja
L1 1 1,89 1,19 0,00 2,25 2,25
1 1,13 0,92 0,00 1,04 1,04
L2 1 0,62 1,13 0,00 0,70 0,70
L3 1 1,13 0,92 0,00 1,04 1,04
1 1,89 0,92 0,00 1,74 1,74
P. Primera
L4 1 1,89 0,92 0,00 1,74 1,74
1 1,13 0,92 0,00 1,04 1,04
L2 1 0,62 1,13 0,00 0,70 0,70
L3 1 1,13 0,92 0,00 1,04 1,04
1 1,89 0,92 0,00 1,74 1,74
04.07 13,03 109,50 1.426,25 13,03 109,50 1.426,25
C04 1 36.209,05 36.209,05 C04 1 30.673,29 30.673,29
C05          Capítulo CUBIERTA 1 5.618,81 5.618,81
C05 1 5.618,81 5.618,81
C06          Capítulo ALBAÑILERIA 1 41.258,36 41.258,36
C06 1 41.258,36 41.258,36
C07          Capítulo SOLADOS Y ALICATADOS 1 30.072,06 30.072,06
C07 1 30.072,06 30.072,06
C08          Capítulo CARPINTERIA INTERIOR 1 10.039,37 10.039,37
C08 1 10.039,37 10.039,37
C09          Capítulo CARPINTERIA EXTERIOR 1 11.784,00 11.784,00
C09 1 11.784,00 11.784,00
C10          Capítulo CERRAJERIA 1 2.196,20 2.196,20
C10 1 2.196,20 2.196,20
C11          Capítulo PINTURA 1 7.552,15 7.552,15
C11 1 7.552,15 7.552,15
C12          Capítulo ELECTRICIDAD 1 11.233,91 11.233,91
C12 1 11.233,91 11.233,91
C13          Capítulo INSTALACIONES AUDIOVISUALES 1 3.078,63 3.078,63
C13 1 3.078,63 3.078,63
C14          Capítulo PREVENCION DE INCENDIOS 1 668,25 668,25
C14 1 668,25 668,25
C15          Capítulo FONTANERIA 1 11.735,01 11.735,01
C15 1 11.735,01 11.735,01
C16          Capítulo GAS 1 4.140,84 4.140,84
C16 1 4.140,84 4.140,84
C17          Capítulo CALEFACCION 1 8.973,83 8.973,83
C17 1 8.973,83 8.973,83
C18          Capítulo CONTRIBUCION ENERGETICA POR 
AEROTERMIA
1 8.118,36 8.118,36
C18 1 8.118,36 8.118,36
C19          Capítulo VENTILACION 1 2.807,13 2.807,13
C19 1 2.807,13 2.807,13
C20          Capítulo SEGURIDAD Y SALUD 1 3.150,00 3.150,00
C20 1 3.150,00 3.150,00
C 21         Capítulo CONTROL DE CALIDAD 1 95,00 95,00 C21          
21.01        Partida Ud. Ensayo hormigón.
Control de calidad 1 0,00 0,00 0,00 1,00
21.01 1,00 95,00 95,00 2,00 95,00 190,00 6,00 95,00 570,00
C 21 1 95,00 95,00 2 95,00 190,00 6 95,00 570,00
C22          Capítulo VARIOS 1 1,00 1,00
22.01 1,00 1,00 1,00
C22 1 1,00 1,00
PARTES_02 1 234.028,29 234.028,29 TOTAL 1º CERTIFICACIÓN 26.463,88 TOTAL 2º CERTIFICACIÓN 32.650,90
        Capítulo ADICIONALES 0 0,00 0,00
Partida m3 ZUNCHOS PLANTA BAJA
ZUNCHOS PLANTA BAJA 0 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 m3 7,99 280,00 2.237,20
ADICIONALES
CONTROL DE CALIDAD CONTROL DE CALIDAD
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3. ZERTIFIKAZIOA 
Presupuesto
Código Nat Ud Resumen Comentario N Longitud Anchura Altura Parcial CanPres PrPres ImpPres
C01          Capítulo MOVIMIENTO DE TIERRAS 1 5.293,39 5.293,39 C01          
01.01        Partida M2. DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA
realizado al 100% 3 6,09 20,00 0,00 365,40
01.01 365,40 3,95 1.443,33 365,40 3,95 1.443,33
01.02        Partida M3. EXCAVACION EN VACIADO DE SOLAR
Parcela menos zona jardín 3 6,09 14,00 0,35 89,52
Zona Forjado sanitario 3 3,00 3,80 0,20 6,84
3 3,25 5,70 0,20 11,12
01.02 107,48 15,83 1.701,38 107,48 15,83 1.701,38
01.03        Partida M3. EXCAVACION EN ZAPATAS DE CIMIENTOS
1,4,13,16 4 1,40 1,20 0,70 4,70
2,3,14,15 4 1,20 1,20 0,70 4,03
5,6,7,8,9,10,11,12 8 1,40 1,40 0,70 10,98
01.03 19,71 34,53 680,66 33,00 34,53 1.139,49
01.04        Partida M3. EXCAVACION EN RIOSTRAS DE CIMIENTOS
Exteriores
1-2;2-3;3-4;13-14;14-15;15-16 6 4,82 0,40 0,70 8,10
1-5;4-8 2 2,68 0,60 0,70 2,25
5-9;8-12 2 1,11 0,60 0,70 0,93
9-13;12-16 2 3,81 0,60 0,70 3,20
Interiores 0 0,00 0,00 0,00 0,00
5-6;7-8;9-10;11-12 4 4,72 0,40 0,70 5,29
2-6;3-7 2 2,68 0,40 0,70 1,50
6-10;7-11 2 1,11 0,40 0,70 0,62
10-14;11-15 2 3,81 0,40 0,70 2,13
01.04 24,02 34,53 829,55 31,50 34,53 1.087,70
01.05        Partida M3. EXCAVACION EN ZANJAS DE CIMIENTOS DE 
JARDIN
Jardín 4 5,80 0,20 0,50 2,32
3 6,09 0,20 0,50 1,83
01.05 4,15 46,85 194,29 0,00 46,85 0,00
01.06        Partida M3. EXCAVACION EN ZANJAS DE SANEAMIENTO Y 
PLUVIALES
Fecales 2 0,65 0,65 0,55 0,46
2 0,65 0,65 0,65 0,55
2 0,85 0,85 0,75 1,08
2 6,10 0,60 0,60 4,39
Pluviales 2 4,81 0,60 0,60 3,46
2 1,08 0,60 0,50 0,65
01.06 10,60 41,90 444,18 0,00 41,90 0,00
C01 1 5.293,39 5.293,39 1 5.371,90 5.371,90
C02          Capítulo CIMENTACION 1 27.150,86 27.150,86 C02          
02.02        Partida M3. HORMIGON DE LIMPIEZA
ZAPATAS 0 0,00 0,00 0,00 0,00
1,4,13,16 4 1,40 1,20 0,10 0,67
2,3,14,15 4 1,20 1,20 0,10 0,58
5,6,7,8,9,10,11,12 8 1,40 1,40 0,10 1,57
VIGAS RIOSTRAS 0 0,00 0,00 0,00 0,00
3º Certificación
5.284,02
MOVIMIENTO DE TIERRAS
CIMENTACION
Exteriores 0 0,00 0,00 0,00 0,00
1-2;2-3;3-4;13-14;14-15;15-16 6 4,82 0,40 0,10 1,16
1-5;4-8 2 2,68 0,60 0,10 0,32
5-9;8-12 2 1,11 0,60 0,10 0,13
9-13;12-16 2 3,81 0,60 0,10 0,46
Interiores 0 0,00 0,00 0,00 0,00
5-6;7-8;9-10;11-12 4 4,72 0,40 0,10 0,76
2-6;3-7 2 2,68 0,40 0,10 0,21
6-10;7-11 2 1,11 0,40 0,10 0,09
10-14;11-15 2 3,81 0,40 0,10 0,30
MURETE JARDIN 0 0,00 0,00 0,00 0,00
4 5,80 0,20 0,10 0,46
3 6,09 0,20 0,10 0,37
Soleras y forjado sanitario 3 6,09 14,00 0,35 89,52
1,4,13,16 -4 1,40 1,20 0,10 -0,67
2,3,14,15 -4 1,20 1,20 0,10 -0,58
5,6,7,8,9,10,11,12 -8 1,40 1,40 0,10 -1,57
0 0,00 0,00 0,00 0,00
02.02 93,78 63,00 5.908,42 33,00 63,00 2.079,00
02.03        Partida M3. HORMIGON ARMADO EN VIGAS RIOSTRAS
Exteriores 0 0,00 0,00 0,00 0,00
1-2;2-3;3-4;13-14;14-15;15-16 6 4,82 0,40 0,42 4,86
1-5;4-8 2 2,68 0,60 0,42 1,35
5-9;8-12 2 1,11 0,60 0,42 0,56
9-13;12-16 2 3,81 0,60 0,42 1,92
Interiores 0 0,00 0,00 0,00 0,00
5-6;7-8;9-10;11-12 4 4,72 0,40 0,42 3,17
2-6;3-7 2 2,68 0,40 0,42 0,90
6-10;7-11 2 1,11 0,40 0,42 0,37
10-14;11-15 2 3,81 0,40 0,42 1,28
02.03 14,41 180,70 2.604,68 14,41 180,70 2.604,68
02.04        Partida M3. HORMIGON EN ZANJAS DE CIMIENTOS DE JARDIN
Jardín 4 5,80 0,20 0,40 1,86
3 6,09 0,20 0,40 1,46
02.04 3,32 180,70 599,49 0,00 180,70 0,00
02.05        Partida M3. HORMIGON ARMADO EN ZAPATAS
1,4,13,16 4 1,40 1,20 0,60 4,03
2,3,14,15 4 1,20 1,20 0,60 3,46
5,6,7,8,9,10,11,12 8 1,40 1,40 0,60 9,41
02.05 16,90 180,70 3.053,11 16,90 180,70 3.053,11
02.06        Partida M2. MURETES LATERALES DE SOPORTE DEL FORJADO 
SANITARIO
Transversales 0 0,00 0,00 0,00 0,00
1-5;4-8 2 3,53 0,35 0,00 2,47
5-9;8-12 2 2,11 0,35 0,00 1,48
9-13 1 4,66 0,35 0,00 1,63
2-6;3-7 2 3,53 0,53 0,00 3,74
6-10;7-11 2 2,11 0,53 0,00 2,24
11-15 1 4,66 0,53 0,00 2,47
Apoyos intermedios 0 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Viviendas, 3 tramos de apoyo intermedio 3 5,82 0,53 0,00 9,25
02.06 23,28 62,00 1.443,42 14,00 315,00 4.410,00
02.07        Partida M3. HORMIGON ARMADO EN MURETES DE JARDIN
MURETE JARDIN 4 5,80 0,20 0,60 2,78
3 6,09 0,20 0,60 2,19
02.07 4,98 315,00 1.567,57 0,00 315,00 0,00
02.08        Partida M2. SOLERA DE HORMIGON ARMADO DE e=20 cm. 
EN P. BAJA-GARAJE 02.08 50,55 38,47 1.944,66 0,00 38,47 0,00
02.09        Partida M2 SOLADO DE HORMIGON IMPRESO EN SUELO 
DELANTERO Y PORCHE
SUELO DEL 3 12,04 0,00 0,00 36,12
PORCHE 3 6,80 0,00 0,00 20,40
02.09 56,52 38,47 2.174,32 0,00 38,47 0,00
02.13        Partida M2 FORJADO VENTILADO DE HORMIGÓN 
AUTOPORTANTE (TRANSVERSAL)
Suelo P. Baja 3 6,02 5,69 0,00 102,76
3 3,55 1,12 0,00 11,93
3 3,17 2,69 0,00 25,58
02.13 140,27 56,00 7.855,19 128,85 56,00 7.215,60
C02 1 27.150,86 27.150,86 1 19.362,39 19.362,39
C03          Capítulo SANEAMIENTO 1 2.852,08 2.852,08 C03  
03.01        Partida Ud. P.P. ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO 
FECALES (UD. DE ENTRONQUE)
1 0,00 0,00 0,00 3,00
03.01 3,00 150,00 450,00 3,00 150,00 450,00
03.02        Partida ud ARQUETA PREF. HM 40x40xPROF cm. 15,00 185,00 2.775,00 0,00 185,00 0,00
003.03        Partida Ud. SUMIDERO EN GARAJE 3,00 69,30 207,90 0,0 69,30 0,00
03.04        Partida Ml. TUBO PVC ESTR. J.ELÁS.SN4 C.TEJA  125mm
6 1,10 0,00 0,00 6,60
3 2,20 0,00 0,00 6,60
3 1,25 0,00 0,00 3,75
3 3,50 0,00 0,00 10,50
3 1,50 0,00 0,00 4,50
03.04 31,95 20,20 645,39 0,00 20,20 0,00
03.05        Partida Ml. TUBO PVC ESTR. J.ELÁS.SN4 C.TEJA  160mm
3 11,00 0,00 0,00 33,00
3 4,00 0,00 0,00 12,00
03.05 45,00 23,77 1.069,65 0,00 23,77 0,00
03.06        Partida Ml. TUBO HM MACHIHEMBRADO D=200 mm
3 3,80 0,00 0,00 11,40
3 1,80 0,00 0,00 5,40
03.06 16,80 28,52 479,14 0,00 28,52 0,00
03.03        Partida Ud. P.P. ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO 
PLUVIALES (UD. DE ENTRONQUE)
0,00 150,00 0,00 3,00 150,00 450,00
C03 1 2.852,08 2.852,08 1 900,00 900,00
C04          Capítulo ESTRUCTURA 1 24.562,84 24.562,84 C04          
04.01        Partida M3. HA-25/P/20/I  ENCOFRADO METALICO.PILARES 9,96 390,00 3.885,02
Planta Baja
1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15 14 0,20 0,40 2,88 3,23 3,23
4,16 2 0,30 0,30 2,88 0,52 0,52
Planta Primera
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 16 0,20 0,40 2,88 3,69 3,69
Entrecubierta
5,6,7,8 4 0,20 0,40 2,72 0,87 0,87
ESTRUCTURA
SANEAMIENTO
9,10,11,12 4 0,20 0,40 3,12 1,00 1,00
17,18,19,20 4 0,20 0,40 2,07 0,66 0,66
04.01 9,96 390,00 3.885,02 9,96 390,00 3.885,02
04.02        Partida M3. HA-25/P/20/I  E.MADERA JÁCENAS PLANAS. 20,48 341,00 6.982,45
Techo P. Baja
1-2;2-3;3-4;13-14;14-15;15-16 6 0,30 0,28 5,82 2,93 2,93
5-6;6-7;7-8;9-10;10-11;11-12 6 0,40 0,28 5,82 3,91 3,91
B1-B2 3 0,20 0,28 2,11 0,35 0,35
Techo P. Primera
1-2;2-3;3-4;17-18;18-19;19-20;13-14;14-15;15-16 9 0,30 0,28 5,82 4,40 5,87
5-6;6-7;7-8;9-10;10-11;11-12 6 0,40 0,28 5,82 3,91 3,91
B1-B2 3 0,20 0,28 2,11 0,35 0,35
Techo Entrecubierta
5-6;6-7;7-8;17-18;18-19;19-20 6 0,30 0,28 5,82 2,93 2,93
B3-B4;B4-B5;B5-B6 3 0,20 0,28 5,82 0,98 0,98
5-B3;8-B6 (inclinadas) 2 0,20 0,28 2,14 0,24 0,24
B3-17;B6-20 (inclinadas) 2 0,20 0,28 4,12 0,46 0,46
04.02 20,48 341,00 6.982,45 21,94 341,00 7.482,58
04.03        Partida M3. HA-25/P/20/I  E.MADERA.JÁCENAS CUELGUE 8,66 380,00 3.291,56
Techo P. Baja
1-5;4-8 2 0,20 0,40 3,53 0,56 0,56
5-9;8-12 2 0,20 0,40 2,11 0,34 0,34
9-13;12-16 2 0,20 0,40 4,66 0,75 0,75
2-6;3-7 2 0,20 0,46 3,53 0,65 0,65
6-10;7-11 2 0,20 0,46 2,11 0,39 0,39
10-14;11-15 2 0,20 0,46 4,66 0,86 0,86
Techo P. Primera
1-5;2-6;3-7;4-8 4 0,20 0,46 3,53 1,30 1,57
5-9;6-10;7-11;8-12 4 0,20 0,46 2,11 0,78 0,78
9-17;12-20 2 0,20 0,46 2,60 0,48 0,48
17-13;20-16 2 0,20 0,46 1,66 0,31 0,31
10-18;10-19 2 0,20 0,65 2,60 0,68 0,68
18-14;19-15 2 0,20 0,65 1,66 0,43 0,43
Techo Entrecubierta
6-B4;7-B5 (inclinadas) 2 0,20 0,46 2,14 0,39 0,39
B4-18;B5-19 (inclinadas) 2 0,20 0,46 4,12 0,76 0,76
04.03 8,66 380,00 3.291,56 8,93 380,00 3.393,51
04.04        Partida M2. FORJADO 23+5, B-63 EN PLANTAS 105,87 55,00 5.823,10
Techo P. Baja 1 5,82 3,53 0,00 20,54 20,54
1 3,05 2,11 0,00 6,44 6,44
1 5,82 4,66 0,00 27,12 27,12
Techo P. Primera 1 5,82 3,53 0,00 20,54 20,54
1 3,05 2,11 0,00 6,44 6,44
1 5,82 2,60 0,00 15,13 15,13
1 5,82 1,66 0,00 9,66 9,66
-1,47
04.04 105,87 55,00 5.823,10 104,41 55,00 5.742,44
04.05        Partida M2. FORJADO INCLINADO 23+5, B-60 EN CUBIERTA 36,43 60,00 2.185,99
Techo Entrecubierta 1 5,82 2,14 0,00 12,45
1 5,82 4,12 0,00 23,98
04.05 36,43 60,00 2.185,99
04.06        Partida M2. LOSA PLANA.HA-25/P/20 E.MAD.e=15cm EN 
ALEROS
9,93 97,50 968,47
Techo P. Primera 1 6,02 0,55 0,00 3,31 2,11
Techo Entrecubierta 2 6,02 0,55 0,00 6,62 4,21
04.06 9,93 97,50 968,47 6,32 97,50 616,30
04.07        Partida M2. LOSA INCLINADA.HA-25/P/20 E.MAD.e=15cm EN 
ESCALERAS
13,03 109,50 1.426,25
P. Baja
L1 1 1,89 1,19 0,00 2,25 2,25
1 1,13 0,92 0,00 1,04 1,04
L2 1 0,62 1,13 0,00 0,70 0,70
L3 1 1,13 0,92 0,00 1,04 1,04
1 1,89 0,92 0,00 1,74 1,74
P. Primera
L4 1 1,89 0,92 0,00 1,74 1,74
1 1,13 0,92 0,00 1,04 1,04
L2 1 0,62 1,13 0,00 0,70 0,70
L3 1 1,13 0,92 0,00 1,04 1,04
1 1,89 0,92 0,00 1,74 1,74
04.07 13,03 109,50 1.426,25 13,03 109,50 1.426,25
C04 1 24.562,84 24.562,84 C04 1 22.546,10 22.546,10
C20          Capítulo SEGURIDAD Y SALUD 1 3.150,00 3.150,00
20.01        Partida Ud. PROTECCIONES COLECTIVAS 1,00 3.150,00 3.150,00
1 0,00 0,00 0,00 1,00
20.01 1,00 3.150,00 3.150,00 0,50 3.150,00 1.575,00
C20 1 3.150,00 3.150,00 1 1.575,00 1.575,00
C 21         Capítulo CONTROL DE CALIDAD 1 95,00 95,00
21.01        Partida Ud. Ensayo hormigón.
Control de calidad 1 0,00 0,00 0,00 1,00
21.01 1,00 95,00 95,00 8,00 95,00 760,00
C 21 1 95,00 95,00 8 95,00 760,00
C22          Capítulo VARIOS 1 1,00 1,00
22.01        Partida Ud NOTAS AL PRESUPUESTO 1,00 1,00 1,00
Tasas 1 0,00 0,00 0,00 1,00
22.01 1,00 1,00 1,00
C22 1 1,00 1,00
PARTES_02 1 222.382,08 222.382,08 TOTAL 3º CERTIFICACIÓN 5.284,02
ADICIONALES
Zunchos p.baja 7,99 280,00 2.237,20
CONTROL DE CALIDAD
SEGURIDAD Y SALUD
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4. ZERTIFIKAZIOA 
RESUMEN DE CERTIFICACIÓN
                                                                
CAPITULO RESUMEN EUROS %
C01 MOVIMIENTO DE TIERRAS...................................................................................................................... 5.372,09 7,06
C02 CIMENTACION........................................................................................................................................ 19.362,32 25,45
C03 SANEAMIENTO....................................................................................................................................... 900,00 1,18
C04 ESTRUCTURA........................................................................................................................................ 48.026,61 63,12
C 21 CONTROL DE CALIDAD........................................................................................................................... 190,00 0,25
C23 PARTIDAS ADICIONALES......................................................................................................................... 2.237,20 2,94
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 76.088,22
A deducir certificación nº 3.............................. 54.938,58
TOTAL CERTIFICACIÓN (SIN IVA) 21.149,64
TOTAL CERTIFICACIÓN Nº 4 21.149,64
Asciende la presente certificación a la expresada cantidad de VEINTIUN MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE  EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
, a 29 de marzo de 2019.
El promotor                                                La dirección facultativa                                
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CERTIFICACIÓN
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
01.01 M2. DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA                                  
Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, con carga y  transporte al vertede-
ro y  con p.p. de medios aux iliares
realizado al 100% 1 6,09 20,00 121,80
x  3,00 121,80 3,95 1.443,33
01.02 M3. EXCAVACION EN VACIADO DE SOLAR                                  
Excavación a cielo abierto en vaciado de solar, por medios mecánicos, con extracción de tierras
fuera de la excavación, con carga y  transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares.
Parcela menos zona jardín 1 6,09 14,00 0,35 29,84
Zona Forjado sanitario 1 3,00 3,80 0,20 2,28
1 3,25 5,70 0,20 3,71
x  3,00 35,83 15,83 1.701,57
01.03 M3. EXCAVACION EN ZAPATAS DE CIMIENTOS                              
Excavación en zapatas de pilares, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes,
con carga y  transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares.
Total m3 ex cabados 1 33,00 33,00
33,00 34,53 1.139,49
01.04 M3. EXCAVACION EN RIOSTRAS DE CIMIENTOS                             
Excavación en zanjas de cimientos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes,
con carga y  transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares.
Total m3 Hormigón 1 31,50 31,50
31,50 34,53 1.087,70
TOTAL CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS................................................................................................. 5.372,09
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CAPÍTULO 02 CIMENTACION                                                     
02.02 M3. HORMIGON DE LIMPIEZA                                            
Hormigón en masa HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal,
elaborado en obra para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios
manuales y  colocación.
SE JUSTIFICARAN LOS M3 QUE ENTREN Y LA DIFERENCIA DE M3 SE ABONARAN
AL PRECIO DEL HORMIGÓN PUESTO EN OBRA MAS UN 5% .
m3 de Hormigón 1 33,00 33,00
33,00 63,00 2.079,00
02.03 M3. HORMIGON ARMADO EN VIGAS RIOSTRAS                               
Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, ela-
borado en central en relleno de zapatas y  zanjas de cimentación, incluso armadura, encofrado y de-
sencofrado, por medio de camión-bomba, v ibrado y colocado.
Ex teriores
1-2;2-3;3-4;13-14;14-15;15-16 6 4,82 0,40 0,42 4,86
1-5;4-8 2 2,68 0,60 0,42 1,35
5-9;8-12 2 1,11 0,60 0,42 0,56
9-13;12-16 2 3,81 0,60 0,42 1,92
Interiores
5-6;7-8;9-10;11-12 4 4,72 0,40 0,42 3,17
2-6;3-7 2 2,68 0,40 0,42 0,90
6-10;7-11 2 1,11 0,40 0,42 0,37
10-14;11-15 2 3,81 0,40 0,42 1,28
14,41 180,70 2.603,89
02.05 M3. HORMIGON ARMADO EN ZAPATAS                                      
Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, ela-
borado en central en relleno de zapatas y  zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg./m3.), en-
cofrado y desencofrado, por medio de camión-bomba, v ibrado y colocado.  Según normas
NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.
1,4,13,16 4 1,40 1,20 0,60 4,03
2,3,14,15 4 1,20 1,20 0,60 3,46
5,6,7,8,9,10,11,12 8 1,40 1,40 0,60 9,41
16,90 180,70 3.053,83
02.06 M2. MURETES LATERALES DE SOPORTE DEL FORJADO SANITARIO              
Muro de carga y  cierre lateral de media asta de fábrica de ladrillo cerámico macizo en zanja de 40
cm sobre hormigon de limpieza. Para la sustentación del forjado sanitario. Ver plano de forjado venti-
lado.
m3 de hormigón 14 14,00
14,00 315,00 4.410,00
02.10 M2  FORJADO VENTILADO DE HORMIGÓN AUTOPORTANTE (TRANSVERSAL)        
Forjado sanitario ventilado en plana baja con v iguetas autoportantes, apoyado laterlamente en mure-
tes de ladrillo macizo. 23+5 cm de canto, compresión de 5 cm de espesor.
1 42,95 42,95
x  3,00 42,95 56,00 7.215,60
TOTAL CAPÍTULO 02 CIMENTACION...................................................................................................................... 19.362,32
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO 03 SANEAMIENTO                                                     
03.01 Ud. P.P. ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO FECALES (UD. DE ENTRONQUE)  
P.P. Acometida de saneamiento de aguas fecales a la red general municipal, formada por: rotura del
pav imento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consisten-
cia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de goma, ta-
pado posterior de la acometida y  reposición del pav imento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin
incluir formación del pozo en el punto de acometida y  con p.p. de medios aux iliares. Solo entronque
por unidad.
1 1,00
x  3,00 1,00 150,00 450,00
03.07 Ud. P.P. ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO PLUVIALES (UD. DE ENTRONQUE)
P.P. Acometida de saneamiento de aguas PLUVILAES a la red general municipal, formada por: ro-
tura del pav imento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de
consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de
goma, tapado posterior de la acometida y  reposición del pav imento con hormigón en masa
HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y  con p.p. de medios aux ilia-
res. Solo entronque por unidad.
1 1,00
x  3,00 1,00 150,00 450,00
TOTAL CAPÍTULO 03 SANEAMIENTO..................................................................................................................... 900,00
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CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA                                                      
04.01 M3. HA-25/P/20/I  ENCOFRADO METALICO.PILARES                        
Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica elaborado en central, en pila-
res de 20x40 y  de 30X30 cm., i/p.p. de armadura (120 kg/m3.) y  encofrado metálico, vertido con
pluma-grúa, v ibrado y colocado.
Planta Baja
1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15 14 0,20 0,40 2,88 3,23
4,16 2 0,30 0,30 2,88 0,52
Planta Primera
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 16 0,20 0,40 2,88 3,69
Entrecubierta
5,6,7,8 4 0,20 0,40 3,35 1,07
9,10,11,12 4 0,20 0,40 3,85 1,23
17,18,19,20 4 0,20 0,40 2,70 0,86
21,22,23,24 4 0,20 0,40 2,60 0,83
11,43 390,00 4.457,70
04.02 M3. HA-25/P/20/I  E.MADERA JÁCENAS PLANAS.                          
Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica elaborado en central, en já-
cenas planas, i/p.p. de armadura (145 kg/m3.) y  encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, v i-
brado y colocado.
Techo P. Baja
1-2;2-3;3-4;13-14;14-15;15-16 6 0,30 0,28 5,82 2,93
5-6;6-7;7-8;9-10;10-11;11-12 6 0,40 0,28 5,82 3,91
B1-B2 3 0,20 0,28 2,11 0,35
Techo P. Primera
1-2;2-3;3-4;17-18;18-19;19-20;13-14;14-15;15-169 0,30 0,28 5,82 4,40
5-6;6-7;7-8;9-10;10-11;11-12 6 0,40 0,28 5,82 3,91
B1-B2 3 0,20 0,28 2,11 0,35
17-18;18-19;19-20 3 0,30 0,28 5,82 1,47
Techo Entrecubierta
5-6;6-7;7-8 3 0,30 0,28 5,82 1,47
17-18;18-19;19-20 3 0,53 0,28 5,82 2,59
B3-B4;B4-B5;B5-B6 3 0,20 0,28 5,82 0,98
5-B3;8-B6 (inclinadas) 2 0,20 0,28 1,62 0,18
B3-17;B6-20 (inclinadas) 2 0,20 0,28 4,12 0,46
5-21;8-24 2 0,20 0,28 2,26 0,25
23,25 341,00 7.928,25
04.03 M3. HA-25/P/20/I  E.MADERA.JÁCENAS CUELGUE                          
Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en já-
cenas de cuelgue, i/p.p. de armadura (135 kg/m3.) y  encofrado de madera, vertido con pluma-grúa,
v ibrado y colocado.
Techo P. Baja
1-5;4-8 2 0,20 0,40 3,53 0,56
5-9;8-12 2 0,20 0,40 2,11 0,34
9-13;12-16 2 0,20 0,40 4,66 0,75
2-6;3-7 2 0,20 0,46 3,53 0,65
6-10;7-11 2 0,20 0,46 2,11 0,39
10-14;11-15 2 0,20 0,46 4,66 0,86
Techo P. Primera
1-5;4-8 2 0,20 0,46 3,53 0,65
5-9;6-10;7-11;8-12 4 0,20 0,46 2,11 0,78
9-17;12-20 2 0,20 0,46 2,60 0,48
17-13;20-16 2 0,20 0,46 1,66 0,31
10-18;10-19 2 0,20 0,65 2,60 0,68
18-14;19-15 2 0,20 0,65 1,66 0,43
2-6;3-7 2 0,20 0,65 3,53 0,92
Techo Entrecubierta
6-B4;7-B5 (inclinadas) 2 0,20 0,46 2,14 0,39
B4-18;B5-19 (inclinadas) 2 0,20 0,46 4,12 0,76
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
6-22;7-23 2 0,20 0,46 2,26 0,42
12,44 380,00 4.727,20
04.04 M2. FORJADO 23+5, B-63 EN PLANTAS                                   
Forjado 23+5 cm. formado a base de semiv iguetas de hormigón pretensado, separadas 63 cm. entre
ejes, bovedilla  de hormigón v ibroprensado de 63x23 cm. y  capa de compresión de 5 cm., de hor-
migón HA-25/P/20/I, elaborado en central, i/armadura (1,80 kg/m2), terminado.  (Carga total 3,20
KN/m2).
Techo P. Baja 1 5,80 3,53 20,47
1 3,05 2,11 6,44
1 5,82 4,66 27,12
Techo P. Primera 1 5,82 3,53 20,54
1 3,05 2,11 6,44
1 5,82 2,60 15,13
1 5,82 1,66 9,66
17-18;18-19;19-20 -1 5,82 0,30 -1,75
x  3,00 104,05 55,00 17.168,25
04.05 M2. FORJADO INCLINADO 23+5, B-60 EN CUBIERTA                        
Forjado 23+5 cm. formado a base de semiv iguetas de hormigón pretensado, separadas 63 cm. entre
ejes, bovedilla  de hormigón v ibroprensado de 63x23 cm. y  capa de compresión de 5 cm., de hor-
migón HA-25/P/20/I, elaborado en central, i/armadura (1,80 kg/m2), terminado.  (Carga total 3,20
KN/m2).
Techo Entrecubierta 1 5,82 2,14 12,45
1 5,82 4,12 23,98
x  3,00 36,43 60,00 6.557,40
04.06 M2. LOSA PLANA.HA-25/P/20 E.MAD.e=15cm EN ALEROS                    
Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en lo-
sas planas de 15 cm. de espesor, i/p.p. de armadura (85 kg/m3) y  encofrado v isto de madera, verti-
do con pluma-grúa, v ibrado y colocado.
Techo P. Primera 1 6,02 0,35 2,11
Techo Entrecubierta 2 6,02 0,65 7,83
x  3,00 9,94 97,50 2.907,45
04.07 M2. LOSA INCLINADA.HA-25/P/20 E.MAD.e=15cm EN ESCALERAS             
Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en lo-
sas inclinadas, de 0,15 m. de espesor, i/p.p. de armadura (85 kg/m3) y  encofrado v isto de madera
para formación de losa y  peldañeado de escalera, vertido con pluma-grúa, v ibrado y colocado.
P. Baja
L1 1 1,89 1,19 2,25
1 1,13 0,92 1,04
L2 1 0,62 1,13 0,70
L3 1 1,13 0,92 1,04
1 1,89 0,92 1,74
P. Primera
L4 1 1,89 0,92 1,74
1 1,13 0,92 1,04
L2 1 0,62 1,13 0,70
L3 1 1,13 0,92 1,04
1 1,89 0,92 1,74
x  3,00 13,03 109,50 4.280,36
TOTAL CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA....................................................................................................................... 48.026,61
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CAPÍTULO 21 CONTROL DE CALIDAD                                              
21.01 Ud. Ensayo hormigón.                                                
Control de calidad de la estructura de hormigón con ensayo del hormigón mediante toma de mues-
tras, fabricación, conservación, refrentado y rotura a compresion de 4 probetas cilindricas a 7 y  28
dias, incluyendo el ensayo de consistencia según lo prev isto para un control a nivel normal.
SE VALORA UNA Ud,
Ensay o del hormigón 2 2,00
2,00 95,00 190,00
TOTAL CAPÍTULO 21 CONTROL DE CALIDAD...................................................................................................... 190,00
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CAPÍTULO 23 PARTIDAS ADICIONALES                                            
23.01     Zunchos de planta baja                                          
1 7,99 7,99
7,99 280,00 2.237,20
TOTAL CAPÍTULO 23 PARTIDAS ADICIONALES................................................................................................... 2.237,20
TOTAL......................................................................................................................................................................... 76.088,22
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5. ZERTIFIKAZIOA 
CERTIFICACIÓN
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
01.01 M2. DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA                                  
Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, con carga y  transporte al vertede-
ro y  con p.p. de medios aux iliares
realizado al 100% 1 6,09 20,00 121,80
x  3,00 121,80 3,95 1.443,33
01.02 M3. EXCAVACION EN VACIADO DE SOLAR                                  
Excavación a cielo abierto en vaciado de solar, por medios mecánicos, con extracción de tierras
fuera de la excavación, con carga y  transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares.
Parcela menos zona jardín 1 6,09 14,00 0,35 29,84
Zona Forjado sanitario 1 3,00 3,80 0,20 2,28
1 3,25 5,70 0,20 3,71
x  3,00 35,83 15,83 1.701,57
01.03 M3. EXCAVACION EN ZAPATAS DE CIMIENTOS                              
Excavación en zapatas de pilares, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes,
con carga y  transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares.
Total m3 ex cabados 1 33,00 33,00
33,00 34,53 1.139,49
01.04 M3. EXCAVACION EN RIOSTRAS DE CIMIENTOS                             
Excavación en zanjas de cimientos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes,
con carga y  transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares.
Total m3 Hormigón 1 31,50 31,50
31,50 34,53 1.087,70
TOTAL CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS................................................................................................. 5.372,09
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CAPÍTULO 02 CIMENTACION                                                     
02.02 M3. HORMIGON DE LIMPIEZA                                            
Hormigón en masa HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal,
elaborado en obra para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios
manuales y  colocación.
SE JUSTIFICARAN LOS M3 QUE ENTREN Y LA DIFERENCIA DE M3 SE ABONARAN
AL PRECIO DEL HORMIGÓN PUESTO EN OBRA MAS UN 5% .
m3 de Hormigón 1 33,00 33,00
33,00 63,00 2.079,00
02.03 M3. HORMIGON ARMADO EN VIGAS RIOSTRAS                               
Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, ela-
borado en central en relleno de zapatas y  zanjas de cimentación, incluso armadura, encofrado y de-
sencofrado, por medio de camión-bomba, v ibrado y colocado.
Ex teriores
1-2;2-3;3-4;13-14;14-15;15-16 6 4,82 0,40 0,42 4,86
1-5;4-8 2 2,68 0,60 0,42 1,35
5-9;8-12 2 1,11 0,60 0,42 0,56
9-13;12-16 2 3,81 0,60 0,42 1,92
Interiores
5-6;7-8;9-10;11-12 4 4,72 0,40 0,42 3,17
2-6;3-7 2 2,68 0,40 0,42 0,90
6-10;7-11 2 1,11 0,40 0,42 0,37
10-14;11-15 2 3,81 0,40 0,42 1,28
14,41 180,70 2.603,89
02.05 M3. HORMIGON ARMADO EN ZAPATAS                                      
Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, ela-
borado en central en relleno de zapatas y  zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg./m3.), en-
cofrado y desencofrado, por medio de camión-bomba, v ibrado y colocado.  Según normas
NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.
1,4,13,16 4 1,40 1,20 0,60 4,03
2,3,14,15 4 1,20 1,20 0,60 3,46
5,6,7,8,9,10,11,12 8 1,40 1,40 0,60 9,41
16,90 180,70 3.053,83
02.10 M2  FORJADO VENTILADO DE HORMIGÓN AUTOPORTANTE (TRANSVERSAL)        
Forjado sanitario ventilado en plana baja con v iguetas autoportantes, apoyado laterlamente en mure-
tes de ladrillo macizo. 23+5 cm de canto, compresión de 5 cm de espesor.
1 42,95 42,95
x  3,00 42,95 56,00 7.215,60
02.11 M2. MURETES LATERALES DE SOPORTE DEL FORJADO SANITARIO              
Muro de carga y  cierre lateral de media asta de fábrica de ladrillo cerámico macizo en zanja de 40
cm sobre hormigon de limpieza. Para la sustentación del forjado sanitario. Ver plano de forjado venti-
lado.
m3 de hormigón 14 14,00
14,00 315,00 4.410,00
TOTAL CAPÍTULO 02 CIMENTACION...................................................................................................................... 19.362,32
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CAPÍTULO 03 SANEAMIENTO                                                     
03.01 Ud. P.P. ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO FECALES (UD. DE ENTRONQUE)  
P.P. Acometida de saneamiento de aguas fecales a la red general municipal, formada por: rotura del
pav imento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consisten-
cia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de goma, ta-
pado posterior de la acometida y  reposición del pav imento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin
incluir formación del pozo en el punto de acometida y  con p.p. de medios aux iliares. Solo entronque
por unidad.
1 1,00
x  3,00 1,00 150,00 450,00
03.07 Ud. P.P. ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO PLUVIALES (UD. DE ENTRONQUE)
P.P. Acometida de saneamiento de aguas PLUVILAES a la red general municipal, formada por: ro-
tura del pav imento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de
consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de
goma, tapado posterior de la acometida y  reposición del pav imento con hormigón en masa
HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y  con p.p. de medios aux ilia-
res. Solo entronque por unidad.
1 1,00
x  3,00 1,00 150,00 450,00
TOTAL CAPÍTULO 03 SANEAMIENTO..................................................................................................................... 900,00
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CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA                                                      
04.01 M3. HA-25/P/20/I  ENCOFRADO METALICO.PILARES                        
Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica elaborado en central, en pila-
res de 20x40 y  de 30X30 cm., i/p.p. de armadura (120 kg/m3.) y  encofrado metálico, vertido con
pluma-grúa, v ibrado y colocado.
Planta Baja
1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15 14 0,20 0,40 2,88 3,23
4,16 2 0,30 0,30 2,88 0,52
Planta Primera
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 16 0,20 0,40 2,88 3,69
Entrecubierta
5,6,7,8 4 0,20 0,40 3,35 1,07
9,10,11,12 4 0,20 0,40 3,85 1,23
17,18,19,20 4 0,20 0,40 2,70 0,86
21,22,23,24 4 0,20 0,40 2,60 0,83
11,43 390,00 4.457,70
04.02 M3. HA-25/P/20/I  E.MADERA JÁCENAS PLANAS.                          
Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica elaborado en central, en já-
cenas planas, i/p.p. de armadura (145 kg/m3.) y  encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, v i-
brado y colocado.
Techo P. Baja
1-2;2-3;3-4;13-14;14-15;15-16 6 0,30 0,30 5,82 3,14
5-6;6-7;7-8;9-10;10-11;11-12 6 0,40 0,30 5,82 4,19
B1-B2 3 0,20 0,30 2,11 0,38
Techo P. Primera
1-2;2-3;3-4;17-18;18-19;19-20;13-14;14-15;15-169 0,30 0,30 5,82 4,71
5-6;6-7;7-8;9-10;10-11;11-12 6 0,40 0,30 5,82 4,19
B1-B2 3 0,20 0,30 2,11 0,38
Techo Entrecubierta
5-6;6-7;7-8 3 0,30 0,30 5,82 1,57
17-18;18-19;19-20 3 0,53 0,30 5,82 2,78
B3-B4;B4-B5;B5-B6 3 0,20 0,30 5,82 1,05
5-B3;8-B6 (inclinadas) 2 0,20 0,30 1,65 0,20
B3-17;B6-20 (inclinadas) 2 0,20 0,30 3,53 0,42
5-21;8-24 (inclinadas) 2 0,20 0,30 1,96 0,24
23,25 341,00 7.928,25
04.03 M3. HA-25/P/20/I  E.MADERA.JÁCENAS CUELGUE                          
Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en já-
cenas de cuelgue, i/p.p. de armadura (135 kg/m3.) y  encofrado de madera, vertido con pluma-grúa,
v ibrado y colocado.
Techo P. Baja
1-5;4-8 2 0,20 0,40 3,53 0,56
5-9;8-12 2 0,20 0,40 2,11 0,34
9-13;12-16 2 0,20 0,40 4,66 0,75
2-6;3-7 2 0,20 0,46 3,53 0,65
6-10;7-11 2 0,20 0,46 2,11 0,39
10-14;11-15 2 0,20 0,46 4,66 0,86
Techo P. Primera
1-5;4-8 2 0,20 0,46 3,53 0,65
5-9;6-10;7-11;8-12 4 0,20 0,46 2,11 0,78
9-17;12-20 2 0,20 0,46 2,60 0,48
17-13;20-16 2 0,20 0,46 1,66 0,31
10-18;10-19 2 0,20 0,65 2,60 0,68
18-14;19-15 2 0,20 0,65 1,66 0,43
2-6;3-7 2 0,20 0,65 3,53 0,92
Techo Entrecubierta
6-B4;7-B5 (inclinadas) 2 0,20 0,46 1,65 0,30
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6-22;7-23 (inclinadas) 2 0,20 0,46 1,96 0,36
21-22;22-23;23-24 3 0,40 0,45 5,82 3,14
12,25 380,00 4.655,00
04.04 M2. FORJADO 23+5, B-63 EN PLANTAS                                   
Forjado 23+5 cm. formado a base de semiv iguetas de hormigón pretensado, separadas 63 cm. entre
ejes, bovedilla  de hormigón v ibroprensado de 63x23 cm. y  capa de compresión de 5 cm., de hor-
migón HA-25/P/20/I, elaborado en central, i/armadura (1,80 kg/m2), terminado.  (Carga total 3,20
KN/m2).
Techo P. Baja 1 5,80 3,53 20,47
1 3,05 2,11 6,44
1 5,82 4,66 27,12
Techo P. Primera 1 5,82 3,53 20,54
1 3,05 2,11 6,44
1 5,82 2,60 15,13
1 5,82 1,66 9,66
17-18;18-19;19-20 -1 5,82 0,30 -1,75
x  3,00 104,05 55,00 17.168,25
04.05 M2. FORJADO INCLINADO 23+5, B-60 EN CUBIERTA                        
Forjado 23+5 cm. formado a base de semiv iguetas de hormigón pretensado, separadas 63 cm. entre
ejes, bovedilla  de hormigón v ibroprensado de 63x23 cm. y  capa de compresión de 5 cm., de hor-
migón HA-25/P/20/I, elaborado en central, i/armadura (1,80 kg/m2), terminado.  (Carga total 3,20
KN/m2).
Techo Entrecubierta 1 5,82 3,53 20,54
1 5,82 1,65 9,60
1 5,82 1,96 11,41
x  3,00 41,55 60,00 7.479,00
04.06 M2. LOSA PLANA.HA-25/P/20 E.MAD.e=15cm EN ALEROS                    
Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en lo-
sas planas de 15 cm. de espesor, i/p.p. de armadura (85 kg/m3) y  encofrado v isto de madera, verti-
do con pluma-grúa, v ibrado y colocado.
Techo P. Primera 1 6,02 0,35 2,11
Techo Entrecubierta 2 6,02 0,65 7,83
x  3,00 9,94 97,50 2.907,45
04.07 M2. LOSA INCLINADA.HA-25/P/20 E.MAD.e=15cm EN ESCALERAS             
Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en lo-
sas inclinadas, de 0,15 m. de espesor, i/p.p. de armadura (85 kg/m3) y  encofrado v isto de madera
para formación de losa y  peldañeado de escalera, vertido con pluma-grúa, v ibrado y colocado.
P. Baja
L1 1 1,89 1,19 2,25
1 1,13 0,92 1,04
L2 1 0,62 1,13 0,70
L3 1 1,13 0,92 1,04
1 1,89 0,92 1,74
P. Primera
L4 1 1,89 0,92 1,74
1 1,13 0,92 1,04
L2 1 0,62 1,13 0,70
L3 1 1,13 0,92 1,04
1 1,89 0,92 1,74
x  3,00 13,03 109,50 4.280,36
TOTAL CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA....................................................................................................................... 48.876,01
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CAPÍTULO 05 CUBIERTA                                                        
05.01 M2. CUBIERTA INCLINADA CON COBERTURA DE TEJA (Atico)                
Cubierta inclinada con una pendiente del 35% , compuesta de: formación de pendientes: forjado incli-
nado (no incluido en este precio); aislamiento térmico: panel rígido de poliestireno extruido XPS2 de
70mm de espesor de, según UNE-EN 13164; cobertura: teja cerámica mixta, 43x26 cm, color ma-
rron-rojizo (igual que fase 1); fijada con tornillos rosca-madera sobre rastreles de madera. Incluye lá-
mina impermeabilizante. Incluyendo formación de cumbreras, limatesas, aleros y  bordes libres.
Incluye ejecución y  medios aux iliares necesarios de ejecución.
P. Cubierta 1 6,09 4,70 28,62
1 6,09 5,20 31,67
x  3,00 60,29 45,50 8.229,59
05.02 Ml. CANALON ZINC D=333mm.                                           
Canalón redondo de zinc similar al de las 4 v iv iendas de la fase 1, de 333 mm. de desarrollo, fijado
mediante gafas de sujeción al alero, totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y  re-
mates finales de zinc, y  piezas de conexión a bajantes, completamente instalado.
Incluye ejecución y  medios aux iliares necesarios de ejecución.
3 6,09 18,27
x  3,00 18,27 28,00 1.534,68
05.03 M2. TABLERO CERAMICO SOBRE FORJADO                                  
Formación de faldón de cubierta realizado con tabicones palomenros aligerados de ladrillo hueco do-
ble de 25x12x8 cm. separados 125 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río de tipo M-5, maestra superior del mismo mortero y  tablero ceramico de 125x25 cm.,
i/arriostramiento transversal cada 200 cm. aprox imadamente según desnivel, (para una altura media
de 100 cm. de cubierta), replanteo, medios aux iliares, con p.p. de formación de limas con tabicón
hueco doble.
(cubierta tejadillo delantero planta primera, 6,09 x  3m).Incluye ejecución y  medios aux iliares necesa-
rios de ejecución.
P. Atico 1 6,09 2,74 16,69
x  3,00 16,69 49,00 2.453,43
05.04 m2  CUBIERTA DE TEJA MIXTA ROJIZA SOBRE RASTRELES (P.primera)       
Cubierta de teja cerámica mixta marron-rojizo de 50x24 cm.  fijada mediante  rastreles de madera fi-
jados al soporte por medio de clavos taco o clavos espiral sobre tablero ceramico. La cubierta inclu-
ye lamina impermeabilizante no perforada y aislamiento térmico de 4cm de XPS2. Tejas clavadas a
rastreles, y  estos a la estructura de cubierta, i/p.p. de piezas especiales, caballetes y  limas, medios
auxiliares y  elementos de seguridad. Incluye todos los elementos para la colocacion de las tejas
conforme a proyecto (ver detalles constructivos).NOTA, este tejadillo incluye también 4cm de manta
de lana de roja sobre forjado. Incluye ejecución y  medios aux iliares necesarios de ejecución.
SE OFERTA TEJA ROJA DE BORJA.
P.Primera 1 6,09 3,00 18,27
x  3,00 18,27 31,00 1.699,11
05.05 Ud. REMATES DE CHIMINEAS Y CIERRES                                  
Partida de remates de chimeneas de cemento iguales a los dispuestos en la fase 1. Incluye bordes
de vacaflex en todos los encuentros laterales de la chimenea y del tejadillo de la primera planta con
otros planos inclinados. Incluye remates superiores (sombreretes) de cierre en chimeneas y demás
encuentros  verticales con lámina impermeable de betun o metálicas. Incluye ejecución y  medios au-
x iliares necesarios de ejecución. 2 CHIMINEAS COMPLETAS
1 1,00
x  2,00 1,00 490,00 980,00
TOTAL CAPÍTULO 05 CUBIERTA............................................................................................................................. 14.896,81
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CAPÍTULO 06 ALBAÑILERIA                                                     
06.01 M2. FAB.LADRILLO 1/2 p. HUECO DOBLE (FACHADAS)                      
Fábrica de ladrillo doble de 25x12x8 cm. de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento
CEM II/A-P 32,5R y arena de río 1/6, para revestir, i/replanteo, nivelación y  aplomado, rejuntado,
limpieza y  medios aux iliares, s/NTE-FFL y NBE-FL-90, medida deduciendo huecos.
FACHADA DELANTERA, TRASERA Y CHIMENEAS
FACHADA PRINCIPAL 1 18,26 5,80 105,91
Planta Baja - porche 3 2,50 2,48 18,60
1 1,95 2,65 5,17
1 1,20 2,65 3,18
Planta Primera - terraza 3 1,75 2,65 13,91
2 1,25 2,65 6,63
3 0,60 2,65 4,77
planta atico 3 5,78 2,40 41,62
FACHADA TRASERA 1 18,26 6,00 109,56
Planta atico - Terraza 3 5,78 3,14 54,45
Separacion entre terrazas 8 1,20 1,60 15,36
8 1,05 2,20 18,48
6 1,80 2,73 29,48
Rejillas v ent garaje -6 0,50 0,70 -2,10
V1 -3 0,90 0,70 -1,89
PE1 -3 1,00 2,30 -6,90
PG -3 2,50 2,63 -19,73
V2 -3 0,80 2,10 -5,04
PV1 -3 1,50 2,30 -10,35
V4 -3 0,80 1,10 -2,64
V5 -3 1,50 1,10 -4,95
PV1 -6 1,50 2,30 -20,70
V3 -6 1,50 1,40 -12,60
PV1 -3 1,50 2,30 -10,35
FACHADAS LATERALES ENTRE
FASES
planta baja 2 4,63 2,55 23,61
2 2,10 2,55 10,71
2 3,52 2,55 17,95
planta primera 2 4,63 2,50 23,15
2 2,10 2,50 10,50
2 3,52 2,50 17,60
planta atico 2 2,56 2,83 14,49
2 2,10 3,43 14,41
COCINA VIV. 31 1 3,03 1,30 3,94
466,23 27,00 12.588,21
06.02 m2  TRASDOSADO DE FACHADAS DE MORTERO HIDROFUGO A LLANA             
Trasdosado de fachadas de mortero hidrófugo a la llana entodas las fachadas delanteras y  traseras
de ladrillo. Y también en la fachada medianera con la fase 3.
FACHADA PRINCIPAL 1 18,26 5,80 105,91
Planta Baja - porche 3 2,50 2,48 18,60
Planta Primera - terraza 3 1,75 2,65 13,91
planta atico 3 5,78 2,40 41,62
FACHADA TRASERA 1 18,26 6,00 109,56
Planta atico - Terraza 3 5,78 2,14 37,11
Rejillas v ent garaje -6 0,50 0,70 -2,10
V1 -3 0,90 0,70 -1,89
PE1 -3 1,00 2,30 -6,90
PG -3 2,50 2,63 -19,73
V2 -3 0,80 2,10 -5,04
PV1 -3 1,50 2,30 -10,35
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V5 -3 1,50 1,10 -4,95
PV1 -6 1,50 2,30 -20,70
V3 -6 1,50 1,40 -12,60
PV1 -3 1,50 2,30 -10,35
229,46 6,00 1.376,76
06.03 m2  TRASDOSADOS DE FACHADAS EN PLACA DE CARTON YESO                 
Trasdosado autoportante libre, realizado con placa de yeso laminado - (15 mm normal), anclada a los
forjados mediante estructura formada por canales y  montantes; 85 mm de espesor total; separación
entre montantes 60cm. Incluido aislante de XPS2 de 70mm de espesor en todos los trasdosados de
fachadas. Incluye ejecución y  medios aux iliares necesarios de ejecución.
112,45 28,20 3.171,09
06.05 M2. MEDIA ASTA DE 9CM DE LADRILLO PERFORADO EN SEPARACION DE VIVIS  
Tabique de ladrillo perforado acústico, en separación de v iv iendas, de ladrillo macizo de 25x12x9
cm. recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5R y  arena de río 1/6, i/p.p. de replanteo,
aplomados, roturas, humedecido de las piezas, limpieza y  medios aux iliares, s/NTE-PTL y
NBE-FL-90, medido deduciendo pilares y  forjados. Son 4 separaciones entre v iv iendas. Incluye eje-
cución y  medios aux iliares necesarios de ejecución.
PLANTA BAJA
2 3,50 2,48 17,36
2 4,63 2,48 22,96
2 2,10 2,48 10,42
PLANTA PRIMERA
2 3,50 2,28 15,96
2 3,20 2,28 14,59
2 2,10 2,48 10,42
PLANTA ATICO
2 2,56 2,83 14,49
2 2,10 3,43 14,41
x  4,00 120,61 30,00 14.473,20
06.06 m2  PLACAS CARTON YESO 15+45MM A AMBAS CARAS SEPARACION DE VIV.     
Placas de cartón yeso de 15mm sobre canales y  montantes de 45mm incluido aislante de XPS2 o
lana de roca. Placas a ambas caras del tabicón de ladrillo acústico macizo. 4 muros de separación,
6 caras de placa. Incluye ejecución y  medios aux iliares necesarios de ejecución.
x  6,00 58,00 26,00 9.048,00
06.07 Ml. DINTEL PREFABRICADO DE HORMIGON BLANCO DE 12 cms.               
Dintel de hueco formado por cabezal prefabricado de hormigón blanco autoportante de 12 cms. de an-
chura y  7 cms. de espesor, recibido con mortero de cemento, medida la longitud ejecutada.
PE1 1 1,40 1,40
V1 1 1,20 1,20
V2 1 1,20 1,20
V3 2 1,90 3,80
V4 1 1,20 1,20
V5 1 1,90 1,90
PV1 4 1,90 7,60
x  3,00 18,30 20,00 1.098,00
06.08 Ml. VIERTEAGUAS DE HORMIGON BLANCO                                  
Vierteaguas de hormigón blano de 30x5 cm. con goterón, pulido en fábrica, recibido con mortero de
cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 1/6 (M-40), i/rejuntado con lechada de cemento blanco
BL-V 22,5 y  limpieza, medido en su longitud.
PLANTA BAJA distribuidor, comedor, y  estar.
PLANTA PRIMERA escalera y  dormitorios.
PLANTA ATICO escalera y  laterales de la entrecubierta. (no toda, hay parte plana con falso techo
de placa)
V1 1 0,80 0,80
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V3 2 1,50 3,00
V4 1 0,80 0,80
V5 1 1,50 1,50
PV1 4 1,50 6,00
x  3,00 12,90 35,00 1.354,50
06.10 m2  TABIQUE DE PLACAS DE CARTON YESO INTERIOR ACUSTICO              
Tabique sencillo (15+70+15)/400 (70) LM - (2 normal), con placas de yeso laminado, sobre banda
acústica, formado por una estructura simple, con disposición normal "N" de los montantes; aisla-
miento acústico mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 65 mm, en el alma; 100 mm de
espesor total. (Tabiques genéricos de dormitorios)
x  3,00 34,03 35,65 3.639,51
06.11 m2  TABIQUE DE GARAGE PLACAS DE CARTON YESO ANTIFUEGO.              
 Tabique sencillo (15+70+15)/400 (70) LM - (1 cortafuego + 1 ACÚSTICA), con placas de yeso la-
minado, sobre banda acústica, formado por una estructura simple, con disposición normal "N" de los
montantes; aislamiento  mediante panel de lana de roca , según UNE-EN 13162, no revestido, de
65 mm de espesor, en el alma; 100 mm de espesor total. (revestimiento interior tabiques garaje)
x  3,00 11,34 36,10 1.228,12
06.12 m2  TABIQUE ESPACIOS NO HUMEDO-HUMEDO DE PLACAS DE CARTON YESO HID. 
Tabique sencillo (15+70+15)/400 (70) LM - (1 normal + 1 hidrofugado), con placas de yeso laminado,
sobre banda acústica, formado por una estructura simple, con disposición normal "N" de los montan-
tes; aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 65 mm, en el alma;
100 mm de espesor total. Placa panel con hidrofugante. Incluye montaje y  medios aux iliares. (tabi-
ques entre baños y  cuartos no-humedos)
x  3,00 23,04 37,90 2.619,65
06.13 m2  TABIQUE ESPACIOS HUMEDOS DE PLACAS DE CARTON YESO HIDROFUGADO   
Tabique sencillo (15+70+15)/400 (70) LM - (1 hidrofugado + 1 hidrofugado), con placas de yeso lami-
nado, sobre banda acústica, formado por una estructura simple, con disposición normal "N" de los
montantes; aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 65 mm, en el al-
ma; 100 mm de espesor total. Placa panel con hidrofugante. Incluye montaje y  medios aux iliares.
(tabique entre baño y aseo p.primera)
x  3,00 3,80 40,11 457,25
06.14 m2  FALSOS TECHOS A CIELO RASO DE ESCAYOLA                          
Suministro y  colocación "a cielo raso" de escayola en paramentos horizontales de cocinas baños y
parte del ático. Colocada a 220-225cm del suelo terminado. Cielo raso de escayola sin fibras sintéti-
cas. Anclada  a los forjados mediante estructura formada por canales birideccionales separación en-
tre si 600 mm. Sin aislamiento. Incluidos todos los medios aux iliares necesarios y  pequeños mate-
riales, para que quede totalmente terminado.
Colocado en todos los techos de la v iv ienda y parte del ático (excepto garaje)
x  3,00 71,38 16,90 3.618,97
06.16 m2  FALSO TECHO DE PLACAS DE CARTON YESO ANTIFUEGO GARAJE           
Suministro y  colocación de placas de cartón yeso ANTIFUEGO (tipo PLADUR-FOC o similar) en
techo del garaje. Anclada a los forjados mediante estructura formada por canales birideccionales se-
paración entre si 600 mm. Incluidos todos los medios aux iliares necesarios y  pequeños materiales,
para que quede totalmente terminado.
x  3,00 13,48 27,61 1.116,55
06.21 m3  GESTION DE RESIDUOS                                             
Separación traslado y gestión de residuos de construcción y  embalajes de materiales de obra.
1 0,30 0.3                                             
x  3,00 0,30 550,00 495,00
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TOTAL CAPÍTULO 06 ALBAÑILERIA....................................................................................................................... 56.284,81
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CAPÍTULO 08 CARPINTERIA INTERIOR                                            
08.01 Ud. PUERTA INTERIOR ABATIBLE BLANCA ESMALTADA                       
Premarco y  Puerta interior abatible ventilada por marco superior, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm,
de tablero de MDF, esmaltada en blanco, con jambas de 9cm, precerco; tapajuntas de MDF con he-
rrajes de colgar, de cierre y  manilla. A definir modelo
x  3,00 0,70 347,51 729,77
08.02 Ud. PUERTA INTERIOR ABATIBLE BLANCA ESMALTADA CON VIDRIERA          
Premarco y  Puerta interior abatible ventilada por marco superior, con paño de v idriera interior, de una
hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero de MDF, esmaltada en blanco, con jambas de 9cm, precerco;
tapajuntas de MDF con herrajes de colgar, de cierre y  manilla. A definir modelo
x  3,00 0,20 479,00 287,40
08.03 Ud. RODAPIE 7 x1 cm.                                                
Rodapié  a definir en obra, totalmente colocado, de 7x1 cm., clavado en paramento, s/NTE-RSR-27,
medido en su longitud.
31,55 15,00 473,25
TOTAL CAPÍTULO 08 CARPINTERIA INTERIOR.................................................................................................... 1.490,42
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CAPÍTULO 09 CARPINTERIA EXTERIOR                                            
09.01 Ud. PUERTA SECCIONABLE PARA GARAGE, DE ALUMINIO. MECANIZADA         
Suministro y  colocación de puerta seccionable para garaje, formada por lamas de chapa lisa de alu-
minio extrusionado, 250x225 cm, con acabado prelacado de color blanco. Apertura automática con
equipo de motorización (incluido en el precio). Incluso material de conexionado eléctrico, cajón reco-
gedor forrado, torno, muelles de torsión, poleas, guías, accesorios y  cerradura central con llave de
seguridad. Elaborada en taller, ajuste y  fijación en obra. Totalmente montada, conexionada y probada
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este pre-
cio).
x  3,00 0,10 1.550,00 465,00
09.02 Ud. PUERTA PE1 ENTRADA DE ALUMINIO LACADA EN BLANCO AISLANTE INT    
Suministro y  montaje de puerta de entrada de aluminio termolacado en polvo a 210°C, block de se-
guridad, de 90x210 cm. Compuesta de: hoja de 50 mm de espesor total, construida con dos chapas
de aluminio de 1,2 mm de espesor, con alma de madera blindada y aislamiento térmico. Chapa de
hierro acerado de 1 mm y macizo especial en todo el perímetro de la hoja y  herraje, estampación
con embutición profunda en doble relieve a una cara, acabado en color blanco RAL 9010; marcos
especiales de extrusión de aluminio reforzado de 1,6 mm de espesor, de igual terminación que las
hojas, con burlete perimétrico. Incluso premarco de acero galvanizado con garras de anclaje a obra,
cerradura especial con un punto de cierre con bombín de seguridad, tres bisagras de seguridad anti-
palanca, burlete cortav ientos, mirilla gran angular, manivela interior, pomo, tirador y  aldaba exterio-
res, espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre marco y  muro, sellado perimetral de jun-
tas por medio de un cordón de silicona neutra y  ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasifica-
ción a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, a la estanqueidad al agua según UNE-EN
12208 y a la resistencia a la carga del v iento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este pre-
cio).
. Incluido cableado interno para la instalación del telefonillo, premarco de pino, colocación y  sellado
exterior con silicona neutra. montada y con p.p. de medios aux iliares.
x  3,00 0,10 1.003,84 301,15
09.03 Ud. CARPINTERIA EXT. DE ALUMINIO TIPO V1                            
Suministro y  montaje de carpintería de aluminio, lacado color blanco, con 60 micras de espesor míni-
mo de película seca, para conformado de ventana, abisagrada abatible de apertura hacia el interior,
de 90x60 cm, serie alta, formada por una hoja, con perfiles prov istos de rotura de puente térmico, y
con premarco. Espesor y  calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT.
Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y  hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en
perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y  apertura, juntas de acristalamiento de EPDM,
tornillería de acero inox idable, elementos de estanqueidad, accesorios y  utillajes de mecanizado ho-
mologados. Cajón de persiana básico incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de
PVC blanco, con accionamiento manual mediante cinta y  recogedor, equipada con todos sus acce-
sorios. Incluso limpieza del premarco ya instalado, alojamiento y  calzado del marco en el premarco,
fijación del marco al premarco con tornillos de acero galvanizado, sellado perimetral de la junta exte-
rior entre marco y  obra, por medio de un cordón de silicona neutra y  ajuste final en obra, incluida la
colocación en obra del premarco, fijado con tornillos. Elaborada en taller, con clasificación a la per-
meabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN
12208 y clasificación a la resistencia a la carga del v iento según UNE-EN 12210. Totalmente monta-
da y  probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (inclui-
das en este precio).
Incluye v idrio 4-14-4  tipo climalit o equivalente con camara de aire desecada.
Incluido premarco.
x  3,00 0,10 349,72 104,92
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09.04 Ud. CARPINTERIA EXT. DE ALUMINIO TIPO V2                            
Suministro y  montaje de carpintería de aluminio, lacado color blanco, con 60 micras de espesor míni-
mo de película seca, para conformado de ventana, abisagrada abatible de apertura hacia el interior,
de 90x60 cm, serie alta, formada por una hoja, con perfiles prov istos de rotura de puente térmico, y
con premarco. Espesor y  calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT.
Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y  hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en
perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y  apertura, juntas de acristalamiento de EPDM,
tornillería de acero inox idable, elementos de estanqueidad, accesorios y  utillajes de mecanizado ho-
mologados. Cajón de persiana básico incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de
PVC blanco, con accionamiento manual mediante cinta y  recogedor, equipada con todos sus acce-
sorios. Incluso limpieza del premarco ya instalado, alojamiento y  calzado del marco en el premarco,
fijación del marco al premarco con tornillos de acero galvanizado, sellado perimetral de la junta exte-
rior entre marco y  obra, por medio de un cordón de silicona neutra y  ajuste final en obra, incluida la
colocación en obra del premarco, fijado con tornillos. Elaborada en taller, con clasificación a la per-
meabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN
12208 y clasificación a la resistencia a la carga del v iento según UNE-EN 12210. Totalmente monta-
da y  probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (inclui-
das en este precio).
Incluye v idrio 4-14-4  tipo climalit o equivalente con camara de aire desecada.
Incluido premarco.
x  3,00 0,10 521,17 156,35
09.05 Ud. CARPINTERIA EXT. DE ALUMINIO TIPO V3                            
Suministro y  montaje de carpintería de aluminio, lacado color blanco, con 60 micras de espesor míni-
mo de película seca, para conformado de ventana, abisagrada abatible de apertura hacia el interior,
de 90x60 cm, serie alta, formada por una hoja, con perfiles prov istos de rotura de puente térmico, y
con premarco. Espesor y  calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT.
Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y  hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en
perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y  apertura, juntas de acristalamiento de EPDM,
tornillería de acero inox idable, elementos de estanqueidad, accesorios y  utillajes de mecanizado ho-
mologados. Cajón de persiana básico incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de
PVC blanco, con accionamiento manual mediante cinta y  recogedor, equipada con todos sus acce-
sorios. Incluso limpieza del premarco ya instalado, alojamiento y  calzado del marco en el premarco,
fijación del marco al premarco con tornillos de acero galvanizado, sellado perimetral de la junta exte-
rior entre marco y  obra, por medio de un cordón de silicona neutra y  ajuste final en obra, incluida la
colocación en obra del premarco, fijado con tornillos. Elaborada en taller, con clasificación a la per-
meabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN
12208 y clasificación a la resistencia a la carga del v iento según UNE-EN 12210. Totalmente monta-
da y  probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (inclui-
das en este precio).
Incluye v idrio 4-14-4  tipo climalit o equivalente con camara de aire desecada.
Incluido premarco.
x  3,00 0,20 584,23 350,54
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09.06 Ud. CARPINTERIA EXT. DE ALUMINIO TIPO V4                            
Suministro y  montaje de carpintería de aluminio, lacado color blanco, con 60 micras de espesor míni-
mo de película seca, para conformado de ventana, abisagrada abatible de apertura hacia el interior,
de 90x60 cm, serie alta, formada por una hoja, con perfiles prov istos de rotura de puente térmico, y
con premarco. Espesor y  calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT.
Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y  hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en
perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y  apertura, juntas de acristalamiento de EPDM,
tornillería de acero inox idable, elementos de estanqueidad, accesorios y  utillajes de mecanizado ho-
mologados. Cajón de persiana básico incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de
PVC blanco, con accionamiento manual mediante cinta y  recogedor, equipada con todos sus acce-
sorios. Incluso limpieza del premarco ya instalado, alojamiento y  calzado del marco en el premarco,
fijación del marco al premarco con tornillos de acero galvanizado, sellado perimetral de la junta exte-
rior entre marco y  obra, por medio de un cordón de silicona neutra y  ajuste final en obra, incluida la
colocación en obra del premarco, fijado con tornillos. Elaborada en taller, con clasificación a la per-
meabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN
12208 y clasificación a la resistencia a la carga del v iento según UNE-EN 12210. Totalmente monta-
da y  probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (inclui-
das en este precio).
Incluye v idrio 4-14-4  tipo climalit o equivalente con camara de aire desecada.
Incluido premarco.
x  3,00 0,10 336,50 100,95
09.07 Ud. CARPINTERIA EXT. DE ALUMINIO TIPO V5                            
Suministro y  montaje de carpintería de aluminio, lacado color blanco, con 60 micras de espesor míni-
mo de película seca, para conformado de ventana, abisagrada abatible de apertura hacia el interior,
de 90x60 cm, serie alta, formada por una hoja, con perfiles prov istos de rotura de puente térmico, y
con premarco. Espesor y  calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT.
Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y  hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en
perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y  apertura, juntas de acristalamiento de EPDM,
tornillería de acero inox idable, elementos de estanqueidad, accesorios y  utillajes de mecanizado ho-
mologados. Cajón de persiana básico incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de
PVC blanco, con accionamiento manual mediante cinta y  recogedor, equipada con todos sus acce-
sorios. Incluso limpieza del premarco ya instalado, alojamiento y  calzado del marco en el premarco,
fijación del marco al premarco con tornillos de acero galvanizado, sellado perimetral de la junta exte-
rior entre marco y  obra, por medio de un cordón de silicona neutra y  ajuste final en obra, incluida la
colocación en obra del premarco, fijado con tornillos. Elaborada en taller, con clasificación a la per-
meabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN
12208 y clasificación a la resistencia a la carga del v iento según UNE-EN 12210. Totalmente monta-
da y  probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (inclui-
das en este precio).
Incluye v idrio 4-14-4  tipo climalit o equivalente con camara de aire desecada.
Incluido premarco.
x  3,00 0,10 490,11 147,03
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09.08 Ud. CARPINTERIA EXT. DE ALUMINIO TIPO PV1                           
Suministro y  montaje de carpintería de aluminio, lacado color blanco, con 60 micras de espesor míni-
mo de película seca, para conformado de ventana, abisagrada abatible de apertura hacia el interior,
de 90x60 cm, serie alta, formada por una hoja, con perfiles prov istos de rotura de puente térmico, y
con premarco. Espesor y  calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT.
Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y  hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en
perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y  apertura, juntas de acristalamiento de EPDM,
tornillería de acero inox idable, elementos de estanqueidad, accesorios y  utillajes de mecanizado ho-
mologados. Cajón de persiana básico incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de
PVC blanco, con accionamiento manual mediante cinta y  recogedor, equipada con todos sus acce-
sorios. Incluso limpieza del premarco ya instalado, alojamiento y  calzado del marco en el premarco,
fijación del marco al premarco con tornillos de acero galvanizado, sellado perimetral de la junta exte-
rior entre marco y  obra, por medio de un cordón de silicona neutra y  ajuste final en obra, incluida la
colocación en obra del premarco, fijado con tornillos. Elaborada en taller, con clasificación a la per-
meabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN
12208 y clasificación a la resistencia a la carga del v iento según UNE-EN 12210. Totalmente monta-
da y  probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (inclui-
das en este precio).
Incluye v idrio 4-14-4  tipo climalit o equivalente con camara de aire desecada.
Incluido premarco.
Incluye sistema de apertura exterior o retén hacia el exterior.
x  3,00 0,40 872,73 1.047,28
09.09 Ml. BARANDILLAS DE ALUMINIO EN BALCONES                             
Metro lineal de barandilla exterior de aluminio lacado en balcones. Para posterior colocación de v idrio
de seguridad. Modelo Igual al realizado en la fase 1. Vidrio Inclye STADYP 3+3 de seguridad. Inclu-
ye colocación y  medios aux iliares.
x  3,00 0,82 116,80 287,33
09.10 Ud. REJILLAS DE VENTILACION EXT. ALUMINIO EN GARAJE                 
Suministro y  montaje de rejillas de venrilación de aluminio, lacado color blanco, con 60 micras de
espesor mínimo de película seca, para ventilacion de garaje con lamas horizontales a 45º, tipo vene-
ciana fija. Debe tener un 50%  de superficie ventilada. Espesor y  calidad del proceso de lacado blan-
co garantizado por el sello QUALICOAT.  Accesorios, herrajes de colgar y  apertura, tornillería de
acero inox idable, elementos de estanqueidad, accesorios y  utillajes de mecanizado homologados.
Elaborada en taller, con clasificación  a la resistencia a la carga del v iento según UNE-EN 12210.
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
serv icio (incluidas en este precio). Incluido premarco. Medidas 80cm de ancho x 220cm de altura.
x  3,00 0,10 295,25 88,58
TOTAL CAPÍTULO 09 CARPINTERIA EXTERIOR................................................................................................... 3.049,13
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CAPÍTULO 12 ELECTRICIDAD                                                    
12.01 Ml. TUBO DE PVC RIGIDO D=110                                        
Tubo de PVC rígido de diámetro D=110 mm. y  espesor e=2,2 mm, colocado en zanja de acometida
a v iv ienda..
1,50 3,40 5,10
12.03 Ud. ARMARIO PROTECCION Y MEDIDA                                     
Armario de protección y  medida, de doble aislamiento, URIARTE mod. NUR-CPM1D2/M para su-
miniistro monofásico de hasta 15 Kw. para un contador y  reloj en exterior. (452x330 mm)
1,50 99,00 148,50
12.04 Ml. CONDUCTOR CU RVK 0,6/1 KV.                                      
Conductor de combre con designación UNE RVK 0,6/1 KV de 1x16 mm2. de sección, libre de ha-
lógenos, en instalación bajo tubo.
27,00 8,91 240,57
12.05 Ml. TUBO DE PVC FLEXIBLE BLINDADO                                   
Tubo de PVC flex ible blinado IP7 D=36 mm.
13,50 1,32 17,82
12.06 Ud. P.P. CANALIZACION DE ALUMBRADO                                  
Parte proporcional de canalización eléctrica de puntos de luz o tomas de corriente de alumbrado, bajo
tubo de PVC flex ible normal y  blindado (tubo y conductores desde cuadro)
1,50 125,10 187,65
12.07 Ud. P.P. CANLIZACION OTROS USOS Y LAVADORA                          
Parte proporcional de canalización eléctrica de tomas de corriente, salida de hilos o puntos de toma
de circuito de otros usos, lavadora, radiadores eléctricos, etc., bajo tubo de PVC flex ible normal y
blindado (tubo y conductores desde cuadro).
1,50 231,00 346,50
12.08 Ud. CIRCUITO DE COCINA                                              
Circuito de cocina bajo tubo de PVC flex ible normal y  blindado (tubo y conductores desde cuadro).
1,50 47,52 71,28
12.09 Ud. CONEXIONES EQUIPOTENCIALES                                      
Conexión equipotencial en cuarto de baño y cocina.
3,00 23,26 69,78
12.16 Ud. ZUMBADOR EMPOTRADO                                              
Zumbador interior de la v iv ienda en instalación empotrada. Conectado al timbre exterior de entrada a
la v iv ienda. NO HAY VIDEOPORTERO
1,50 39,60 59,40
12.17 Ud. CUADRO GENERAL DE VIVIENDA                                      
Cuador general de distribucion de v iv ienda, constituído por: 2 interruptores diferenciales de 40A. 30
mA , dos polos.; 11 Interruptores magnetotérmicos I+N (2x10A - 6x16A - 1x20A - 1x25A - 1x40A);
ICP
1,50 330,00 495,00
12.18 Ud. TIMBRE Y ZUMBADOR DE ENTRADA PRINCIPAL                          
Timbre pulsador exterior para v iv ienda unifamiliar. Conectado a zumbador interior empotrado. NO
HAY VIDEOPORTERO
1,50 130,10 195,15
12.19 Ud. PREINSTALACION CONEXION PUERTA GARAGE                           
Suministro y  colocación de preisntalación electrónica convencional para puerta motorizada de gara-
ge, incluyendo conexionado.
1,50 44,00 66,00
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12.20 Ud. TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA                                  
Suministro y  colocación de preisntalación electrónica convencional para puerta motorizada de gara-
ge, incluyendo conexionado.
1,50 165,00 247,50
12.21 M.  CIRCUITO LAVADORA 3x2,5 mm2                                     
Conexión del circuito de la lavadora 3x2,5 mm2. Instalada, incluyendo elementos de fijación y  cone-
x ionado.
1,50 44,00 66,00
12.22 M.  CIRCUITO LAVAVAJILLAS  3x2,5 mm2                                
1,50 44,00 66,00
12.23 M.  CIRCUITO CALDERA 3x2,5 mm2                                      
Conexión del circuito del lavavajillas de 3x2,5 mm2. Instalada, incluyendo elementos de fijación y
conexionado.
1,50 39,84 59,76
12.24 Ud. P.LUZ SENCILLO CON MECANISMO                                    
Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2
de Cu., y  aislamiento VV 750 V., sin mecanismo, totalmente instalado.
16,50 30,08 496,32
12.25 Ud. P.LUZ CONMUNTADO CON MECANISMO                                  
Punto conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5
mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V. sin mecanismo, totalmente instalado.
10,00 35,20 352,00
12.26 Ud. P.LUZ DOBLE CONMUTADO CON MECANISMO                             
Punto doble conmutador realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5, conductor rígido de 1,5
mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V.,sin mecanismo, totalmente instalado.
1,50 38,50 57,75
12.27 Ud. P.LUZ CRUZADO CON MECANISMO                                     
Punto cruzamiento realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2
de Cu., y  aislamiento VV 750 V., sin mecanismo, totalmente instalado.
4,50 58,30 262,35
12.28 Ud. BASE ENCHUFE 16A CON MECANISMO                                  
Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y con-
ductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tie-
rra (fase, neutro y  tierra), sin mecanismo, base de enchufe 10-16 A. (II+t.), instalada.
57,00 27,50 1.567,50
12.29 Ud. BASE ENCHUFE 25A CON MECANISMO                                  
Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y con-
ductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tie-
rra (fase, neutro y  tierra), sin mecanismo, base de enchufe sistema schuko 25 A. (II+t.), instalada.
3,00 47,30 141,90
12.30 Ud. PUNTO EMERGENCIA EMPOTRADO                                      
Luminaria de emergencia autónoma clase II de 60 lúm., autonomía superior a 1 hora para instalación
empotrable sin accesorios; difusor con bisagras para montaje, conexión y  mantenimiento rápido con
manos libres. Alimentación 230 V. 50/60 Hz. con transformador de seguridad. Componentes certifi-
cados, materiales resistentes al calor y  al fuego.  Apto para montaje en superficies inflamables. Leds
rojo y  verde para control v isual de estado de funcionamiento (acumuladores, lámparas, autonomía
flujo luminoso), puesta en reposo por telemando, con bornes protegidas contra conexión accidental a
230 V.  Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  conexionado.
1,50 66,00 99,00
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12.31 Ud. PUNTO BASE ENCHUFE 16A ESTANCO                                  
Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y con-
ductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tie-
rra (fase, neutro y  tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, ba-
se de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.),Embornamiento con tornillos. Tapa de proptección con
obturadores de protección infantil. instalada.
1,50 46,20 69,30
12.32 Ud. TOMAS ELECTRICAS EN JARDINES                                    
Suministro y  colocación de tomas electricas en los jardines con, totalmente terminado y con p.p de
los medios aux.
1,50 49,50 74,25
12.33 Ud. PUNTO CAMPANA EXTRACTORA                                        
Suministro y  colocación de tomas electricas para la colocación de campana extractora, totalmente
terminado y con p.p de los medios aux.
1,50 15,50 23,25
12.34 Ud. PUNTO EXTRACTOR S/EXTRACTOR                                     
Suministro y  colocación de tomas electricas para la colocación de extractor, totalmente terminado y
con p.p de los medios aux .
1,50 39,95 59,93
12.35 Ud. CIRCUITO HORNO                                                  
Conexión del circuito del horno de 3x2,5 mm2. Instalada, incluyendo elementos de fijación y  cone-
x ionado.
1,50 47,60 71,40
TOTAL CAPÍTULO 12 ELECTRICIDAD.................................................................................................................... 5.616,96
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CAPÍTULO 15 FONTANERIA                                                      
15.01 Ud. ARMARIO DE CONTADOR PARED MAIRAGA                               
x  3,00 0,50 166,47 249,71
15.02 Ud. LLAVE DE CORTE POL. RET. DN 32 mm                               
x  3,00 0,50 30,52 45,78
15.03 Ud. INST. AGUA F-C VIVIENDA BAÑO+CO+ASEO                            
x  3,00 0,50 1.677,09 2.515,64
15.04 Ud. INST.DESAGÜES VIVIENDA BAÑO+CO+AS                               
x  3,00 0,50 1.074,05 1.611,08
15.05 Ml. BAJANTE PLUVIALES CHAPA PREL. D=100                             
24,00 26,40 633,60
15.06 Ud. BAÑERA ROCA CONTESA 160 cm CON GRIFER                           
x  3,00 0,50 248,75 373,13
15.07 Ud. DUCHA ROCA MALTA 120x80 CON GRIFERIA MON                        
x  3,00 0,50 338,54 507,81
15.08 Ud. MUEBLE BAÑO Y LAV. VICTORIA BLANCO                              
x  3,00 0,50 549,50 824,25
15.09 Ud  LAVABO ROCA JAVA BLANCO                                         
x  3,00 1,00 185,84 557,52
15.10 Ud. INOD. VICTORIA TANQUE BAJO BLANCO                               
x  3,00 1,50 215,75 970,88
15.11 Ud. FONTANERIA EN GARAJE Y JARDIN                                   
x  3,00 1,50 86,50 389,25
TOTAL CAPÍTULO 15 FONTANERIA........................................................................................................................ 8.678,65
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CAPÍTULO 16 GAS                                                             
16.01 Ud. ACOMETIDA INTERIOR DE GAS DN 32 mm                              
Suministro e instalación de la acometida interior de gas colocada superficialmente, de 8 m de longi-
tud, que une la llave de acometida (no incluida en este precio) con la llave de edificio, formada por tu-
bería de diámetro 2" (50 mm) de acero fijada al paramento, con sus correspondientes juntas y  piezas
especiales, colocadas mediante soldadura eléctrica, incluso llave de edificio v ista formada por válvu-
la de compuerta de latón fundido, de diámetro 2", que permitirá el corte total de suministro al edificio y
estará situada dentro del mismo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instala-
dora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).
x  3,00 0,50 416,90 625,35
16.02 Ud. ARMARIO GN 6 m3/h KROMSCHROEDER                                 
Armario de regulacion de gas compacto tipo "GAS NAVARRA" para 6 m3/h. comprendiendo llave
de cierre, filtro, regu-lador, valvula de seguridad de minima, toma de presion zona media presion y
toma de presion zona baja presion, marca KROMSCHROEDER mod. AS-6.
1 1,00
x  3,00 1,00 599,68 1.799,04
16.03 Ud. VALVULA RETENCION DE GAS                                        
Suministro e instalación de llave de esfera de latón con maneta, pata y  bloqueo, con rosca cilíndrica
GAS macho-macho de 1/2" de diámetro, PN=5 bar, acabado cromado.
x  3,00 1,50 27,06 121,77
16.04 Ud. VAINA DE PROTECCION ACOMETIDA                                   
Tubería soldada de hierro negro UNE 190400 con uniones soldadas, pintada con dos capas de pintu-
ra anticorrosiva, incluso accesorios, soportes isofónicos tipo HILTI o similar y  material de soldadura,
de 2", totalmente colocada.
1 1,00
x  3,00 1,00 32,00 96,00
16.05 Ud  ACOMETIDA DE GAS EXT                                            
Suministro e instalación de la acometida de gas que une la red de distribución de gas de la empresa
suministradora o la llave de salida en el caso de depósitos de almacenamiento de gases licuados del
petróleo (GLP) con la llave de acometida, formada por tubería enterrada de 8 m de longitud de polieti-
leno de alta densidad SDR 11, de 63 mm de diámetro colocada sobre cama de arena en el fondo de
la zanja prev iamente excavada, con sus correspondientes accesorios y  piezas especiales, collarín
de toma en carga colocado sobre la red general de distribución que sirve de enlace entre la acometi-
da y  la red y  llave de acometida formada por válvula de esfera de latón niquelado de 2 1/2" de diá-
metro colocada mediante unión roscada, situada junto a la edificación, fuera de los límites de la pro-
piedad, alojada en arqueta prefabricada de polipropileno de 40x40x40 cm, colocada sobre solera de
hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor y  cerrada superiormente con tapa de PVC.
Incluso demolición y  levantado del firme ex istente, posterior reposición con hormigón en masa
HM-20/P/20/I, y  conexión a la red. Sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal. Total-
mente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de serv icio (incluidas en este precio).
1 1,00
x  3,00 1,00 250,52 751,56
TOTAL CAPÍTULO 16 GAS........................................................................................................................................ 3.393,72
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CAPÍTULO 19 VENTILACION                                                     
19.01 Ud. VENTILADOR MECANICO DE EXTRACCIÓN PARA TEJADO                   
Suministro y  montaje en el extremo exterior del conducto de extracción (boca de expulsión) de venti-
lador helicoidal para tejado, con hélice de plástico reforzada con fibra de v idrio, cuerpo y  sombrerete
de aluminio, base de acero galvanizado y  motor para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de
frecuencia, con protección térmica, aislamiento clase F, protección IP 65, de 835 r.p.m., potencia ab-
sorbida 0,22 kW, caudal máximo 3900 m³/h, nivel de presión sonora 52 dBA, con malla de protec-
ción contra la entrada de hojas y  pájaros, para conducto de extracción de 450 mm de diámetro. In-
cluso accesorios y  elementos de fijación. Totalmente montado, conexionado y probado
1 1,00
x  3,00 1,00 541,83 1.625,49
19.04 Ml. CONDUCTO FLEXIBLE ALUMINIO/POLIESTER D=160 mm.                  
Suministro y  colocación de conducto para instalación de ventilación, formado por tubo flex ible de alu-
minio, poliéster y  cable de acero en espiral, de 160 mm de diámetro. Incluso p/p de material aux iliar
para montaje y  sujeción a la obra, accesorios y  piezas especiales. Totalmente montado, conexiona-
do y  probado.
Fuego Cocina 1 17,50 17,50
Caldera 1 17,00 17,00
x  3,00 34,50 13,70 1.417,95
19.05 Ml. CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO D=200 mm.       
Suministro y  colocación de conducto circular para instalación de reconducción de aire interior para la
bomba de calor formado por tubo de chapa de acero galvanizado de pared simple lisa, autoconecta-
ble macho-hembra, de 100 mm de diámetro y  0,6 mm de espesor de chapa, colocado en posición
horizontal. Incluso p/p de recorte de materiales, uniones, refuerzos, embocaduras, tapas de registro,
elementos de fijación, conexiones, accesorios y  piezas especiales, sin incluir compuertas de regula-
ción o cortafuego, ni rejillas y  difusores. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).
1 1,50 1,50
x  3,00 1,50 34,14 153,63
19.06 Ml. TUBO DE VENTILACION DE CHAPA GALVANIZADA HELICOIDAL             
Ejecución de conducto para instalación de ventilación, mediante tubo de chapa galvanizada helicoidal
de 150mm de diametro. Incluye codos, piezas de registro, de desv iación y  especiales. Totalmente
montado y probado. TUBO CAMPANA EXTRACTORA COCINA
1 10,00 10,00
x  3,00 10,00 44,15 1.324,50
TOTAL CAPÍTULO 19 VENTILACION....................................................................................................................... 4.521,57
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CAPÍTULO 20 SEGURIDAD Y SALUD                                               
20.01 Ud. PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
P.P. de elementos para protecciones colectivas.
1 0,50 0.5                                             
0,50 3.150,00 1.575,00
TOTAL CAPÍTULO 20 SEGURIDAD Y SALUD........................................................................................................ 1.575,00
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CAPÍTULO 21 CONTROL DE CALIDAD                                              
21.01 Ud. Ensayo hormigón.                                                
Control de calidad de la estructura de hormigón con ensayo del hormigón mediante toma de mues-
tras, fabricación, conservación, refrentado y rotura a compresion de 4 probetas cilindricas a 7 y  28
dias, incluyendo el ensayo de consistencia según lo prev isto para un control a nivel normal.
SE VALORA UNA Ud,
Ensay o del hormigón 2 2,00
4 4,00
2 2,00
8,00 95,00 760,00
TOTAL CAPÍTULO 21 CONTROL DE CALIDAD...................................................................................................... 760,00
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CAPÍTULO 23 PARTIDAS ADICIONALES                                            
23.01     Zunchos de planta baja                                          
1 7,99 7,99
7,99 280,00 2.237,20
TOTAL CAPÍTULO 23 PARTIDAS ADICIONALES................................................................................................... 2.237,20
TOTAL......................................................................................................................................................................... 177.014,69
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 Obra hasi zenetik, obra jarraipena egin dudan bederatzi hilabete hauetan zehar, 
obrako eguneroko funtzionamendua eta parte hartu duten agente desberdinen 
jarreraren aurrean ateratako ondorioak azalduko ditut jarrian.  
 
 Lehenik eta behin, aipagarriena izan daitekeen aspektu bat eta jadanik lan honen 
lehenengo atalean esana dagoena, eraikinaren proiektuaz arduratutako arkitektoak dira 
ere kasu honetan promotoreak. Jesús María eta Antonio Andía Ustárroz anaiak “Oficina 
de Proyectos Mendebaldea” estudioaren izenean dira proiektua sinatzen dutenak eta 
era berean, bi hauek beste kide diren pertsona batzuekin, P. Tubalcons S.L merkataritza 
sozietatea osatzen dute, zeintzuk eraikina jaso den lursailaren jabe diren eta baita 
obrako promotoreak ere. Ez hori bakarrik, bi arkitektoetako baten semea arkitektoa da 
ere eta nahiz eta obra munduan esperientziarik ez izan, kasu honetan, proiektuaren 
gauzatzean parte hartu du eta obrako zuzendariaren lana burutu du, esperientzia har 
dezan obran ematen diren egoera eta ezustekoen aurrean, nahiz eta ofizialki proiektuan 
bere aitaren sinadura agertzen den obra zuzendariaren atalean. Era berean, obrako 
gauzatzearen zuzendaria eta osasun eta segurtasun koordinatzailea den arkitekto 
teknikoak, arkitekto gazteagoaren emaztea da. Horrela, proiektugileen, obra 
zuzendariaren eta obra gauzatzearen zuzendariaren arteko harreman estua dela eta, 
nire ikuspuntutik, jarrera erlaxatu, lasaia, zenbaitetan arduragabea eta seriotasun 
gutxikoa antzeman dut, batez ere, obra zuzendariaren eta obra gauzatzearen 
zuzendariaren aldetik, obrara oso gutxitan etorri direlako eta  igeltseroak izan dituen 
dudak gehienetan telefonoz edo ordenagailuko korreoaren bidez saiatu dira hauek 
argitzen. Gainera, igeltseroaren esanetan, askotan planoetan informazio falta sumatu 
izan da, zerbait nola eraikitzeko beharrezko informazioa eta xehetasunak ez bait zeuden. 
Bestalde, obrara maiztasunez ez etortzeak, zertifikazioak egiterakoan eragin handia izan 
du: alde batetik, igeltseroak hartu behar izan dituelako egin diren gauzen neurketak eta 
bestetik, obra bitartean pasa izan dituen bost zertifikazioak, guztietan, akatsen bat 
zegoen edo zeozer falta zen.  Ezjakintasunak, interes falta eta arduragabekeriak, 
zertifikazioen kasuan, enpresa eraikitzailearentzako ondorio larria suposatzen du 
ordainketak aldizka eta behar bezala egiten ez bazaizkio.  
 
 Enpresa eraikitzailea obra jarraipena egin dudan bitartean obran presentzia osoa 
izan duen gremioa izan denez, eta enpresako jabeak nire aita eta osaba direnez, 
erraztasun guztiak izan ditut eraikina jasotzen zen bitartean obran egoteko eta baita lana 
burutzeko  beharrezko informazio eta dokumentu desberdinak lortzeko.  
Aldiz, zenbait aspektu negatibo ere ikusi ditut eraikitzaileen aldetik: batetik, obraren 
txukuntasunaren inguruan, utzikeriaren eta garbitasun falta sumatu izan dut askotan 
materialak nahastuta, ordenarik gabe, lanabesak botata edozein tokitan edo plastiko eta 
hondakin desberdinak lurretik egoteagatik. Honekin batera esan nahi dut, hondakinen 
kudeaketari dagokionez, ez dela inolako planifikaziorik egon obra hasi aurretik eta obran 
sortu izan diren hondakin desberdinen kudeaketa sortu ahala egin dela, inolako planik 
gabe eta horrek lagundu izan du, nire iritziz, obrak zikin eta hankaz gorako itxura izatera. 
Gainera, langileen kaseta eta komunak oso zikinak daude ez bait dira maiztasunez 
garbitzen eta egiten zaien erabilera desegokia delako, biltegi moduan erabiltzen bait 
dira. Bestetik,  eta askoz garrantzitsuago dena langileen osasunerako, ez dituzte 
banakako babes elementuak erabiltzen eta eguneroko lanetan, ondorio oso larriak ekar 
ditzaketen arrisku desberdinetara azaltzen dira. Langileen esanetan, zenbait babes 
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elementuekin jarrita lan egiteak oso deserosoa egiten zaie eta nahiago dute bere burua 
arriskuan jarri babestuta eta segurtasunez lan egitea baino. Obran egon naizen zenbait 
momentutan, langileen osasunerako benetan larriak ziren egoera desberdinak ikusi izan 
ditut: altueran eta plano inklinatuan lan egiten egotea inolako loturarik gabe, zeramika 
mozten egotea babes maskararik gabe, mozketaren ondorioz sortutako hautsa irensten; 
serra-zirkularra babes karkasa jarri gabe erabiltzea,… eta zer esanik ez kaskoaren 
inguruan, obran zehar ez bait dute inoiz jantzi.    
 
 Azkenik, nire aldetik, bederatzi hilabete hauetan obrara astean zehar 
maiztasunez joateak eta bildutako informazio eta ateratako argazki pilarekin, oso 
aberasgarria izan da nire ikasketen bitartean unibertsitatean ikusitako gauza askoren 
errealitateko praktika ikusteko. Unibertsitatean faltan botatzen da gehiagotan obrara ez 
joateak benetan ikasten den tokia delako eta oso baliagarria izan da, nire ikasketa garaia 
amaiera borobila izan dezan, aukera izatea obra gauzatzearen aurretiko jarduerak, hala 
nola, ondorengo fase guztien eraikitze prozesuaren lekuko izatea.   
 
 Eskerrak eman behar dizkiot, lehenik eta behin, nire aitari, obran nahi dudan 
guztietan egoten uzteagatik eta ikusteko zeozer interesgarria zegoenean abisatzeagatik; 
arkitektoei, lana hasteko ezinbestekoa izan den proiektuko dokumentazio osoa 
emateagatik eta bertatik atera dudan informazio baliagarria errazteagatik; eta azkenik, 
Iñigori Azkarateri, nire gradu amaierako tutorea izan denari, lana bideratzen 
laguntzeagatik batez ere hasieran, nondik hasi ez nekienean.  
Eskerrik asko.  
